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Abstract 
 
Vermehrt rücken Großprojekte in den Fokus der medialen Öffentlichkeit. Meist handelt es sich dabei 
raumplanerisch um Positiv- oder Negativbeispiele. In der vorliegenden Arbeit findet eine Analyse und 
Gegenüberstellung der beiden Extrembeispiele „Stuttgart 21“ und „Hauptbahnhof Wien“ statt, 
wobei unter anderem der Frage nachgegangen wird, warum die Projekte diese zwei diametralen 
Extrempositionen einnehmen und worin Parallelen sowie Unterschiede bezüglich der 
Projektumsetzung bestehen. In diesem Rahmen werden Raumplanung und planungskulturelle 
Theorieansätze im Allgemeinen erläutert, sowie im Speziellen in die Systeme der Länder Deutschland 
und Österreich eingebettet und analysiert. Darüber hinaus werden bezüglich Raumplanung und 
Planungskultur Problemfelder sowie Gelingensfaktoren der Fallbeispiele aufgezeigt. Des Weiteren 
werden allgemeine Schwerpunkte und Entwicklungstendenzen des Planungsverständnisses der 
Länder konkretisiert und deren unstetige Konvergenz aus zwei verschiedenen Richtungen aufgezeigt. 
Abschließend werden anhand der Ergebnisse der Praxisanalyse das anvisierte Ziel einer neuen 
‚guten‘ Planungskultur diskutiert und Optimierungsvorschläge dargeboten. 
 
Major projects are of increased public interest. From a planning point of view they mostly constitute 
positive or negative examples. The work at hand contains an analysis and comparison of two 
contrasting extreme cases „Stuttgart 21“ and „Hauptbahnhof Wien“. One of the main questions is, 
why these projects hold such differing positions and which parallels and differences regarding the 
launching of the projects can be found. Within this scope the theoretical approaches of planning and 
planning culture are generally clarified and moreover specifically analysed and embedded into the 
planning systems of Germany and Austria. In addition to that, problem areas and possible solutions 
in terms of planning and planning culture are pointed out for the above mentioned case studies. 
Furthermore general key aspects and tendencies in development of the countries' understanding of 
planning are clearly defined and their non-steady convergence from two different directions is 
demonstrated. In conclusion the goal of a new ‚good‘ planning culture is discussed on the basis of the 
case study results and optimisations are depicted. 
 
Schlagworte:  Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Großinfrastrukturprojekt, Großprojekt, 
Hauptbahnhof Wien, Planungskultur, Raumordnung, Raumplanung, Stuttgart 21 
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Einleitung  
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„Es hat keinen Sinn zu sagen: alles ist schlecht. Die wirkliche Fragestellung ist: was können wir 
tun, um es vielleicht nur ein kleines bisschen besser zu machen.“ 
KARL POPPER 
 
1 Einleitung 
1.1 Problemdarstellung und Forschungsfrage 
In dem deutschen „Protestjahr 2010“ eröffnete im August das Informationszentrum 
„Bahnorama“ in Wien. Dort gab es keine Proteste, keinen Widerstand und keine Konflikte – nur 
positive Vorfreude auf den neuen Zentralbahnhof. Im krassen Gegensatz dazu brodelte 
Stuttgart vor Auflehnung gegen den neuen Hauptbahnhof, was sich in regelmäßigen und 
großen Demonstrationen äußerte. Die naive Frage, die sich damals einem Beobachter dieser 
Diskrepanz aufdrängte, war: Wenn in beiden Metropolen ähnliche Infrastrukturgroßprojekte 
ablaufen, warum gibt es dann in Stuttgart einen massiven Widerstand und in Wien nicht? Diese 
Frage kann nicht auf inhaltlicher Ebene beantwortet werden, sondern erfordert eine 
Argumentation auf der Ebene der systemischen Raumplanung, da diese den Rahmen der 
Geschehnisse vorgibt und als Kontrollinstanz agiert (vgl. ADAM & FUCHS 2012: 563). Aber auch 
diese Analysegrundlage genügt nicht, sodass ein weiteres Vordringen auf die politische und 
planungskulturelle Ebene notwendig ist. Durch die Horizonterweiterung entwickelte sich aus 
der naiven Anfangsfrage eine differenzierte Arbeitsfragestellung: Was zeichnet eine ‚gute‘ 
Planungskultur aus, wie gestalten sich die Rahmenbedingungen und stellen Stuttgart und Wien 
diesbezüglich zwei Extreme auf der Qualitätsskala dar? Darüber hinaus gewann die Frage, wie 
gute Planungskultur in den Planungsalltag implementiert werden kann, im Verlauf der 
Entwicklung sowohl der Projekte als auch der vorliegenden Arbeit eine immer größere 
Bedeutung. Von Interesse sind also nicht nur die Projektinhalte sondern die Kommunikation 
derselben. 
 
1.2 Aufbau und Struktur der Arbeit 
Aufbau und Struktur der Arbeit folgen der argumentativen Auseinandersetzung mit der 
Thematik. Dabei ist eine Schwerpunktverlagerung zu beobachten, wobei die einzelnen Kapitel 
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entsprechende Analyseebenen darstellen: Zunächst wird in Kapitel 2 Raumplanung als 
allgemeiner Rahmen erläutert, die Raumplanungssysteme der beiden Länder Deutschland und 
Österreich betrachtet und erste Unterschiede erarbeitet. Anschließend wird in Kapitel 3 das 
Thema Planungskultur behandelt, wobei der Fokus auf den Eigenschaften ‚guter‘ 
Planungskultur liegt. Unter diesem Blickwinkel wird die Planungskultur der beiden Länder 
dargestellt. Mit dem Hintergrundwissen um gesellschaftsübergreifende Tendenzen und 
länderspezifische Entwicklungen bezüglich formaler rechtlicher sowie politischer und weicher 
planungskultureller Prozessvariablen werden die beiden Projekte in Kapitel 4 dargestellt, 
analysiert und Problembereiche aufgedeckt. Dazu werden die Infrastrukturgroßprojekte 
„Stuttgart 21“ und „Hauptbahnhof Wien“ zunächst allgemein vorgestellt. Ein Anspruch auf 
Vollständigkeit kann hierbei allerdings nicht bestehen, da sich beide Vorhaben aktuell in der 
Umsetzungsphase befinden. Bezüglich der Ausführungen gilt der Stand der Informationen im 
April 2013. Neben einem allgemeinen Überblick über die Projekte werden die Protestursachen 
in Stuttgart analysiert und die dabei identifizierten Elemente in Wien untersucht. Der 
problembezogene Vergleich der beiden Infrastrukturgroßprojekte geschieht schließlich unter 
Berücksichtigung der Umsetzung der ‚guten‘ Planungskultur. Darauf folgt eine vorsichtige 
Bewertung der Implementation dieser Verfahren. Kapitel 5 entspricht der Zusammenführung 
der Ergebnisse und einem Ausblick im Sinne KARL POPPERS. Von besonderem Interesse ist dabei, 
was aus den Fallbeispielen gelernt werden kann und welche Wege es gibt, um ein neues 
besseres Planungsverständnis zu verinnerlichen und umzusetzen. 
 
1.3 Methodischer Einblick 
Die Kapitel 2 und 3 bilden den theoretischen Rahmen der Arbeit. Dieser stellt jenes 
Kontextwissen dar, das eine notwendige Voraussetzung für die Analyse der Fallbeispiele ist. 
Damit fließt das Wissen indirekt in die späteren Kapitel ein. Das Kontextwissen basiert auf 
sekundärer Fachliteratur verschiedener planungstheoretischer Forschungsrichtungen. Bei 
deren Auswertung wurde dies berücksichtigt und die Inhalte entsprechend zusammengeführt. 
Das Kapitel 4 basiert größtenteils auf der Auswertung grauer Literatur. Dazu wurde die 
Berichterstattung der „Stuttgarter Zeitung“ zu „Stuttgart 21“ und die „Wiener Zeitung“ 
bezüglich dem „Hauptbahnhof Wien“ analysiert. Des Weiteren wurde das Informationsmaterial 
der Projektträger, Projektbefürworter und Projektgegner untersucht, wobei jeweils deren 
Hintergründe, Färbung und der Grad der Expertise berücksichtigt wurden. 
Raumplanung  
 
3 
 
 
2 Raumplanung 
Im Folgenden Kapitel soll der theoretische Rahmen bezüglich Raumplanung im Allgemeinen 
gelegt werden. Dazu werden die grundlegenden Begriffe beleuchtet und in einen 
Zusammenhang gebracht. Des Weiteren werden Rahmenbedingungen und 
Entwicklungstendenzen der Raumplanung beleuchtet und anschließend die Planungssysteme 
Deutschlands und Österreichs, untergliedert nach Planungsebenen, vorgestellt. Diese stellen 
die rechtliche und formale Grundlage der Planung konkreter (Groß-)Projekte dar. 
 
2.1 Theoretische Einführung 
Planung als individueller Vorgang bedeutet, zukünftige Handlungen in der Gegenwart 
vorzubereiten und unter dem Einsatz von Ressourcen Einzelmaßnahmen zu koordinieren, die 
in ein Gesamtkonzept integriert werden. Planung ist nach SPITZER (1995: 13) „ein theoretischer, 
geistiger Prozess, dem praktische und dingliche Handlungen folgen“. Durch diesen Prozess „soll 
sichergestellt werden, dass die bevorstehenden Handlungen auf möglichst zweckmäßige Weise 
durchgeführt werden“. 
Den Rahmen für Handlungen von Individuen bilden die Gesellschaft und der Raum. Der Raum 
kann in einer ganz grundsätzlichen Form als der Lebensraum aller Lebewesen, 
beziehungsweise der Lebensgemeinschaft von Mensch, Tier und Pflanze auf dem Erdball 
beschrieben werden (vgl. SPITZER 1995: 14). In der Wissenschaft bestehen diverse 
Raumkonzepte, wobei der Raum meist als die natürliche Umwelt des Menschen verstanden 
wird. In der landschaftsökologischen Definition entspricht er dem Wirkungsgefüge zwischen 
natürlichen und anthropogenen Faktoren. Nach der kulturlandschaftlichen Definition wird der 
Raum als Ergebnis historischer landschaftsgestaltender Prozesse betrachtet. Die 
Sozialgeographie1 betrachtet den Raum als das Prozessfeld menschlicher Tätigkeiten und 
unterscheidet zwischen dem ‚gelebten Raum‘ als Handlungs- und Wahrnehmungsraum und 
dem ‚sozialen Raum‘ als Lebensraum einer Gesellschaft (wobei dieser nicht ohne Kenntnis der 
sozialen Strukturen und Prozesse verstanden werden kann) (vgl. DANSCHAT 1996, nach REUBER 
& WOLKERSDORFER 2001: 761). Der ‚gelebte Raum‘ führt zu „geographical imaginations“, wobei 
                                                          
1Vorrangig wird dabei WERLENS Sozialgeographie allta glicher Regionalisierungen (1995, 1997, 2007) zitiert, 
in der WERLEN versucht, „allta gliche (...) Regionalisierungsprozesse der Verha ltnisse von Gesellschaft, 
Handlung und ra umlichen Bezu gen“ wissenschaftlich zu erforschen (ebd. 1995: 5). WERLEN stu tzt sich bei 
der Untersuchung der Konstitution der Gesellschaft auf die Strukturationstheorie des Soziologen ANTHONY 
GIDDENS (1984). 
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diese konstruierten, subjektiven Raumbilder in den Köpfen der Akteure2 als wahrgenommene 
‚Realität‘ für deren Handlungen von Bedeutung sind (vgl. GREGORY 1994). Der Raum wird 
dadurch zur Struktur der wahrgenommenen Wirklichkeit, die das Ergebnis bewusster 
Handlungen verschiedener Akteure ist (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 29). Der Akteur agiert 
dabei „im Spannungsfeld gesellschaftlicher Regulationsmechanismen und individueller 
Nutzenerwägungen“ (REUBER 1999: 298). Unterschieden wird hierbei nach 
Beweggründen/Präferenzen (Handlungsorientierung), Machtpotentialen/Fähigkeiten 
(Handlungsressourcen) und Handlungsstrategien der Akteure. Die Handlung ist zielgerichtet 
und persönlichen Handlungsmaximen unterworfen, welche individuelle, gesellschaftlich-
strukturelle und räumliche Komponenten beinhalten (vgl. BUBNER 1982: 125; REUBER 1999: 
295; WIECHMANN 2008a: 118).  Nach WERLEN (2000: 321) können „[nur] Individuen (…) Akteure 
sein. Aber es gibt keine Handlungen, die ausschließlich individuell sind“. In der Annahme, dass 
nur einzelne Individuen – im Rahmen eines Kollektivs – handeln können, wird somit von den 
Individuen innerhalb des Netzes der Akteure die Fähigkeit verlangt, im gesellschaftlichen 
Kontext zu agieren. Dazu ist eine ständige Reflexion, Revision und Neuausrichtung der eigenen 
Tätigkeit erforderlich (SCHMID 2005: 17). Im Zusammenspiel zwischen Gesellschaft und 
Individuen führen damit entsprechende Handlungen zu spezifischen Raumstrukturen. 
Um diese Strukturen zu ordnen und die Entwicklung innerhalb des Raumes zu fördern ist die 
Planung notwendig. Die räumliche Planung ist somit die „Übertragung des vorsorgenden 
Vorausdenkens auf den Raum“ (SPITZER 1995: 15). Dabei findet eine Untergliederung des 
Raumes nach dem territorialen Prinzip in Nationalstaaten statt. Raumplanung besteht also aus 
zwei Komponenten – dem Raum und der Planung – die gleichsam bedeutend sind. 
Raumplanung ist nach SCHINDEGGER (1999: 145) per se zukunftsbezogen, da es sich dabei „um 
die Gestaltung, der sich in jedem Fall verändernden Welt entsprechend den gesellschaftlichen 
Ansprüchen an die räumlichen Verhältnisse“ handelt. Ohne diese Eingriffe der Raumplanung 
entwickeln sich die Raumstrukturen „aller Erfahrung nach“ allein marktwirtschaftlichen 
Gesetzen folgend, somit entgegen gesellschaftlicher Bedürfnisse und können zu 
polarisierenden Ungleichheiten, Konflikten oder Ressourcenvergeudung führen. 
Das Konzept der Raumplanung steht übergeordnet für alle Planungen und Maßnahmen im 
Raum, mit denen die Entwicklung der Raumstrukturen koordiniert und gefördert werden soll 
                                                          
2Frauen und Ma nner sind immer gleichermaßen bei Bezeichnungen fu r Personengruppen und Berufe 
gemeint. Herko mmliche Bezeichnungen wurden zugunsten einer einfacheren Schreibweise und Lesbarkeit 
beibehalten und sind ausnahmslos geschlechtsneutral zu verstehen. 
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(vgl. VOGT 1999: 76). Raumplanung wird dabei als politische, dem Staate zugeschriebene 
Aufgabe verstanden. Darunter zählen „alle Maßnahmen staatlicher Hoheitsträger, welche auf 
die Standortqualität im Raum wirken oder wirken sollen und welche die Verteilung von 
Standortqualitäten regeln“ (SPITZER 1995: 11). Der Staat setzt hierbei einen Handlungsrahmen, 
der eine langfristige raumrelevante Zielsetzung verfolgt, in welcher die Interessen der 
Gesellschaft und von Individuen vertreten sind. Die konkrete Planung wird an die sich 
wandelnden Ansprüche der Gesellschaft an den Raum im Sinne einer optimalen Raumnutzung 
angepasst. Reguliert wird die Raumplanung durch staatliche Gesetze, die von den Bedürfnissen 
und Wertevorstellungen der Gesellschaft abgeleitet werden (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 
2f). Immer mehr werden auch privatwirtschaftliche Akteure und informelle Interaktionen in 
den Raumplanungsprozess einbezogen, wobei die Schnittstelle zwischen formeller und 
informeller Raumplanung diffus ist (vgl. BEUTL 2010: 23f). Raumplanungspolitik entspricht der 
konkreten Ausprägung jener Politiken, die zur Erreichung der Zielvorstellungen der 
Raumplanung eingesetzt werden (vgl. SCHINDEGGER 1999:32). 
Zu Verwirrungen bezüglich der Raumplanung kommt es oft aufgrund einer inkonsistenten 
Begriffsnutzung. Sprachbarrieren treten vor allem zwischen Theoretikern, Politikern und 
planenden Praktikern auf. Allerdings können auch vorsätzlich Sprachbarrieren erschaffen 
werden, um Vorhaben zu verschleiern (vgl. BÖKEMANN 1999: 390). Problematisch wird es 
insbesondere, wenn dieses ‚Sprachwirrwarr‘ an die Bevölkerung getragen wird, ohne diese 
genauer aufzuklären. 
 
Planung nach der obigen Definition lässt sich sowohl auf persönliche Privatplanung, sowie auf 
Öffentlichkeitsplanung im Dienste der Gesellschaft beziehen. Im Folgenden wird die öffentliche 
Planung als politische Aufgabe beschrieben, deren Aufgabe es nach SPITZER (1995: 14) ist, „das 
Gemeinschaftsleben und die Nutzung des Raumes entsprechend politischen Zielen möglichst 
zweckmäßig zu ordnen“. 
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2.2 Allgemeine Grundlagen und Rahmenbedingungen der 
Raumplanungstheorie 
Die Entwicklung von Planungszielen in der Raumplanung wird wesentlich durch Normen und 
Werte beeinflusst. Diese äußern sich in der „Verantwortung gegenüber dem Lebensraum, der 
Potentiale für Leben bereit hält und Lebensqualität für die jetzige und künftige Generation 
sichert“ (vgl. LENDI, zit. nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 4). Verarbeitet werden diese Normen 
und Werte in den Leitbildern3 der Raumplanung. Diese beinhalten die drei Grundprinzipien 
Freiheit, soziale Sicherheit und sozialer Ausgleich4 sowie als oberstes Planungsziel das Prinzip 
der nachhaltigen Entwicklung.  
Im Sinne der Verantwortungsethik ist hierbei die Verantwortung für die Gesellschaft und 
zukünftige Generationen gemeint. Der räumlichen Dimension der Nachhaltigkeit liegt die 
Lebensraumethik zugrunde, die das Mensch-Lebensraum-Verhältnis beschreibt. Dieser 
Zukunftsbezug ist nach FÜRST (2001) neben dem kollektiven Handeln, einer zielorientierten 
Handlungsvorbereitung und der Konsensbildung einer der elementaren Inhalte der 
Raumplanung (vgl. ebd. 2001, nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 6). 
Aus den Leitbildern und Inhalten der Raumplanung ergeben sich ihre Ziele. Das Oberziel der 
Raumplanung ist die optimale Raumnutzung, die sich in der bestmöglichen Form, Intensität 
und Vernetzung der Nutzungsarten eines Raumes ausdrückt (vgl. SPITZER 1995: 15). Dabei 
sollen parallel Wachstum gefördert und eine Verteilungsgerechtigkeit herbeigeführt werden 
(vgl. BÖKEMANN 1999: 400). Die Ziele werden hierbei bezüglich der Vorsorge der Versorgung 
entwickelt, sodass unter anderem die Sicherstellung der sieben Daseinsgrundfunktionen des 
Menschen5 gewährleistet ist. Von diesen ausgehend wird eine Entwicklung des Raumes zur 
optimalen Nutzung angestrebt (vgl. GEUDER 2002: 121). Dieses Ziel verfolgt die Raumplanung, 
indem sie auf räumliche Entwicklungen einwirkt und diese steuert. Die Ansprüche an den 
                                                          
3Leitbilder entsprechen einem ganzheitlichen Ansatz und stellen einen erwu nschten ‚Soll-Zustand‘ dar. Dieser 
kann durch geplante Handlungen aller Akteure einer Gesellschaft erreicht werden. In der Raumplanung 
entsprechen sie langfristigen Planungszielen (vgl. SPITZER 1995: 16). 
4Die Grundprinzipien entsprechen dem Ziel der ‚gleichwertigen Lebensbedingungen‘ und sind in der 
Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz verankert, sowie in der Republik O sterreich in dem Bundes-
Verfassungsgesetz der Republik O sterreich. Im Sinne der Wohlfahrtso konomie genu gen sie der PARETO-
Optimalita t. Diese besagt, dass keine Aufwertungsmaßnahme eines Gebietes ein anderes oder dessen 
Eigentu mer und Nutzer benachteiligen darf (vgl. BO KEMANN 1999: 435). 
5Die sieben Daseinsgrundfunktionen des Menschen bezeichnet HEINEBERG (2007: 27) als die „grundlegenden 
menschlichen Daseinsa ußerungen, Aktivita ten und Ta tigkeiten, die allen sozialen Schichten immanent (…) 
sind und sich raumwirksam auspra gen (…). Diese sind (…): 1. Sich fortpflanzen und in (privaten oder 
politischen) Gemeinschaften leben, 2. Wohnen, 3.  Arbeiten, 4. Sich versorgen und konsumieren, 5. Sich 
bilden, 6. Sich erholen und 7. Verkehrsteilnahme (Kommunikation)“. 
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Raum und somit die Ziele der Raumplanung sind dabei einem steten Wandel der Gesellschaft 
unterworfen, wobei Veränderungen der Raumstrukturen in einem sehr großen Zeithorizont 
angesetzt werden. In diesem Prozess werden verschiedene Fachbereiche miteinander 
verbunden und verknüpft, wodurch der Querschnittcharakter der Raumplanung zum Ausdruck 
kommt. 
Erschwert wird die Aufgabe der Raumplanung durch ihre Rahmenbedingungen. Auf sie wirken 
rechtliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Komponenten ein. Dieses Wirkungsgefüge ist 
äußerst komplex. Es besteht aus einer Vielzahl von Interessen, Wünschen und Hoffnungen der 
Akteursmenge. Konkrete Einflussfaktoren sind das Bürgerinteresse, politische Planungsziele 
und wirtschaftliche Interessen. Das Bürgerinteresse besteht aus den Anforderungen der 
Betroffenen auf eine lebenswerte Umwelt, politische Planungsziele verfolgen meist einen sich 
stetig wandelnden politischen Auftrag und wirtschaftliche Interessen werden von den 
Investoren und den wirtschaftlich betroffenen Institutionen vertreten. Die Raumplanung 
bewegt sich nun in dem Dreieck dieser Faktoren und wird noch dahingehend erschwert, dass 
Interessen sowohl von Individuen, als auch von einem Kollektiv vertreten werden können (vgl. 
Abb. 1; vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 11f). 
 
Abbildung 1: Rahmenbedingungen und Einflussgrößen der Raumplanung (Quelle: eigener Entwurf nach LANGHAGEN-ROHRBACH 
2003: 11). 
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Neben wirtschaftspolitischen Einflüssen hat der Wandel der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen Einfluss auf die Entwicklung der Raumstrukturen. Durch die Auflösung 
der historischen Sozialstrukturen hat der Mensch mehr Freiheit zur individuellen Entfaltung 
und einen größeren Handlungsspielraum. Nach LANGHAGEN-ROHRBACH (2010: 16; 2003: 19) 
birgt dies Konfliktpotential: Er spricht von einer Pluralisierung der Gesellschaft und zielt damit 
auf die Individualisierung der Lebensstile6 und den daraus entstehenden Konflikt zwischen 
Individuum, Lebensstil und deren Summe in der Gesellschaft. Nach WERLEN (1995: 66) haben 
Lebensstile einen „erheblichen Einfluss auf den räumlichen Handlungsrahmen“ und somit auch 
auf die Raumplanung. Ebenso wirken sich die allgegenwärtigen Entwicklungstendenzen der 
Globalisierung, der europäischen Integration, der Wandel der staatlichen Steuerung, der 
technologische Fortschritt sowie der demographische Wandel auf die Raumplanung aus (vgl. 
WIECHMANN 2008a: 91). Die Raumplanung selbst erfährt eine Schwerpunktverlagerung 
zugunsten der örtlichen Ebenen. Der Planer tritt dabei vermehrt als projektbezogener 
Moderator oder Vermittler zwischen den verschiedenen Ebenen, Interessen und Akteuren auf 
(vgl. Kapitel 3.3; vgl. ebd. 2008a: 119ff). 
Die neu entstandenen Akteursgruppen wirken neben den rechtlich festgelegten Akteuren 
(Verwaltungseinheiten und politische Entscheidungsträger der EU-, Bundes, Landes- und 
Kommunal-Ebene) im politischen Entscheidungsprozess und der Raumplanung mit. Nach 
WIECHMANN (2008a: 118) und LANGHAGEN-ROHRBACH (2003: 31f) zählen zu den Akteursgruppen: 
verschiedene Interessengruppen, Investoren, private Dienstleister, die Medien, Grundbesitzer, 
Gewerkschaften, Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie Bürger und Betroffene. 
Raumplanung wird in diesem Rahmen als „Angebotsplanung“ bezeichnet (WIECHMANN 2008a: 
67). Dieser Begriff resultiert daraus, dass Raumplanung darauf angewiesen ist, dass Dritte ihre 
Vorstellungen umsetzten, da sie selbst über keine Investitionsmittel verfügt. 
 
2.3 Die Europäische Raumordnung als Rahmen 
In vielen Sektoren ist zu beobachten, dass die Europäische Union (EU) zahlreiche Kompetenzen 
auf ihre Ebene gezogen hat und nationale Kompetenzen abgegeben wurden (vgl. EISENKOPF 
2007: 27). Eine Ausnahme stell hierbei die Raumentwicklungspolitik der EU dar, da bis dato 
keine formale Raumordnungskompetenz der EU existiert. Allerdings gibt es viele 
                                                          
6Lebensstil definiert SPELLERBERG als „sichtbare, alltagskulturelle Verhaltensweise, als Ausdruck von 
Lebensgeschichte, Chancen und Orientierungen“ (ebd. 1996; zit. nach LANGHAGEN- ROHRBACH 2003: 20). 
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sektoralpolitische Aufgabenbereiche der EU, die Auswirkungen auf den Raum haben. Zudem 
stellt die Raumentwicklungspolitik der EU Rahmenbedingungen für raumbezogene Politiken 
auf nationaler und regionaler Ebene (vgl. SCHINDEGGER 1999: 100f). In Deutschland ist in § 17 
ROG verankert, dass die Landes- und Regionalplanung verpflichtet ist, europäische Bezüge zu 
berücksichtigen und in diesem Sinne über Grenzen hinweg zu agieren (vgl. SELKE ET AL. 1999: 
114). Auch in Österreich wird die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der EU-
Strukturpolitik gefördert. Zudem hält Art. 15a des österreichischen Bundesverfassungs-
gesetzes (B-VG) Bund und Länder zur partnerschaftlichen Durchführung der EU-
Regionalprogramme an (vgl. ÖROK 2002: 17). Durch diesen rechtlichen Rahmen ist in beiden 
Ländern eine Berücksichtigung und Umsetzung der Raumentwicklungspolitik der EU gesetzlich 
verankert und vorgeschrieben. 
 
Raumordnung auf Europäischer Ebene 
Der Auftrag der Europäischen Union besteht darin, unter den Mitgliedstaaten für 
wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion zu sorgen und die großen regionalen 
Disparitäten7 abzubauen. Ziel ist eine nachhaltige, regional ausgewogene Entwicklung, die auf 
regionaler und kommunaler Ebene konkretisiert wird. Für den Abbau regionaler Disparitäten 
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips stehen die Strukturfonds der EU zur Verfügung (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 16f). Das oberste Koordinationsgremium, das die Entwicklung 
einer europäischen Raumordnung bislang vorantreibt, ist die Raumordnungs-
ministerkonferenz (CEMAT) (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 22f; ebd. 2003: 110; SELKE ET AL. 
1999: 117ff). 
Instrumente zur Förderung der Regionalentwicklung sind die Kohäsions- und Strukturpolitik 
mit den entsprechenden Fonds, die auf verschiedene Bereiche der nationalen und regionalen 
Wirtschafts- und Strukturpolitik Einfluss ausüben. Die 2007 festgelegten Ziele lassen sich 
durch die Schlagworte ‚Konvergenz‘, ‚regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung‘, 
sowie ‚territoriale Zusammenarbeit‘ zusammenfassen. Unter Konvergenz ist dabei die 
Beschleunigung der Wirtschaftsentwicklung in weniger stark entwickelten Regionen zu 
verstehen. Die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zielt auf eine Förderung der 
                                                          
7Dies steht allerdings oft im Konflikt mit dem Ziel der globalen Wettbewerbsfa higkeit und in diesem Sinne der 
Konzentration des Wachstums auf wenige Zentren. Raumordnerische Maßnahmen mu ssen dabei beiden 
kontrastierenden Zielen genu gen. 
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Wettbewerbsfähigkeit in den Regionen, die nicht unter das Konvergenzziel fallen. Mit der 
Territorialen Zusammenarbeit soll der Zusammenhalt innerhalb der EU gefördert werden (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 23ff). 
 
Instrumente der EU-Raumordnung 
Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK) stellt einen politischen und fachlichen 
Rahmen der europäischen Raumplanung dar. Es ist allerdings ein informelles Gremium und 
besitzt somit keinen verbindlichen Charakter für die nationale Planungspolitik, sondern 
fungiert als Orientierungsrahmen. SELKE ET AL. (1999: 124) bezeichnen es als das „Dach für die 
grenzüberschreitende Abstimmung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen“ (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 26ff). 
Die gemeinschaftlich entwickelten Leitvorstellungen des EUREK durchdringen die nationale, 
regionale und kommunale Raumordnung und finden dort Anwendung. Sie sind auf Konsens, 
Kooperation und Konsultation ausgerichtet und besitzen Querschnittcharakter (vgl. SELKE ET AL. 
1999: 122f; WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007: 29f). 
 
Die Territoriale Agenda soll die Raumentwicklungspolitik auf europäischer und nationaler 
Ebene vorantreiben und das EUREK zunächst ergänzen und schließlich ersetzen. Eine 
Erneuerung der Ziele und Leitbilder wurde durch die Entwicklung der EU im Rahmen der 
Globalisierung und durch die Ost-Erweiterung nötig, da sich eine neue Raum- und 
Wirtschaftsstruktur sowie eine neue Umweltsituation entwickelte. Zudem sollen Konflikte, die 
sich in der Umsetzung des EUREK zeigten8, bewältigt werden (vgl. WEILAND & WOHLLEBER-
FELLER 2007: 31f). 2011 wurde die Territoriale Agenda überarbeitet und die ‚Territoriale 
Agenda der Europäischen Union 2020‘ verabschiedet. Die Territoriale Agenda 2020 besitzt zwar 
unverbindlichen Charakter, doch stellt sie „EU-weit akzeptierte Grundsätze der Raum- und 
Regionalentwicklungspolitik mit langfristiger strategischer Bedeutung dar und gilt somit als 
Orientierungsrahmen für europäische und nationale strategische Ausrichtungen“ (KRAJASITS 
2012: 2). 
                                                          
8 Schwierig ist hierbei vor allem die Zusammenfu hrung der beiden Hauptziele der globalen 
Wettbewerbsfa higkeit, beziehungsweise des Wachstums mit der territorialen Koha sion, sowie der 
Nachhaltigkeit (vgl. WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007: 30f). 
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2.4 Raumplanung in Deutschland 
2.4.1 Historische Entwicklung der Raumplanung in Deutschland unter 
Berücksichtigung aktueller Einflüsse 
Das aktuelle Planungsverständnis des Raumplanungssystems Deutschlands entwickelte sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei auf frühere Prinzipien der Weimarer Republik 
zurückgegriffen wurde. Gesetzlich wurde 1949 erstmalig das Handlungsfeld der Raumordnung 
im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland verankert (Art. 75 GG). Auf 
Bundesebene wurde die Raumordnung 1965 im Rahmen des Raumordnungsgesetzes9 (ROG) 
rechtlich festgelegt sowie deren Leitbild definiert, das den Grundwerten des 
Grundgesetzbuches10 entsprechen und sich flexibel der sich wandelnden Realität anpassen 
sollte. Die Entwicklung der Raumstruktur anhand dieser Grundsätze wurde im Rahmen der 
Raumordnungspolitik als Aufgabe des Bundes betrachtet. Um eine Instanz der 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern zu schaffen, wurde 1967 die Ministerkonferenz für 
Raumordnung (MKRO) ins Leben gerufen. Sie sollte für die Umsetzung des ROG verantwortlich 
sein und nach § 8 ROG „über gesetzliche Fragen der Raumordnung und Landesplanung, sowie 
über Zweifelsfragen […] beraten und entsprechende Empfehlungen“ abgeben (LANGHAGEN-
ROHRBACH 2010: 11). Anfang der 1970er Jahre kam es zur Konsolidierung der Raumplanung in 
Deutschland durch verbesserte Planungsinstrumente und in den 1990er Jahren wurde die 
Nachhaltigkeit als oberstes Planungsziel festgelegt. In diesem Rahmen wurden in Deutschland 
neue Instrumente der Raumplanung (wie das Raumordnungsverfahren oder die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) geschaffen (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 8ff; VOGT 1999: 
82; VON HINÜBER & OKONNEK 1999: 16ff, 21ff). 
Die Entwicklung eines gesamtdeutschen Raumsystems zur Festigung der Deutschen Einheit 
wurde  durch die Zunahme des Einflusses der EU und vielfachen Änderungen der 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen begleitet. Im Rahmen der Globalisierung wuchs die 
Bedeutung der EU: Schon in den 1980er Jahren vermehrte sich das Agieren über 
Nationalstaaten hinweg und der Bedeutungsverlust derselben zugunsten der globalen und 
regionalen Ebene. Veränderte Raumstrukturen, wie beispielsweise die Entwicklung von ‚world 
cities‘ oder ‚global cities‘, sind Ausdruck der wachsenden Bedeutung der Globalisierung. Zudem 
zeugt die Abgabe der Funktionen der Nationalstaaten von einem marktwirtschaftlichen 
                                                          
9Fu r konkrete Aufgaben des ROGs siehe VON HINU BER & OKONNEK 1999: 23. 
10Die Grundwerte bestehen im Wesentlichen aus Freiheit, sozialem Ausgleich, sozialer Sicherheit und dem 
Modell des sozialen Rechtsstaates. 
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Wandel. Im Rahmen der Deregulierung kam es zur Privatisierung zahlreicher, zuvor staatlich 
geregelter und getragener Aufgaben. Ein Beispiel hierfür ist die Umstrukturierung der 
‚Bundesbahn‘ zur ‚Deutsche Bahn AG‘. Ebenso wurden viele kommunale Aufgaben aus der 
staatlichen Verwaltung ausgegliedert und teilprivatisiert, was durch eine erhöhte kommunale 
Finanznot zusätzlich vorangetrieben wurde (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 14ff). Daneben 
kam es zu einer Schwerpunktverlagerung der Raumplanung und -entwicklung auf die regionale 
Ebene. Zur Entstehung einer Balance zwischen Bund und Ländern, in der bundeseinheitliche 
Standards sowie landesspezifische Besonderheiten im Raumordnungsrecht berücksichtigt 
werden, wurde die Rahmengesetzgebung des Bundes (Art. 75 GG) im Rahmen der 
Föderalismusreform 2006 aufgehoben und damit die zentrale Ebene der Raumplanung von der 
Bundes- auf die Landesebene verlagert. Die Neufassung des ROG (GeROG) trat am 30.6.2009 in 
Kraft. Die Raumordnung fällt seither in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung11 und 
die Länder besitzen Abweichungsrecht vom ROG (vgl. CDU/CSU 2008; LANGHAGEN-ROHRBACH 
2010: 18f). 
 
2.4.2 Gliederung der Raumplanung in Deutschland – das 
Mehrebenensystem 
Das System der Raumplanung in Deutschland ist, wie SPITZER (1995: 25) es bezeichnet, nicht 
„aus einem Guss“, vielmehr handelt es sich um ein gewachsenes System, das sich im Laufe der 
Zeit entwickelte. Akteure des Systems sind vorrangig öffentliche Verwaltungen, die das 
Allgemeininteresse vertreten. Sie sind in Behörden angesiedelt, die die Befugnis zum 
hoheitlichen Handeln besitzen, wobei die expliziten Träger der Planung meist juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sind. Hierbei kann man zwischen zwei Formen der 
Staatsverwaltung unterscheiden – der unmittelbaren, bei der die Staatsverwaltung durch 
eigene Behörden ausgeführt wird und der mittelbaren, bei der die Auftragsverwaltung durch 
Organe anderer Verwaltungsträger ausgeführt wird (vgl. VOGT 1999: 93ff). 
Die Verwaltung  der Raumplanung besitzt verschiedene Gliederungsformen. Die für die 
Struktur der Raumplanung bedeutendste Gliederung ist die vertikale nach den verschiedenen 
Verwaltungsebenen. Das System der deutschen Raumplanung wird in Abbildung 2 nach 
                                                          
11In der Konkurrierenden Gesetzgebung liegt die Gesetzgebungsbefugnis bei den La ndern, solange der Bund 
nicht von seiner Gesetzgebungszusta ndigkeit Gebrauch macht. Macht er hiervon durch Gesetze Gebrauch, 
sind diese bindend, es sei denn es gibt eine Abweichungsregelung (DEUTSCHER BUNDESTAG 2011). 
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Planungsebenen gegliedert darstellt, wobei auch rechtliche Grundlagen, Planungsinstrumente 
und materielle Inhalte wiedergegeben werden. 
 
Abbildung 2: Das System der deutschen Raumplanung nach Planungsebenen (Quelle: eigene Darstellung nach WEILAND & 
WOHLLEBER-FELLER 2007: 35). 
 
Man kann eine weitere horizontale Untergliederung innerhalb der Planungsebenen 
vornehmen. Abbildung 3 stellt die verschiedenen Planungsebenen mit zugehörigen 
Institutionen, Programmen und entsprechenden Einflussbereichen dar. Hierbei werden 
sektorielle Einflussbereiche deutlich, wobei sachlich nach Fachgebieten unterschieden wird. 
Maßnahmen dieser Fachgebiete können jeweils auf Teilaspekte des Raumes abzielen und 
besitzen daher sowohl direkte als auch indirekte räumliche Auswirkungen. Solche Maßnahmen 
und Vorhaben werden unter dem Begriff ‚Fachplanung‘ zusammengefasst. Fachplanung wird 
nach der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL 2010-2011) definiert als „die 
von der jeweils zuständigen Fachdienststelle (Fachministerien oder -behörden des Bundes und 
der Länder, Gebietskörperschaften und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften) 
betriebene systematische Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen, die auf die 
Entwicklung eines bestimmten Sachbereiches beschränkt sind“. FÜRST (2008b: 21) betont 
zudem die Ausrichtung der Fachplanung auf einzelne Projekte – ohne Berücksichtigung 
anderer Vorhaben oder Projekte im Raum. Damit stellt er die Fachplanung der 
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querschnittorientierten Koordination von Projekten und Vorhaben der Raumplanung im Sinne 
der administrativen Planung von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber. Die Fachplanung 
findet im ROG keine direkte Berücksichtigung, sondern ist auf Landesebene mit eigenen 
Landesgesetzen bezüglich der Fachgebiete versehen (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 57). 
Allerdings bindet § 4 Abs. 1 ROG die Fachplanung an die Ziele der Raumplanung. Aufgabe der 
Raumplanung ist hingegen die Koordination und Steuerung der Fachplanungen (vgl. ARL 2010-
2011). 
 
Abbildung 3: Räumliche Gesamtplanung in Deutschland nach Planungsebenen, Institutionen, Programmen und Plänen unter 
dem Einfluss der Fachplanung (Quelle: eigene Darstellung nach SPITZER 1995: 26). 
 
Im Folgenden werden die verschiedenen vertikalen Ebenen des deutschen 
Raumplanungssystems erläutert, wobei insbesondere auf Organisation, Aufgabenbereiche und 
Instrumente eingegangen wird. 
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2.4.2.1 Die Raumordnung des Bundes 
Die Raumordnung entspricht der übergeordneten, institutionalisierten räumlichen Planung 
und Ordnung auf nationalstaatlicher Ebene. Sie formuliert eine anzustrebende Anordnung 
diverser Funktionen und Nutzungen im Raum und koordiniert den Prozess, diese Anordnung 
zu erreichen (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 3f). LANGHAGEN-ROHRBACH (2010: 41) bezeichnet 
die Raumordnung als den „Koordinierungsauftrag“ des Bundes, wobei konkrete Aufgaben von 
der Landes- und Regionalplanung umgesetzt werden. Die Bundesraumordnung wird dabei als 
Querschnittsaufgabe verstanden, die viele sektorale Politiken betrifft, diesen aber nicht 
hierarchisch übergeordnet ist. Die Raumordnung besitzt also eine leitende und beschreibende 
Funktion. 
Innerhalb der Raumordnungspolitik besitzt der Bund die Rahmenkompetenz der 
Raumordnung. Diese wird durch das Grundgesetz festgelegt und wurde durch die 
Föderalismusreform abgeschwächt, da die Länder seit 2006 vom ROG abweichen und andere 
Schwerpunkte setzen können. Zudem ist das ROG für den Einzelnen nicht verpflichtend. Jedoch 
ist die Bedeutung des ROG nicht gänzlich aufgehoben, da im GeROG vom 22.12.2008 generelle 
Grundsätze der Raumplanung verankert sind, die für alle Ebenen Gültigkeit besitzen und für 
die nachgeordneten Einrichtungs- und Planungsbehörden bindend sind. Dies zeigen schon die 
einführenden Worte: 
„Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilräume sind durch 
zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende Raumordnungspläne, durch 
raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind: 
1. Unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und 
die auf der jeweiligen Planungsebene auftretenden Konflikte auszugleichen, 
2. Vorsorge für einzelne Nutzungen und Funktionen des Raumes zu treffen“ 
(GeROG Abs. 1 §1, zit. nach BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 2008). 
Das hier zitierte novellierte Raumordnungsgesetz regelt die Art und Weise, wie die 
festgelegten Grundsätze der Raumplanung konkretisiert und umgesetzt werden. Es entspricht 
dem übergeordneten Leitbild der Nachhaltigkeit (bezüglich ihrer ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Komponente) und bildet einen Rahmen für die Planungsgesetze der Länder (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 31). Dabei beinhaltet es aber keinerlei inhaltliche Vorgaben (vgl. 
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LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 102). Aufgabe des GeROG ist es, mithilfe der Rahmenvorschriften 
zu sichern, dass in allen Ländern eine vergleichbare Ordnung herrscht. Zudem werden 
unterschiedliche fachliche raumrelevante Tätigkeiten und Planungen auf allen Ebenen 
koordiniert (vgl. SPITZER 1995: 22). 
 
Die für die Bundesraumordnung zentrale Behörde ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS). Sie besteht aus einem Bundesminister für Raumordnung und 
dem Beirat für Raumordnung, dessen Mitglieder aus verschiedenen Fachbereichen stammen. 
Weitere Ministerien, deren Arbeitsgebiete für die Raumordnung zuständig sind, sind das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), das die BMVBS durch Raumforschung 
unterstützt; das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), das die BMVBS in 
Fragen der Stadt- und Raumentwicklung, dem Wohnungs-, Immobilien- und Bauwesen berät 
und die MKRO, die für die Abstimmung der Maßnahmen der BMVBS und als Bindeglied 
zwischen Raumordnung und Landesplanung, also zwischen Bund und Ländern fungiert (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 33). 
 
Instrumente der Bundesraumordnung 
Bedeutendes Instrument der Bundesraumordnung ist unter anderem das 
Bundesraumordnungsprogramm (BROP), das als gesamträumlicher und oberflächlicher 
Orientierungsrahmen der Raumentwicklung dient. Es stellt die aktuelle Siedlungs-, 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur (als Ist-Zustand), sowie die Entwicklungsziele (als Soll-
Zustand) der Bundesrepublik Deutschland dar. Aktuelle Entwicklungen, Entwicklungstrends, 
raumbedeutsame Maßnahmen und Planungen sowie die Auswirkungen der EU-Politik auf die 
Raumplanung in Deutschland sind in den Raumordnungsberichten enthalten. Diese werden 
von der BBR erarbeitet. Die BBR erprobt zudem mit Hilfe von Modellvorhaben der 
Raumordnung (MORO) innovative Ansätze und Konzepte in der Regionalplanung und 
Raumordnung (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 34ff). 
Des Weiteren ist der Raumordnungspolitische Handlungsrahmen (HARA) ein mittelfristiges 
Aktionsprogramm zur Umsetzung von neu entwickelten Leitbildern. Mit dem HARA wird die 
Bedeutung der ‚weichen‘ (im Gegensatz zu den ‚harten‘ rechtlich normierten) 
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Planungsverfahren anerkannt und diese aufgenommen. Der Schwerpunkt des HARA liegt auf 
der regionalen Entwicklung, insbesondere in Verdichtungsräumen, und dem Ressourcenschutz. 
In diesem Sinne weist er Metropolregionen aus (wie Berlin, Hamburg, München, Rhein-Main, 
Rhein-Ruhr und Stuttgart) (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 36). 
 
Das Gegenstromverfahren zur Zielanpassung 
Die Zielanpassung ist notwendig, wenn es verschiedene Planungen zur Entwicklung des 
Gesamtraumes und der Teilräume bezüglich derselben Ressourcen gibt. Dann ist ein Verfahren 
der Abwägung und Anpassung zwischen den verschiedenen Planungsebenen sowie innerhalb 
der Planungsebenen zwischen der Gesamtplanung und der Fachplanung vonnöten. Dabei sind 
alle Beteiligten gleichberechtigte Planungspartner. In diesem Sinne werden Vorstellungen 
entwickelt und ausgetauscht. Dieser Vorgang wird als Gegenstromverfahren bezeichnet und ist 
rechtlich im ROG §1 Absatz 3 verankert (vgl. WOHLSCHLÄGL 2009: 19). In den 
Verwaltungsebenen der Raumplanung sind Vorgaben an die untergeordneten Ebenen über den 
Landesentwicklungsplan (Bundesland), den Regionalen Raumordnungsplan (Region) und den 
Bauleitplan (Kommune) geregelt. Umgekehrt machen die untergeordneten Ebenen den 
Höheren Vorschläge bezüglich Entwicklungspotentialen (vgl. SPITZER 1995: 28f). 
 
2.4.2.2 Die Landesplanung 
Die im ROG abstrakt formulierten Grundsätze und Ziele werden in den Landes- und 
Regionalgesetzen, -entwicklungsplänen bzw. -programmen konkretisiert und verwirklicht. 
Dabei werden sowohl die besonderen Bedürfnisse des Landes berücksichtigt als auch auf 
spezielle Ziele der Landespolitik12 eingegangen. Dennoch sollen sie weitestgehend unabhängig 
von der aktuellen Politik erarbeitet werden. Aufgabe der Landesplanung ist insbesondere die 
Ausweisung von Zentralen Orten, Entwicklungs- und Verkehrsachsen und Räumen mit 
besonderen Funktionen (vgl. WIECHMANN 2008a: 102). 
Nach dem ROG sind die Länder verpflichtet, landesweite Raumordnungspläne als allgemeine, 
zusammenfassende und übergeordnete Pläne zu erstellen, die nach § 8 ROG mit den 
Nachbarländern abgestimmt werden müssen. Darin wird die angestrebte Raumstruktur 
                                                          
12Die allgemeingu ltigen Ziele sind hierbei die Schaffung gleichwertiger, bestmo glicher Lebensbedingungen 
und der Erhalt der natu rlichen Lebensgrundlage (vgl. SPITZER 1995: 37). 
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festgelegt, das bedeutet konkret die Verteilung und Ausprägung von Siedlungs- und Freiraum 
und der Infrastruktur. Allerdings sind die Landespläne, ebenso wie die Raumordnung und 
Regionalpläne nur für öffentliche Planungen und Maßnahmen rechtsverbindlich und nicht für 
‚Jedermann‘. Dies ist auch dann der Fall, wenn private Trägerschaften öffentliche Aufgaben 
übernehmen. Seit 2004 ist überdies nach § 2 VI ROG die Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Aufstellung der Landes- und Regionalpläne verpflichtend (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 42f). 
 
Die wichtigste Institution der Raumplanung im Bundesland ist die Oberste 
Landesplanungsbehörde. Diese ist einem Fachministerium zugeordnet, in dessen Aufgabenfeld 
unter anderem die Landesplanung fällt. Ihre Aufgabe ist die Umsetzung der Pläne als 
Verordnungen oder Gesetze. In Baden-Württemberg ist dies beispielsweise das 
Wirtschaftsministerium, das einen Landesentwicklungsplan erarbeitet, der als 
Rechtsverordnung bindend ist. Der obersten Planungsbehörde ist die obere Planungsbehörde 
untergeordnet, die die rechtskräftigen Pläne umsetzt. Diese Raumordnungsbehörde 
unterscheidet sich länderspezifisch je nach Regionalplanung. In Baden-Württemberg ist sie in 
Form von Regionalverbänden organisiert. An unterster Stelle stehen öffentliche Stellen und 
Personen des privaten Rechts, die für die Aufstellung, beziehungsweise Fortschreibung der 
Raumordnungspläne verantwortlich sind. Neben den Planungsbehörden gibt es je nach 
Gesamt- oder Fachplanung weitere Spitzenverbände oder Fachakademien (vgl. BUSCH 1999: 
322f; SPITZER 1995: 27). 
 
Aufgaben der Landesplanung 
Die Erstellung und Abwägung der in den Raumordnungsplänen der Landesplanung 
festgelegten Ziele ist die eigentliche planerische Aufgabe des Landes. Dabei agiert die 
Landesplanung nicht autonom, sondern in Interaktion mit anderen öffentlichen Stellen und 
insbesondere der Fachplanung (vgl. SPITZER 1995: 37f). Neben der Erstellung von Zielvorgaben 
entspricht die zweite Hauptaufgabe der Umsetzung und Abstimmung der relevanten 
Planungen und Maßnahmen. Die landesplanerische Überprüfung von Einzelvorhaben findet in 
diesem Sinne über die Durchführung von Raumordnungsverfahren (ROV) statt (vgl. WEILAND & 
WOHLLEBER-FELLER 2007: 83ff). 
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Aufgabe der Obersten Landesplanungsbehörde ist neben der Erstellung und Umsetzung des 
Landesentwicklungsplanes das Mitwirken in der MKRO. Dabei werden alle Aktivitäten mit dem 
Bund und anderen Ländern abgestimmt. Die Landesplanung ist zur Erstellung eines 
Landesentwicklungsprogramms verpflichtet. Dies ist eine konzeptionelle, von Zahlen, Karten 
und Texten getragene, abstrakte Vorstufe des Landesentwicklungsplans. Es wird in 
Abstimmung mit allen zuständigen Behörden, Beteiligten und Betroffenen im 
Interministeriellen Ausschuss für Raumordnung und dem Landesplanungsbeirat erstellt (vgl. 
SPITZER 1995: 39ff). 
 
Das Raumordnungsverfahren als Instrument der Landesplanung 
Das ROV wird als ‚hartes‘ Planungsverfahren von der verfahrensführenden 
Landesplanungsbehörde durchgeführt.  Im ROG ist hierzu festgelegt, für welche Vorhaben ein 
ROV notwendig ist. Des Weiteren kann es auf Initiative des Projektträgers erstellt werden. Ist 
die raumordnerische Verträglichkeit hinreichend gewährleistet, erübrigt sich das ROV (vgl. 
HÖHNBERG 1999: 265). Es dient der Prüfung und Beurteilung der Raumverträglichkeit von 
Vorhaben und Durchführungen des Landesentwicklungsplans sowie von konkreten 
Einzelvorhaben mit einer überörtlichen Bedeutung (vgl. GOPPEL 1999: 107; HÖHNBERG 1999: 
259f). Dabei werden raumrelevante Planungen und Maßnahmen daraufhin untersucht, „ob und 
unter welchen Voraussetzungen ein konkretes Vorhaben mit den landesplanerischen und 
regionalplanerischen Vorgaben übereinstimmt“ (BUSCH 1999: 327). Diese planungsrechtliche 
Beurteilung und das Abstimmungsverfahren werden der Ausführung des Vorhabens 
vorgeschaltet, um Raumnutzungskonflikte zu vermindern. 
Falls ein ROV durchgeführt werden muss, gliedert es sich in drei Teile: Zunächst findet die 
Raumverträglichkeitsstudie statt. Dabei wird ein Vorhaben auf seine raumstrukturellen 
Auswirkungen untersucht. Liegen alle Unterlagen des Vorhabens vor und wurde ein ROV 
veranschlagt, so findet eine schriftliche Anhörung der TöB statt. Dieser kann gegebenenfalls ein 
Erörterungstermin zur Diskussion beigefügt werden, an dem die TöB, Vorhabensträger und 
betroffene Personen teilnehmen. Dabei wird versucht, möglichst frühzeitig einen 
Interessenausgleich zu erlangen. Die Raumverträglichkeitsprüfung wird anschließend unter 
Einbeziehung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und Erörterung wiederholt. Mit 
der Landesplanerischen Beurteilung wird das ROV abgeschlossen. Hierbei werden die 
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Übereinkunft der Planung mit der Raumordnung geprüft und Festlegungen und Hinweise für 
nachfolgende Genehmigungsverfahren gegeben (vgl. Abb. 4). Dabei ist zu beachten, dass es sich 
lediglich um eine Überprüfung, nicht aber um eine Genehmigung handelt. Diese findet im 
Planfeststellungsverfahren (PFV) statt, das dem ROV nachgeordnet ist (vgl. LANGHAGEN-
ROHRBACH 2010: 50f). Das ROV setzt einen „raumordnerischen Rahmen“, wobei ökonomische, 
ökologische, kulturelle und soziale Aspekte berücksichtigt werden. Dies lässt auf den 
Querschnittcharakter des ROV schließen und ist nach LANGHAGEN-ROHRBACH (2010: 51) 
„Ausdruck der Konsensorientierung der Raumplanung“. 
 
Abbildung 4: Ablauf eines Raumordnungsverfahrens (Quelle: eigene Darstellung nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 51). 
 
Das Planfeststellungsverfahren in der Verantwortung der Landesplanung 
Das PFV wird zur Genehmigung von konkreten Planungsvorhaben herangezogen. Nach dem 
ROV, bei der die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erfordernissen und Zielen der 
Raumordnung geprüft wird und dessen Konfliktpotential aufgedeckt und vermindert wurde, ist 
das PFV das eigentliche Planungs- beziehungsweise Genehmigungsverfahren. Dabei geht es um 
die Genehmigung eines Planes seitens der Obersten Landesbehörde. Das PFV wird entweder 
nach den Fachplanungsgesetzen (wenn das Vorhaben einem bestimmten Fachressort 
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zugeordnet wird) oder dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) durchgeführt. Bei der 
Umsetzung gibt es drei Optionen: 
1. Es wird auf ein förmliches Verfahren verzichtet: 
Falls keine öffentlichen Belange und keine Rechte Dritter betroffen sind, kann bei 
Verfahren mit ‚unwesentlicher Bedeutung‘ auf ein PFV verzichtet werden. 
2. Es findet eine Plangenehmigung statt: 
Falls keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt werden muss, Dritte 
nicht betroffen sind, oder mit der Durchführung einverstanden sind, kann die 
Plangenehmigung das PFV ersetzen. In diesem Falle benötigt es ein kollektives 
Einverständnis und die Kooperationsbereitschaft aller. 
3. Das PFV findet statt: 
Falls 1. und 2. nicht zutreffen und ein Konfliktfall vorliegt, oder ein Plan 
Konfliktpotential aufweist, findet ein PFV statt. Dies ist ein komplexes und langwieriges 
Verfahren mit vielen Klagemöglichkeiten. Als Gegenmaßnahme wurden 
Beschleunigungsgesetze verabschiedet, die die Fristen des PFV straffen und somit das 
Verfahren beschleunigen 
(vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 58ff). 
 
Der Ablauf eines PFV gliedert sich gemäß §§ 72ff. VwVfG in mehrere Schritte. Zu Beginn reicht 
der Vorhabenträger den Plan des Vorhabens bei der Genehmigungsbehörde ein. Dort wird 
entschieden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist. Wird sie als nötig 
erachtet, wird dieses Verfahren eingeschoben. Falls die UVP nicht durchgeführt werden muss, 
wird gleich der nächste Schritt des PFV eingeleitet. Hier werden alle Beteiligten angehört. Diese 
bestehen zunächst aus den TöB oder gehören anderen Organisationen an. Sind diese Gruppen 
angehört und der Plan dementsprechend modifiziert, werden die Planunterlagen öffentlich 
ausgelegt und gegebenenfalls erörtert. Dabei werden die verschiedenen vorliegenden 
Stellungnahmen und Einwände besprochen. Diese Stellungnahmen müssen allerdings 
schriftlich fristgerecht vor der eigentlichen Erörterung eingereicht werden. 
Im Anschluss an die Anhörung findet der Planfeststellungsbeschluss (PFB) durch die 
Planfeststellungsbehörde statt. Danach erfolgt die Plangenehmigung und der Beschluss der 
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Ausgleichszahlungen. Dadurch werden weitere Genehmigungen unnötig und es besteht kein 
Anspruch mehr auf Unterlassung des Vorhabens. Der PFB kann nicht in seiner Gänze 
angefochten werden, sondern lediglich in bestimmten Nebenbestimmungen (vgl. Abb. 5; vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2010 61ff). 
 
Abbildung 5: Planfestellungsverfahren gemäß §§ 72ff. VwVfG (Quelle: eigene Darstellung nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 
61). 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung zur Sicherung der Nachhaltigkeit 
Manchmal können Inhalte des PFV in das ROV aufgenommen und somit vorgeschoben werden. 
Ein Beispiel hierfür ist die UVP. Diese kann zeitgleich mit dem ROV beginnen, zieht sich aber 
weiter bis in das Zulassungsverfahren des Vorhabens – dem PFV. Dann erst findet eine 
Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen statt (vgl. HÖHNBERG 1999: 264). 
Die UVP bezieht sich auf Einzelprojekte und zielt auf deren Optimierung im Sinne des Leitbilds 
der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ab. Dabei berücksichtigt sie ausschließlich lokale 
Auswirkungen und hat daher eine große Untersuchungstiefe (vgl. WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 
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2007: 217f). Ziel der UVP ist die „Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 
raumbedeutsamen Auswirkungen“ eines Vorhabens auf „Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft – einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen – sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter“ (VON HINÜBER & OKONNEK 1999: 33). 
Bei kleineren Vorhaben findet ein ‚Screening‘ statt, bei dem geprüft wird, ob eine UVP 
notwendig ist – bei großen Vorhaben ist die UVP verbindlich. Der erste Schritt der UVP ist das 
‚Scoping‘. Dabei grenzen Vorhabenträger und Behörden gemeinsam den Untersuchungsraum 
ein und legen fest, welche Auswirkungen in welcher Art und Intensität untersucht werden. 
Anschließend wird in dem festgelegten Untersuchungsraum eine Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS) durchgeführt. Dies wird meistens durch ein unabhängiges Gutachterbüro erstellt. In der 
UVS wird die Umweltausstattung des Untersuchungsraumes analysiert und die Art und 
Intensität der Umweltauswirkungen im Einflussbereich des Vorhabens prognostiziert. Zudem 
beinhaltet es Maßnahmen, die negative Auswirkungen mildern oder ausgleichen (vgl. Abb. 6; 
vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 62ff). 
 
Abbildung 6: Ablauf einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Quelle: eigene Darstellung nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 62). 
 
Neben der UVP, die sich auf Einzelprojekte bezieht, wurde zusätzlich nach der SUP Richtlinie 
2001/42/EG der EU die Strategische Umweltprüfung (SUP) in nationales Recht umgesetzt. Die 
SUP ist ein Umweltprüfverfahren für Pläne und Programme, mit dem Ziel, Umweltbelange 
bereits bei der Aufstellung von Plänen und nicht erst bei der konkreten Durchführung von 
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Vorhaben zu berücksichtigen. Es zielt auf die Optimierung planerischer Gesamtlösungen und 
berücksichtigt nicht nur lokale, sondern auch regionale Auswirkungen, indirekte 
Folgewirkungen und kumulative Summenwirkungen. Das SUP wird von der planenden 
Behörde durchgeführt und ist im Vergleich zum UVP weniger konkret, zeichnet sich aber durch 
einen größeren räumlichen und inhaltlichen Bezugsradius aus (vgl. WEILAND & WOHLLEBER-
FELLER 2007: 217f).   
 
2.4.2.3 Die Regionalplanung 
Die Regionalplanung fungiert als Bindeglied zwischen der Landes- und Kommunalplanung. Als 
Region gilt dabei ein Gebiet mittlerer Größe, das als Teil eines Bundeslandes mehrere 
Landkreise umfasst. In dieser Region stellt die Regionalplanung die „Koordinierung staatlicher, 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kommunaler Planungsabsichten für konkrete 
Raumansprüche“ dar (WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007: 99). Sie ist zudem für die 
Abstimmung der Ansprüche mit den regionalen Ordnungs- und Entwicklungsvorstellungen 
hinsichtlich sozialer und ökonomischer Faktoren bei gleichzeitiger Bewahrung und Gestaltung 
der Umwelt der Region zuständig. Diese engmaschigere Planungseinheit ist notwendig, da jede 
Region eine individuelle geographische Lage sowie natürliche und wirtschaftliche 
Standortfaktoren besitzt, auf die spezifisch eingegangen werden muss. Hier finden die abstrakt 
formulierten Forderungen der Raumordnungspläne von Bund und Ländern sowie der 
Vorgaben der Landesplanung Anwendung: Sie werden auf die konkrete Region herunter 
gebrochen, wobei neben der Konkretisierung und Implementierung eine Differenzierung und 
Spezifizierung stattfinden kann (vgl. SPITZER 1995: 47). Zudem hat die Regionalplanung „eine 
Steuerungsfunktion gegenüber öffentlichen Planungsträgern, eine Konfliktregelungsfunktion 
bei widerstreitenden Raumnutzungszielen (…); sie dient der Akzeptanzgewinnung für 
öffentliche Raumnutzung und hat schließlich eine überfachliche und übergemeindliche 
Integrationsfunktion“ (SCHMITZ 1994, zit. nach WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007: 100). 
 
In Deutschland unterscheiden sich die Bundesländer bezüglich der Organisationsform der 
Institutionen. Allgemein differenziert man zwischen dem Behördenmodell (Organisation als 
behördliche Organisation) und dem Verbandsmodell (Organisation als eigenständiger 
Planungsverband). Die Institutionen der Regionalplanung sind für die Entwicklung und 
Fortschreibung der Regionalpläne verantwortlich und stehen dabei unter behördlicher 
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Aufsicht der Raumordnungsbehörde. Diese ist Teil der Landesverwaltung und fungiert als 
‚Genehmigungsbehörde‘ für den Regionalplan (vgl. BUSCH 1999: 324; SPITZER 1995: 48). 
 
Instrumente der Regionalplanung 
Der Regionalplan als ‚hartes‘ Instrument der Regionalplanung muss die oben genannte 
Bedingungen erfüllen sowie mit der Regionalplanung der Nachbarregionen abgestimmt 
werden. Er muss weiterhin überregionale Fachpläne berücksichtigen und regionseigene 
Vorschläge in Richtung der Kommunalplanung machen. Die Regionalpläne unterscheiden sich 
in ihrer Ausprägung und Schwerpunktsetzung von Region zu Region und von Bundesland zu 
Bundesland, sind aber nach SPITZER (195: 56) einheitlicher als die Landesentwicklungspläne. 
Als informelles Instrument der Regionalplanung dienen die Regionalkonferenz (RK), die im 
HARA verankert ist und das Regionalmanagement. Die RK erstellt Regionale 
Entwicklungskonzepte (REK) als informelle, projektorientierte Instrumente der 
Regionalplanung. Die REK sollen Entwicklungsprozesse vorantreiben und regionale Konflikte 
bewältigen. Dazu wird ein Rahmen geschaffen, in dem regionale Akteure kommunizieren und 
sich untereinander abstimmen können. Der Vernetzungs- und Austauschgedanke ist dabei das 
oberste Ziel. Das Regionalmanagement dient dem Entwurf und der Steuerung von Maßnahmen 
zur Entwicklung einer Region. Des Weiteren wird die Umsetzung dieser Maßnahmen 
überprüft. Überdies gibt es auf regionaler und kommunaler Ebene Städtenetze. Dabei arbeiten 
verschiedene Kommunen zusammen, um eine bessere Vernetzung untereinander zu erlangen. 
Dies kann bei übergreifenden Vorhaben von Bedeutung sein. Durch die Zusammenarbeit kann 
sich zudem eine höhere Flexibilität entwickeln (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 92ff). 
 
2.4.2.4 Die Kommunalplanung 
Die kommunale Ebene als unterste Ebene stellt die Ausführungsebene dar. Hier finden alle 
Pläne – von Bund, Ländern und Regionen – Anwendung. Erst durch die Bauleitplanung der 
kommunalen Ebene kann die Raumordnung umgesetzt werden. Die Bauleitplanung ist das 
bedeutendste Ausführungsorgan für die Realisierung von raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen. Dadurch lässt sich die Planungshoheit der Kommunen erklären, die im Art. 28 GG 
verankert ist (vgl. WOHLSCHLÄGL 2009: 18). Allerdings sind die Kommunen durch das 
Gegenstromprinzip verpflichtet, überörtliche Belange zu berücksichtigen. Zudem benötigt die 
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Bauleitplanung die Koordinierung durch die Landes- und Regionalplanung (vgl. ENSSLIN 1999: 
274f). 
 
Die Bauleitplanung als Instrument der Kommunalplanung 
Die Bauleitplanung befasst sich mit der Koordination und abschließenden rechtsverbindlichen 
Zusammenführung der Raumnutzung in den Gemeinden und Landkreisen. Sie entspricht einer 
Gesamtplanung, die in ihren detaillierten Ausarbeitungen alle bisherigen Forderungen und 
Ansprüche der oberen Ebenen zusammenführt. Dabei bezieht sie sich parzellenscharf auf die 
Ausführung des Bauens und Nutzens von Grundstücken. Diese steuert sie und bereitet sie über 
die Bauleitpläne vor. Dabei geht die Bauleitplanung auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, 
Belange der Wirtschaft und die Interessen der Land- und Forstwirtschaft ein. Sie hat dadurch 
wie die Bundes-, Landes- und Regionalplanung eine Querschnittsaufgabe inne (vgl. AUHAGEN, 
ERMER & MOHRMANN 2002: 67; GOPPEL 1999: 96). Akteure sind hierbei die Landkreise und 
Gemeinden in eigener Verantwortung sowie Bürger und TöB, die meist aus Behörden und 
Institutionen stammen (vgl. SPITZER 1995: 59f). 
Die Instrumente der Bauleitplanung werden im Allgemeinen Städtebaurecht definiert. Dieses 
ist zusammen mit dem Besonderen Städtebaurecht, das Sondergebiete ausweist, im 
Baugesetzbuch (BauGB) verankert und somit bundeseinheitlich geregelt. Diese Instrumente 
sind: 
 der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan, 
 der Bebauungsplan (B-Plan) als verbindlicher Bauleitplan, 
 der Vorhaben- und Erschließungsplan, der eine zügige Realisierung von Großprojekten 
ermöglicht, 
 städtebauliche Verträge, die die Delegation von Aufgaben an Dritte erlauben, 
 der Landschafts- und Grünordnungsplan, 
 informelle Stadtentwicklungspläne 
(vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 69f; WEILAND & WOHLLEBER-FELLER 2007: 123f). 
Die genannten Instrumente sollen nach § 1 Baugesetzbuch „eine geordnete Entwicklung und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten 
und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und zu entwickeln“ 
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(BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ 1960). Hier wird das Leitbild der Bauleitplanung offenbart. Das 
Prinzip der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes und der sozialen und umweltgerechten 
Bodenentwicklung ziehen sich über alle Ebenen bis in die Bauleitplanung. 
 
Der Flächennutzungsplan 
Der FNP wird als vorbereitender Bauleitplan für 15 Jahre im Voraus aufgestellt. Er entspricht 
einem umfassenden gemeindlichen Rahmennutzungsplan, der die Kommune in 
Flächenkategorien unterteilt und mit dem die städtebauliche Entwicklung und Bodennutzung 
in ihren Grundzügen gesteuert wird. Er stützt sich auf Planinhalte der PFV und entspricht einer 
behördenverbindlichen Richtlinie. Das bedeutet, dass er lediglich für alle öffentlichen 
Planungsträger rechtsverbindlich ist (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 76f; SPITZER 1995: 60). 
 
Der Bebauungsplan 
Der B-Plan wird als verbindlicher Bauleitplan alle fünf Jahre erstellt. Der B-Plan ist ein 
allgemein rechtsverbindlicher Plan zur exakten Nutzung der Gemeindefläche und mit dieser 
Eigenschaft der Allgemeinverbindlichkeit einzigartig in der Raumplanung. Er wird aus dem 
FNP entwickelt und tritt in kleinen Gemeinden an seine Stelle. Neben dem FNP genügt er der 
Landesbauordnung. Der B-Plan wird jeweils für einzelne Teilgebiete der Gemeinde oder des 
Landkreises aufgestellt und besitzt im Vergleich zum FNP eine sehr hohe Detailschärfe. 
Planungsträger des B-Plans ist die Kommune, wobei private Interessen einen großen Einfluss 
auf dessen Bildung und Aufstellung haben. Der B-Plan enthält Art und Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubaren Grundstücksfläche und die örtlichen Verkehrsflächen (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 1999: 78f; SPITZER 1995: 60). 
 
2.4.3 Der Planungsprozess in Deutschland 
Die räumliche Planung besteht aus einem sich ständig entwickelndem Prozess. Dieser läuft 
unter der Kommunikation einer Vielzahl beteiligter Personen ab, was die Differenzierung nach 
einzelnen Verfahrensschritten am konkreten Beispiel erschwert. Im Folgenden wird das 
Ablaufschema der Planungsschritte nach Spitzer erläutert. Dabei werden gesamt- und 
fachplanerische Aufgabenfelder zusammengefügt. Abbildung 7 stellt den Planungsprozess 
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eingebunden in ein Gerüst bestehender Bedingungen wie Gesetzesvorgaben, Planungszielen 
und Planungsmethoden dar13.  
 
Abbildung 7: Ablaufschema des Planungsprozesses (Quelle: eigener Entwurf nach SPITZER 1995: 33). 
 
Der Prozess selbst gliedert sich in folgende Schritte: 
1. Bestandsaufnahme: 
Im ersten Teil der Analyse wird die im Planungsraum vorhandene Raumausstattung 
erfasst und das Gebiet abgegrenzt. Dieses Gebiet mit seinen Eigenschaften ist nun 
Ausgangslage der weiteren Planung. 
 
 
                                                          
13Trotz der zirkula ren Darstellung sei an dieser Stelle die Linearita t des Planungsprozesses betont. Diese 
Veranschaulichung wurde zur Verdeutlichung der Geschlossenheit des Prozesses und der Darstellung der 
einwirkenden Rahmenbedingungen gewa hlt. 
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2. Prognosen: 
Mithilfe von Abschätzungen werden zukünftige Entwicklungen berechnet. Entweder 
herrscht in dem Gebiet ein gleichbleibender Status quo, oder es dominiert die 
Unsicherheit. Je nach Prognose werden die verschiedenen Planungsalternativen und deren 
Durchsetzungschancen beurteilt und die Möglichkeiten abgeschätzt. 
3. Bewertung: 
Die gewählten Möglichkeiten werden unter Berücksichtigung der naturgegebenen und 
wirtschaftlich zweckmäßigen Eignung der verschiedenen Planungsalternativen bewertet. 
4. Verträglichkeitsprüfungen: 
In diesem Schritt findet das ROV statt, in das teilweise die UVP hinein gezogen wird. Nach 
Beendigung der Verträglichkeitsprüfungen ist der analytische Teil des Planungsprozesses 
beendet. 
5. Koordination: 
Die Vorhabenträger stimmen sich mit den Planungspartnern der Behörden, Institutionen 
und anderer Betroffener bezüglich ihres Vorhabens ab. 
6. Planung: 
Hier findet der eigentliche Kern des Planungsprozesses statt. Dabei werden die 
Entwicklungsvorschläge, die in Schritt 3 als die besten bewertet wurden, gestalterisch 
umgesetzt. Der schlussendlich ausgewählte Plan wird in Karten und einem Text im den 
Planungsbericht festgehalten. 
7. Planfeststellungsverfahren: 
Der in Schritt 6 erarbeitete und koordinierte Planungsvorschlag wird (wie in Kapitel 
2.4.2.2) analysiert, gegebenenfalls modifiziert und genehmigt. Diese Feststellung ist für 
‚Jedermann‘ verbindlich und es sind keine Änderungen mehr möglich. 
8. Planungsvollzug: 
Der Planungsvollzug ist ein eigener gesetzlich geregelter Prozess. Dabei werden zunächst 
die geplanten Baumaßnahmen öffentlich ausgeschrieben und diese dann praktisch 
ausgeführt. Dabei wird der Prozess nun aus der Planungsarbeit der Behörden oder 
anderer Vorhabenträger ausgegliedert und es erfolgt die Auftragsverteilung an private 
Unternehmen. 
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9. Kontrolle: 
Die vorgeschlagene und durchgeführte Planung wird immer wieder rückschauend 
kontrolliert. 
10. Fortschreibung: 
Durch die Anpassung des Planes an neue Daten und Annahmen kann dieser 
fortgeschrieben werden. In diesem Fall spricht man von einem rollenden Verfahren 
(vgl. SPITZER 1995: 31ff). 
 
2.5 Raumplanung in Österreich 
2.5.1 Begriffsklärungen 
Auch wenn es in Österreich eine theoriebasierte Unterscheidung der Begriffe Raumordnung 
und Raumplanung ähnlich wie in Deutschland gibt, werden sie in der Praxis meist synonym 
verwendet. Diese Uneinheitlichkeit begründet sich in der Österreichischen Gesetzgebung: 
Während in Deutschland Raumordnung vorrangig auf Bundesebene praktiziert wird, existiert 
in Österreich eine kompetenzbedingte Rechtsmaterie nur auf Länderebene. Es gibt also statt 
einem Raumordnungsgesetz auf Bundesebene entsprechende Gesetze auf Länderebene14 (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 32f). Um im Folgenden eine einheitliche und verständliche Nutzung zu 
gewährleisten, werden die Begriffe kurz definiert, wobei die Raumplanung nach der 
Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) als Teilmenge der Raumordnung 
verstanden wird. 
„Raumordnung ist (…) als die Gesamtheit der Maßnahmen öffentlicher 
Gebietskörperschaften hoheitlicher und privatwirtschaftlicher Art zu verstehen, die 
darauf abzielen, das gesamte Territorium nach bestimmten politischen 
Zielvorstellungen zu gestalten. Diese beziehen sich auf wirtschaftliche, soziale, 
kulturelle und Umweltverhältnisse. Raumordnung umfasst demnach nicht nur die 
vorausschauende Planung der Bodennutzung [z.B. über den Flächenwidmungsplan], 
sondern auch all jene raumbezogenen und raumwirksamen Maßnahmen, die auf die 
räumliche Gestaltung des Territoriums Einfluss nehmen [z.B. der Verkehrswegebau 
                                                          
14 Die Bezeichnung unterscheidet sich nach den einzelnen Bundesla ndern und lautet wahlweise 
Raumordnungsgesetz oder Raumplanungsgesetz (vgl. O ROK 2002: 8). 
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oder die Wirtschaftsförderung]“ (ÖROK 1998, zit. nach SCHINDEGGER 1999: 32, mit 
erläuternden Ergänzungen). 
Die Raumplanung umfasst dabei jenen Teil der hoheitlichen und privatwirtschaftlichen 
Maßnahmen, die der planerischen Vorbereitung der eigentlichen Umsetzungsmaßnahmen 
dienen. Dem Sinn nach entsprechen diese Definitionen den in Deutschland genutzten Begriffen. 
Hierbei ist anzumerken, dass sich diejenigen raumwirksamen Maßnahmen, die ausschließlich 
dem Begriff „Raumordnung“ zugeschrieben werden, größtenteils im Aufgabenbereich des 
Bundes befinden. Somit kommt eine inhaltliche Übereinstimmung der Begriffe in Österreich 
und Deutschland zustande. Unterschiedlich ist hierbei, dass Inhalte und Aufgaben der 
Raumordnung in Österreich auch auf Länder- und Kommunalebene definiert sind. 
 
2.5.2 Historische Entwicklung der Raumplanung in Österreich unter 
Berücksichtigung aktueller Einflüsse 
Als öffentliche Aufgabe ist Raumordnung in Österreich aufs engste mit dem Staatsaufbau und 
der Aufgabenverteilung nach der Bundesverfassung verknüpft (vgl. SCHINDEGGER 1999: 73). 
Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte zunächst große Unklarheit über die 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Nach der „Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes“15, dass Raumordnung und Raumplanung Ländersache sei, war 1956 
Salzburg das erste Bundesland, das ein Raumordnungsgesetz erließ. Bis 1973 verfügten alle 
Bundesländer über ein Raumordnungs- oder Raumplanungs-, sowie Wien über das 
Bauordnungsgesetz. Seither entwickelten sich die Gesetze in den neun Bundesländern parallel, 
aber mit verschiedenen Schwerpunkten und unterschiedlichen Novellierungen (vgl. DINKA 
2010: 29). Aufgrund der aufgesplitterten und sensiblen Machtverteilung und um eine bessere 
und stärkere Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften zu erzeugen, wurde 1971 die ÖROK 
unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers geschaffen. Diese ist ein freiwilliges politisches 
Übereinkommen von Bund, Ländern und Gemeinden, wobei jeweils Vertreter jeder 
Gebietskörperschaft sowie des Bundes mit allen Ressortministern entsandt werden. 
Gründungsziel war die Erarbeitung eines gesamtstaatlichen Konzepts der Raumordnung und 
einer gemeinsamen Planungsgrundlage. Heute dient die ÖROK der Kooperation der 
Gebietskörperschaften in Fragen der Raumordnung und Raumplanung sowie der 
                                                          
15Die „Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes“ ist mit einer Verfassungsbestimmung gleichzusetzen (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 74). 
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Regionalpolitik. Hauptaufgabe ist nach wie vor die „Erarbeitung, Weiterführung und 
Konkretisierung des ‚Österreichischen Raumordnungs-/Raumentwicklungskonzeptes‘ 
(ÖREK)“, sowie die Koordinierung raumrelevanter Planungen und Maßnahmen zwischen den 
Gebietskörperschaften und darüber hinaus die Leistung von Beiträgen zur Raumforschung 
unter Anwendung von Analysen und Prognosen (ÖROK 2010a). Zudem bildet die ÖROK die 
Plattform für die innerstaatlich koordinierte Erstellung von Konzepten und Programmen der 
EU-Regionalpolitik (vgl. SCHINDEGGER 1999: 77; 86). 1991 entwarf die ÖROK erstmalig das 
ÖREK, das bis heute eine Rahmenplanung auf gesamtstaatlicher Ebene mit Leitbildfunktion für 
die raumrelevanten Planungen und Maßnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden darstellt. 
Das ÖREK hat Empfehlungscharakter, ist somit nicht bindend und liefert eine Richtlinie für die 
Tätigkeiten der Verwaltung. Zudem stellt das ÖREK eine Informationsquelle für die 
interessierte Öffentlichkeit dar (vgl. SCHINDEGGER 1999: 77f). 
Aufgrund fehlender finanzieller Mittel und einer schlechten Nutzung der Instrumente 
forderten die Bürger Mitte der 1980er Jahre mehr Mitsprachemöglichkeiten und 
Nachhaltigkeit. Aufgrund dieser Forderungen wurden Gesetze geändert und neue Instrumente 
und Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen geschaffen. Das Leitbild der 
neuen Steuerungsbewegung war „Betroffene zu Beteiligten machen“ und in diesem Sinne 
wurden neue Maßnahmen wie die Lokale Agenda 21 und örtliche Entwicklungskonzepte 
eingeführt. Durch informelle Planungsprozesse wurde das Planungsmonopol der 
Gebietskörperschaften durchbrochen. Dadurch änderte sich die Bedeutung des Planens (das 
nicht mehr nur noch als ausschließliches Ausarbeiten und Verabschieden gesehen wurde) und 
damit die Rolle des Planers zu der eines Moderators, Mediators und Managers (vgl. WEBER 
2005: 11f, nach DINKA 2010: 29ff)). 
Durch den wachsenden Einfluss der Bürger und des neuen Akteurs EU seit dem EU-Beitritt 
Österreichs entwickelte sich eine neue Planungskultur. Vor allem bezüglich der 
regionalpolitischen Handlungsabläufe kam es zu einer Reformation der gängigen Muster. Dabei 
wurden Regionalmanagement-Einrichtungen zur Information lokaler und regionaler Akteure 
und Koordination von Landes-, Bundes- und EU-Einrichtungen gegründet. Diese übernehmen 
bis heute  „multifunktionale Schnittstellen-, Drehscheiben- und Vernetzungsaufgaben“ und 
bieten einen institutionellen Rahmen für die Regionalplanung (ÖROK 2002: 3). Das 
Planungsverständnis der verschiedenen Interessenträger verschob sich von der hierarchischen 
zu einer partnerschaftlichen Vorgehensweise und die Instrumente der Planungsorgane 
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verlagerten sich von Raumordnungsprogrammen hin zu Entwicklungskonzepten, da diese 
aufgrund der größeren Flexibilität besser auf Verordnungen reagieren können (vgl. WEBER 
1995: 13f, nach DINKA 2010: 29ff). 
Ein aktuelles Problemfeld ist im Rahmen der generellen Entwicklungstendenzen unter 
anderem die Veränderung der politischen Struktur. Diese ist Ausdruck der zunehmenden 
Ökonomisierung von Politik und Gesellschaft, die wiederum durch Deregulierungs- und 
Liberalisierungsprozesse geprägt ist. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, kam es im 
Laufe der Zeit zu einem Aufschwung und einer Veränderung des Raumplanungsverständnisses 
(vgl. Kapitel 3.3 und Kapitel 3.8; vgl. BEUTL 2010: 24). 
 
2.5.3 Gliederung der Raumplanung in Österreich – das Sektorensystem 
SCHINDEGGER (1999) zeichnet in seinem „Handbuch zur Raumplanung in Österreich“ das System 
der Raumplanung auf drei Säulen basierend. Diese bezeichnet er mit Werten, Wissen und 
Macht. Werte bestimmen die Interessen der Akteure und sind teilweise in den Plänen, 
Konzepten und Programmen der Raumplanung in Form von Zielen verarbeitet. Durch Wissen 
können Werte in Pläne umgewandelt werden. Ebenso kann Wissen das Raumplanungssystem 
beeinflussen und aus Erfahrungen der Praxis entstehen. Erst durch Macht können Pläne 
umgesetzt und somit eine Handlung vollzogen werden. Nach SCHINDEGGER (1999: 188) wird 
Raumplanung somit nicht durch Rechte begründet, Rechte liefern lediglich einen Rahmen, der 
von allen Akteuren und Beteiligten akzeptiert werden muss. 
Raumplanung in Österreich ist verfassungsgemäß als Regierungsaufgabe definiert und wird 
von den einzelnen Gebietskörperschaften auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene sowie von 
Städten innerhalb der staatlichen Hierarchie vollzogen. Dabei ist die Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz auf Bund und Länder verteilt. Durch das Recht der Gemeinden auf 
Selbstverwaltung besitzen auch diese Vollziehungskompetenzen (vgl. SCHINDEGGER 1999: 73). 
Das österreichische Raumordnungssystem ist nach Stufen (entsprechend den staatlichen 
Hierarchieebenen) und thematischen Sektoren gegliedert. Dabei sind die Grundsätze und Ziele 
der Raumordnung in überörtlichen Programmen festgelegt und werden jeweils „stufenförmig“ 
nach unten näher ausgeführt und konkretisiert (vgl. Abb. 8; vgl. GEUDER 2002: 121). 
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Abbildung 8: Das österreichische Planungssystem nach Rechtsgrundlagen, Planungsinstrumenten und Materiellen Inhalten 
(Quelle: eigene Zusammenstellung). 
  
Wie die ÖROK (2010b) sehr treffend formuliert, sind „Raumordnung und Raumplanung (…) 
kompetenzrechtlich eine komplexe Materie“, wobei der Bund auf Grund seiner sektoralen 
Zuständigkeiten und die Länder auf Grund der umfassenden hoheitlichen Planungsbefugnisse 
nach der Generalklausel des Bundesverfassungsgesetz (B-VG) tätig werden. Der Bund hat – im 
Gegensatz zu anderen Staaten wie beispielsweise Deutschland – keine Rahmenkompetenz inne. 
Formale Kompetenzen besitzt er lediglich für jene raumwirksamen Aufgabenbereiche, die ihm 
ausdrücklich nach dem B-VG übertragen werden. Gesetzliche Grundlage der überörtlichen und 
örtlichen Raumordnung und Raumplanung bilden die Raumordnungs-/Raumplanungsgesetze 
(RO/PG)16 der Länder. Sie besitzen nach dem B-VG die Hauptkompetenz für Raumordnung und 
Raumplanung (vgl. OIR 2003: 8). Die Vollziehung der örtlichen Raumplanung fällt dabei 
verfassungsrechtlich in den eigenständigen Wirkungsbereich der Gemeinden (vgl. ÖROK 
2010b). Hierbei hat die Landesregierung die Aufsichtspflicht inne – dies ist eine der wenigen 
hierarchischen Beziehung des gesamten österreichischen Planungssystems. Hervorzuheben ist 
zudem, dass alle Gebietskörperschaften neben hoheitlichen auch privatwirtschaftliche 
                                                          
16Planerische Ta tigkeiten mu ssen den jeweiligen Grundsa tzen und Zielen der RO/PG der entsprechenden 
Landesregierung genu gen. Ebenso mu ssen Planungsergebnisse der u bero rtlichen und o rtlichen 
Raumordnung  den Erkenntnissen der Grundlagenforschung genu gen (vgl. BEUTL 2010: 86). 
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Maßnahmen durchführen können. Dies bedeutet, dass Raumplanung und Raumordnungs-
politik eine der „freien politischen Gestion“ überlassene öffentliche Aufgabe sein kann (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 183). Im Sinne dieser „politischen Gestion“ bezeichnet SCHINDEGGER (1999: 
107) Raumplanung als „konzeptionelle Begründung politisch legitimierter Interventionen in 
laufend statt findende Veränderungen der räumlichen Verhältnisse“. 
 
Durch die Verwaltungsordnungen der Gebietskörperschaften wird die Raumplanung den 
entsprechenden Behörden zugewiesen. Dort werden Planvorschläge erarbeitet, welche 
übergeordneten Gesetzen, Verordnungen, raumordnerischen und politischen Zielen sowie 
politischen Vorstellungen entsprechen. Diese Vorschläge werden von den Regierenden im 
Rahmen einer politischen Entscheidung abgesegnet und als rechtskräftige Pläne umgesetzt 
(vgl. BÖKEMANN 1999: 14ff). 
 
Abbildung 9: Ebenen und Instrumente des Österreichischen Raumplanungssystem (Quelle: eigene Darstellung nach OIR 
2003:9). 
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Dem Bund werden seine Aufgabenbereiche durch die Verfassung ausdrücklich zugewiesen, die 
Länder verfügen über die restlichen Kompetenzbereiche. Dabei ist eine Kooperation der 
Gebietskörperschaften auf weiten Feldern nicht vorgezeichnet, sondern beruht bezüglich der 
Initiative und dem Vollzug erreichter Kompromisse auf Freiwilligkeit (vgl. SCHINDEGGER 1999: 
73). Die verschiedenen Ebenen besitzen dabei unterschiedliche Instrumente, die zwar nicht 
hierarchisch organisiert sind, sich aber durch Wechselwirkungen auszeichnen (vgl. Abb. 9). Das 
Verständnis der Raumplanung als gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden 
führte zur Gründung der ÖROK, die wie in Kapitel 2.5.2 ausgeführt eine Plattform für 
Koordination und Kooperation der Partner bietet (vgl. ÖROK 2010b). 
 
Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Sektoren des Raumplanungssystems vorgestellt 
werden, wobei sich diese an den Ebenen und Sektoren der staatlichen Hierarchie orientieren. 
Dabei werden Zusammenhänge, Aufgaben und Instrumente unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Aktivitätsmöglichkeiten des öffentlichen Sektors aufgezeigt und die 
Raumplanung sowohl als politisch-administrativer Prozess als auch als dessen Umsetzung in 
der Planungsrealität erläutert. 
 
2.5.3.1 Raumordnungspolitisches Wirken des Bundes 
Wie in Kapitel 2.5.3 beschrieben besitzt der Bund keine explizite Rahmenkompetenz. Nach dem 
B-VG gehört der Begriff Raumordnung nicht zu den Aufgaben des Bundes. Auf der 
gesamtstaatlichen Ebene existieren somit weder eine entsprechende Gebietskörperschaft, noch 
verbindliche Pläne oder mittelfristige Konzepte der Raumplanung. Die ÖROK, die Grundsätze 
und Ziele für eine gesamtösterreichische Raumordnung nennt, besitzt lediglich 
Empfehlungscharakter. Der Bund prägt die Raumordnung und Regionalentwicklung allein 
durch Maßnahmen anderer Sektoren mit expliziten oder impliziten raumrelevanten 
Konsequenzen. Diese Auswirkungen werden allerdings in politischen Handlungen nicht immer 
erwähnt oder berücksichtigt (vgl. SCHINDEGGER 1999:16f). 
Planungsmaßnahmen, die nach dem B-VG ausdrücklich in die Zuständigkeit des Bundes fallen, 
werden von den jeweiligen Fachministerien ausgeführt. Vom Bund wird somit ausschließlich 
Fachplanung betrieben. Festlegungen des Bundes sind für die Gemeindebehörden bindend und 
in den Flächenwidmungsplänen ersichtlich zu machen. Bezüglich der Fachplanungen sind 
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Stellungnahmen der Länder sowie Berufungsoptionen bezüglich Verordnungen des Bundes 
innerhalb der jeweiligen Fachgesetze geregelt (vgl. SCHINDEGGER 1999: 75f). 
 
Instrumente des Bundes 
Der Bund besitzt keine ausdrücklichen Instrumente der Raumordnung- oder Planung. 
Allerdings besitzen die einzelnen Fachressorts des Bundes Instrumente, die unmittelbare 
raumbezogene und raumwirksame Maßnahmen beinhalten. Ein Beispiel hierfür ist der 
Bundesverkehrswegeplan, der in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr fällt. Darin ist der mittel- und langfristige Plan zum 
verkehrspolitisch aufeinander abgestimmten Ausbau des Schienen- und Straßennetzes sowie 
der Wasserstraßen und Flughäfen enthalten. Länder und Gemeinden haben dabei in Form von 
Stellungnahmen gewisse Einflussmöglichkeiten auf  Verordnungsentwürfe. Konkrete 
Maßnahmen sind hierbei dem Umweltverträglichkeitsprüfung-Verfahren unterworfen, das im 
Aufgabebereich der Länder liegt (vgl. Kapitel 2.5.3.2; vgl. SCHINDEGGER 1999: 90f). 
 
2.5.3.2 Raumordnung und Raumplanung der Länder – überörtliche 
Raumplanung 
Nach Artikel 15 des B-VG liegt Raumordnung im selbstständigen Wirkungsbereich der Länder. 
Während der Bund faktische Bedingungen der Raumordnung formt, sind die Bundesländer für 
die rechtlichen Bedingungen zuständig. Die Landesregierung ist für die zusammenfassende 
übergeordnete Raumplanung in Gesetzgebung und Vollzug zuständig. Der Landtag erlässt 
dabei als gesetzgebendes Organ der Bundesländer die Raumordnungs- bzw. 
Raumplanungsgesetze. Diese definieren allgemeine und inhaltliche Ziele sowie Grundsätze der 
Raumordnung. Des Weiteren nennen sie Instrumente der überörtlichen und örtlichen 
Raumplanung, deren Aufstellung, Verfahrensabläufe und Rechtswirksamkeit. Die Länder sind 
für die Aufstellung und Begutachtung der Programme und Pläne zuständig, die durch deren 
Beschluss rechtswirksam werden. Umgesetzt werden sie hingegen von den Gemeinden auf 
örtlicher Ebene unter Aufsicht der Landesregierung.  Die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Durchführung der örtlichen Raumplanung ist in den RO/PG verankert. Zwar stimmen diese 
inhaltlich in den Bundesländern überein und erfahren auch ähnliche Novellierungen (unter 
anderem aufgrund von Vorschlägen des ÖREK oder allgemeinen Veränderungen der Umwelt), 
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jedoch unterscheidet sich ihre Anwendung in der Planungspraxis (vgl. ÖROK 2002: 8f; 
SCHINDEGGER 1999: 73ff). 
 
Instrumente der Länder 
Die Länder besitzen gegenüber den örtlichen Instrumenten die aufsichtsbehördliche 
Genehmigungspflicht. Dabei ist anzumerken, dass Konzepte meist unverbindlich, Programme 
hingegen rechtlich bindend sind. Die ÖROK (2002: 9) unterscheidet bezüglich der integrativ 
ausgerichteten überörtlichen Instrumente zwischen Räumlichen Entwicklungs- oder 
Raumordnungsprogrammen bzw. -konzepten, die für das gesamte Landesgebiet, oder Teile 
davon gültig sind und Sektoralen Entwicklungs- oder Raumordnungsprogrammen bzw. -
konzepten, wobei sich diese monothematisch auf bestimmte Sachbereiche beziehen.17 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Aufgabenbereich der Länder 
Die UVP wurde 1994 zum verstärkten Schutz der Ökosysteme und der Landschaft eingeführt. 
Das B-VG legt das Verfahren der UVP sowie betroffene Vorhaben und das Konzept der 
Bürgerbeteiligung fest. Vorgehen und Durchführung der UVP liegen wie das 
Feststellungsverfahren und die Nachkontrolle im Aufgabenbereich der Länder bzw. der 
Landesregierungen. Die UVP selbst bestimmt das Verfahren zur Überprüfung der 
Umweltauswirkungen von bestimmten Vorhaben. Dabei sind auf fachlicher Grundlage 
Auswirkungen eines Vorhabens auf Umweltschutzgüter festzustellen, zu beschreiben und zu 
bewerten. Im Anschluss müssen Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der 
Auswirkungen überprüft, sowie Vor- und Nachteile der geprüften Alternative und auch der 
Auswirkungen des Unterlassens des Vorhabens dargelegt werden (vgl. SCHINDEGGER 1999: 94). 
Seit 2004 ist zudem die Richtlinie zur SUP der EG in nationales Recht umgesetzt worden. Die 
SUP ist einer UVP vorgelagert und soll diese entlasten und überdies eine beschleunigte und 
konfliktfreie Abwicklung des UVP-Genehmigungsverfahrens ermöglichen. Sie ermittelt, 
beschreibt und bewertet die voraussichtlichen Umweltauswirkungen von Plänen und 
Programmen, sowie Alternativen. Die Ergebnisse des SUP sind verpflichtend zu 
berücksichtigen (vgl. MITTENDORFER 2008). 
                                                          
17Hierbei ist anzumerken, dass Konzepte meist unverbindlich, Programme hingegen rechtlich bindend sind. 
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Die Raumverträglichkeitsprüfung als Möglichkeit der raumplanerischen Beurteilung eines 
Vorhabens/Projekts 
Zur raumplanerischen Beurteilung eines Vorhabens oder Projekts gibt es mehrere 
Ansatzmöglichkeiten. Je nach Untersuchungsgrundlage und Kontext kann man zwischen 
verschiedenen Methoden wählen. SCHINDEGGER (1999: 162ff) nennt hierbei unter anderem 
Kosten-Nutzen-Analysen, Nutzwertanalysen, Programmevaluationen, Monitoring zur 
Begleitung und Evaluationen zur Zwischenbewertung. Eines der bedeutendsten Instrumente 
zur „Ad-hoc Beurteilung von Projekten mit Auswirkung auf die Raumstruktur im Hinblick auf 
ihre Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung“ ist die Raumverträglichkeitsprüfung 
(RVP) (ebd. 1999: 162). Hierbei findet eine Projektbeurteilung bezüglich der Auswirkungen auf 
die Raumstruktur und Entwicklung seitens der Institutionen der Raumordnung und 
Raumplanung statt. RVP-Bestimmungen sind in den einzelnen RO/PG der Länder geregelt, 
wobei keine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung dieses Verfahrens besteht. Die von 
SCHINDEGGER (1999: 162ff) beschriebenen allgemeinen inhaltlich-methodischen Anforderungen 
an ein RPV bestehen aus drei Teilen: In einem ersten Schritt müssen die der Prüfung zugrunde 
liegenden Beurteilungskriterien klargestellt werden. Diese sind idealerweise aus einem 
räumlichen Entwicklungs- oder Raumordnungsprogramm abgeleitet. Hierauf folgt in einem 
zweiten Schritt die möglichst vollständige Erfassung der Auswirkungen des zu untersuchenden 
Vorhabens oder Projekts hinsichtlich dieser Kriterien. Dabei werden mehrere Varianten des 
Vorhabens berücksichtigt, in Relation zueinander gesetzt und in einem dritten Schritt 
vergleichend beurteilt, wobei auch die sogenannte Nullvariante18 einbezogen wird. Hierbei 
müssen die Bewertungsmethodik und die verwendeten Informationen transparent gemacht 
werden. Bei der Beurteilung werden sowohl die räumliche und zeitliche Differenzierung der 
unterschiedlichen Phasen der Betroffenheit als auch die unterschiedlichen Interessenlagen 
berücksichtigt und müssen somit offen gelegt werden. Die Ergebnisse der RVP sind lediglich 
Vorschläge zur Verbesserung von Vorhaben und Projekten. Vorhabenträger sind weder 
verpflichtet, eine RVP durchzuführen, noch deren Ergebnisse zu berücksichtigen. Dies ist ein 
weiterer Beleg für das sehr offene System der österreichischen Raumplanung. Die 
Berücksichtigung und Durchführung unterliegt somit – wie die Umsetzung der Ergebnisse des 
UVP und das Maß der Bürgerbeteiligung – der Planungskultur. 
                                                          
18Die Nullvariante entspricht der Situation ohne Durchfu hrung des Projekts oder Vorhabens. Dabei wird nicht 
der Ist-Zustand mit den Ergebnissen der anderen Projektvarianten verglichen, sondern dessen Projektion 
auf die Zukunftsebene (vgl. SCHINDEGGER 1999: 164). 
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2.5.3.3 Regionalplanung im Auftrag der Länder 
Die Regionalplanung stellt das Bindeglied zwischen der Landes- und Kommunalebene dar. Auf 
regionaler Ebene können sowohl Instrumente der überörtlichen als auch der örtlichen Planung 
wirksam werden. Grundlage der Regionalplanung sind dabei die regionalen 
Entwicklungskonzepte und regionalen Raumordnungsprogramme der Bundesländer. 
Zusätzlich greift auf dieser Ebene die Regionalpolitik und Regionalentwicklung (insbesondere 
der regionalen Wirtschaftsförderung) des Bundes, die die Stärken der Region fördern soll (vgl. 
OIR 2003: 13ff). 
Da es auf der Regionalebene keine Gebietskörperschaften und somit keine politische 
Interessenvertretung gibt, werden die Regionen von den Ländern betreut. Vor allem seit dem 
Beitritt Österreichs zur EU werden Regionalentwicklung und Regionalförderung forciert. Dazu 
wurden neue regionale Entwicklungsorganisationen und regionale Managementeinrichtungen 
gegründet (vgl. SCHINDEGGER 1999: 44). 
Im Rahmen der EU-Förderprogramme nehmen sowohl der Bund über seine Fachgebiete als 
auch die ÖROK immer größeren Einfluss auf die Regionalplanung. Dabei handelt es sich um 
Regionen innerhalb der Bundesländer, über deren Grenzen hinweg und auch über die Grenzen 
Österreichs hinaus. Die Strukturfondsprogramme der EU werden vorrangig von den 
entsprechenden fachlich zuständigen Stellen des Bundes in enger Kooperation mit den 
Ländern abgewickelt (vgl. ÖROK 2010c). Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Ebenen, die durch die ÖROK koordiniert wird. Trotz oder gerade aufgrund 
der gesetzlich nicht geregelten Kooperation gelingt die Kommunikation und Zusammenarbeit 
der verschiedenen Ebenen im Sinne eines Gegenstromverfahrens ausgesprochen gut (vgl. 
Kapitel 2.5.4.1). 
 
2.5.3.4 Örtliche Raumplanung der Gemeinden 
Durch die Verfassung wird eine Zweistufigkeit der Raumplanung vorgegeben. Auf der einen 
Seite steht die übergeordnete überörtliche, auf der anderen die örtliche Raumplanung. Letztere 
wurde mit der „Gemeindeverfassungsnovelle“ 1962 des B-VGs in den Wirkungsbereich der 
Gemeinden übertragen. Die rechtliche Umsetzung der Festlegungen der Raumordnung ist im 
Baurecht der Gemeinden verankert. Somit wird örtliche Raumplanung vorrangig von den 
Bauämtern der entsprechenden Gemeinden durchgeführt, wobei der Bürgermeister als 
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Baubehörde und der Gemeinderat als Berufungsinstanz fungieren (vgl. SCHINDEGGER 1999: 120). 
Auf Basis der Landes- und Regionalplanung der Bundesländer findet die örtliche Planung 
ortsbezogen und parzellenscharf statt. Dabei müssen Gesetze, Vorgaben, Leitlinien und 
Maßnahmen der Raumordnung und überörtlichen Landesplanung sowie der raumbezogenen 
Fachressorts des Bundes berücksichtigt werden. Auf diesen aufbauend werden von den 
Gemeinden lokal wirksame Planung entwickelt. Diese unterste institutionelle Ebene ist die 
einzige, auf der flächendeckend Raumplanung betrieben und damit über die Siedlungsstruktur 
in Österreich entschieden wird. Damit nimmt sie eine Schlüsselrolle im gesamten 
Planungssystem ein (vgl. OIR 2003: 11; SCHINDEGGER 1999: 120). 
 
Instrumente der Gemeinden 
In der Regel gibt es drei bedeutende Instrumente der örtlichen Planung, die in 
unterschiedlicher Ausprägung auftreten. Diese sind das örtliche Entwicklungskonzept bzw. 
örtliche Raumordnungsprogramm, der Flächenwidmungsplan (FWP) und der Bebauungsplan (B-
Plan). Diese sind nach den RO/PG vorgeschrieben und Mindestinhalte definiert19. Sie werden 
von den Gemeinden erstellt und benötigen (B-Pläne nur teilweise) die Genehmigung der 
Landesregierung. Diese Genehmigung kann allerdings nur versagt werden, wenn gegen das 
RO/PG verstoßen wird oder Widersprüche gegen überörtliche Entwicklungs- und 
Raumordnungsprogramme bestehen (vgl. SCHINDEGGER 1999: 111). 
Die Instrumente der Gemeinden sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich gestaltet, wobei 
sowohl Kombinationen als auch einander ergänzende Instrumentvariationen auftreten können 
(vgl. ÖROK 2002: 14). Zudem unterliegen sie, wie alle Instrumente der Gebietskörperschaften, 
rechtlichen Änderungen, die durch veränderte gesellschaftliche Ansprüche und wechselnde 
politische Vorstellungen entstehen. 
Örtliche Entwicklungskonzepte und örtliche Raumordnungsprogramme beschreiben ganz 
grundsätzlich die längerfristig angestrebten Ziele der Gemeindeentwicklung. Sie geben 
Auskunft, wie die Gemeinde zukünftig strukturiert sein soll und welche wirtschaftliche 
Perspektive gesehen wird. Im Idealfall entstehen sie im Dialog mit der Bevölkerung (vgl. ÖROK 
2002: 15). 
                                                          
19Hierbei ist zu beachten, dass sich detailliertere inhaltliche Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland 
unterscheiden. Eine Sonderrolle nimmt Wien ein, da hier das RO/PG dem B-Plan entspricht (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 85). 
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Flächenwidmungsplan 
Der FWP gliedert das Gemeindegebiet entsprechend der angestrebten Ziele und legt die 
Widmungsarten für alle Flächen fest. Dabei findet eine flächenbezogene Festlegung von 
Grünland, Bauland und Verkehrsflächen sowie Sonderflächen statt. Der FWP unterliegt ebenso 
wie die örtlichen Entwicklungskonzepte und Raumordnungsprogramme der Meldepflicht 
gegenüber dem Land und des Weiteren dessen aufsichtsbehördlicher Genehmigung (vgl. ÖROK 
2002: 15). 
Der FWP besteht aus einer Plandarstellung mit erläuterndem Text und muss vor der 
Beschlussfassung öffentlich ausliegen, sodass ‚Jedermann‘ Gelegenheit zur Stellungnahme hat. 
Eine weitere gesetzliche Verpflichtung zur Bürgerbeteiligung ist jedoch nicht vorgesehen. 
Kommt es zu einer Projektplanung, so ist der FWP für Baubehörde und Liegenschaftsbesitzer 
bindend, solange aber keine Maßnahmen stattfinden, muss er nicht umgesetzt werden (vgl. 
SCHINDEGGER 1999 83f). 
 
Bebauungsplan 
Der B-Plan muss für Baulandgebiete erstellt werden und enthält eine parzellenscharfe 
Darstellung der Art der Bebauung, der Bebauungsdichte, der Gebäudehöhe und 
architektonischen Grundform. Obwohl der B-Plan Erscheinungsbild, Struktur und Zukunft der 
Gemeinde gestaltet und somit zu den wichtigsten Instrumenten der örtlichen Planung zählt, 
besteht nicht in allen Ländern Melde- und Genehmigungspflicht gegenüber der 
Landesregierung. Vermutlich ist dem so, da wichtige Weichen schon mit dem FWP gelegt 
werden. Zudem besitzt der B-Plan keinen besonders großen Stellenwert in den RO/PG der 
Länder und Bauordnungen der Gemeinden. Daher – und aufgrund der großen finanziellen 
Belastung der Erstellung der B-Pläne – werden vielerorts nur Teilbebauungspläne erstellt, oder 
es findet nur ein verbales Festhalten der Grundsätze zur Gestaltung des Baulands statt (vgl. 
ÖROK 2002: 15). Wird der B-Plan erstellt, so wird er vom Gemeinderat beschlossen und ist wie 
der FWP bindend, aber nicht verpflichtend für die Baubehörde und Liegenschaftsbesitzer (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 85). 
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2.5.4 Planungspraxis in Österreich 
Die rechtlich festgelegte und in den Planungsinstrumenten ausformulierte Raumplanung wird 
auf den verschiedenen Ebenen umgesetzt. Dabei begründet sie sich in den raumordnerischen 
Leitlinien der Bundesländer und wird durch die Einflüsse der sektoralpolitischen Maßnahmen 
des Bundes beeinflusst. Planungspraxis als Umsetzung der formale Planung begründet sich in 
dem in Kapitel 2.5.3 beschriebenen System. Informelle Planung ist weniger greifbar, spielt aber 
in Österreich eine relevante Rolle – insbesondere bezüglich Großprojekten. Für ein besseres 
Verständnis wird im Folgenden die Planungspraxis, deren Rahmenbedingungen, 
Einflussfaktoren und ein idealisierter Planungsprozess geschildert. 
 
2.5.4.1 Durchführung der Planungspraxis 
Grundsätzlich besitzen die Gebietskörperschaften verfassungsgemäß die Kompetenzen zur 
Schaffung der Planungsinstrumente, die den Rahmen und die Leitlinien der Planungspraxis 
festlegen. Raumbezogene Kompetenzen fallen auf bundesstaatlicher Ebene in die Bereiche der 
Ministerien und Ministerialabteilungen mit raumwirksamen Sektoren und daneben in die des 
Bundeskanzleramtes, auf Länderebene in den Aufgabenbereich der Ministerien oder 
Ministerialabteilungen für Landesentwicklung, Landesraumordnung und Landesplanung und 
auf Gemeindeebene in die Ressorts der Ämter für Stadtentwicklung und Stadtplanung sowie 
das Bauamt. Je nach Budget und Planungskapazität der Ebene und Gebietskörperschaft können 
auch Aufgabenbereiche an Fachpersonen ausgelagert werden (vgl. BÖKEMANN 1999: 329f). 
Ebenso können die Ämter im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Bedingungen 
privatwirtschaftliche Maßnahmen, wie beispielsweise Liegenschaftserwerb, Investitionen oder 
Investitionsförderung zur Erfüllung der Raumordnungsziele einsetzen (vgl. SCHINDEGGER 1999: 
111). Planungspraxis als Umsetzung von Projekten findet größtenteils auf Gemeindeebene 
statt. Die Landesregierungen fungieren bezüglich Projekten der örtlichen Planung vorrangig als 
Aufsichtsbehörde und sind somit nicht selbst in der Planungspraxis aktiv. Großprojekte finden 
meist auf Initiative des Bundesstaates statt. 
 
Einen allgemeinen Rahmen der Planungspraxis liefert die ÖROK. Dort kommen alle 
Bundesminister, Landeshauptmänner, Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes und mit 
beratender Stimme auch Interessenvertretungen unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers 
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zusammen. Zudem gibt es mehrere mit Beamten besetzte Arbeitsausschüsse für spezielle 
Aufgaben, deren Ergebnisse in einer Schriftenreihe zusammengefasst und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden (vgl. SCHINDEGGER 1999: 115). 
Interessenvertretungen stammen aus anderen politischen Bereichen der institutionalisierten 
Öffentlichkeit. Sie besitzen keine formalen Kompetenzen, können aber Probleme in 
Sachbereichen der Gebietskörperschaften beurteilen, kritisieren und definieren. Sie sind 
insbesondere durch die Mitarbeit in Studien, der gezielten Öffentlichkeitsarbeit und in diversen 
Beiräten involviert. In der Raumordnungspolitik stammen Stellungnahmen und Aktivitäten 
unter anderem von der Wirtschaftskammer. Diese forciert die Umstellung der 
ordnungspolitischer Raumordnung hinzu mehr projektbezogener Raumordnung und dabei 
insbesondere die Akzentuierung der Bürgerbeteiligung (vgl. ÖROK 2002: 16f). 
 
Aufgrund der großen Menge an „Diskutanten“ der Planungspraxis und der komplizierten 
Kompetenzverhältnisse bezeichnet SCHINDEGGER (1999: 185) Planung „primär [als] 
Organisation eines möglichst effizienten Prozesses der gemeinsamen Lösungssuche“. Hierfür 
ist das Gegenstromprinzip von elementarer Bedeutung, da sowohl die Perspektive „nach oben“ 
als auch „nach unten“ gewährleistet ist und somit eine Bemühung um Ausgleich und 
Zusammenhalt stattfindet. Erschwert wird der Entscheidungsfindungsprozess zudem durch 
die hohe formelle und realpolitische Eigenständigkeit der Gemeinden, die durch eine 
finanzstarke sektorale Politik gestützt wird. Im Vergleich hierzu besitzen die Länder zwar auch 
eine hohe Eigenständigkeit, jedoch stellen sie eher eine „Planungskompetenz mit wenig 
Durchsetzungsmacht“ dar, da viele Maßnahmen im Aufgabenbereich der Gemeinden 
beziehungsweise des Bundes liegen (SCHINDEGGER 1999: 180). Allgemein kann man also weder 
eine klassische top-down-, noch bottom-up-Beziehung der Territorien und politisch-
administrativen Einheiten erkennen. 
Zur Verwirklichung der Raumordnungsziele umfasst Raumplanung also nicht mehr nur noch 
die Tätigkeiten der zuständigen Gebietskörperschaften zur Vorbereitung staatlicher und 
kommunaler Planungsakte, sondern sie muss sowohl Aspekte der Meinungsbildung, 
Lösungssuche und Konfliktmoderation als auch des Marketings beinhalten. Zur Realisierung 
eines Vorhabens müssen alle beteiligten Institutionen maßgeblich beteiligt werden und ein 
gemeinsames politisches Ziel vermitteln. Dabei darf weder die Glaubwürdigkeit der 
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Institutionen und seiner Vertreter, noch die der zugrundeliegenden Entscheidungsunterlagen 
zweifelhaft sein. Mit Hilfe einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit können somit Raumplanung 
und auch konkrete Vorhaben nach SCHINDEGGER (1999: 183ff) ideal betrieben werden. 
 
2.5.4.2 Der Planungsprozess 
Kein Planungsprozess gleicht dem anderen. Obwohl sie alle dieselben (wenigen) Verfahren 
durchlaufen und denselben Ansprüchen genügen müssen, gibt es dennoch viele 
unterschiedliche nicht greifbare Komponenten. SCHINDEGGER (1999: 135) hat die Praxis auf 
einen idealen Planungsablauf reduziert, wobei er Nachvollziehbarkeit als Grundanforderung an 
jeden Planungsprozess nennt. Nur in diesem Falle könnten die Ziele und Kriterien der RO/PG 
adäquat umgesetzt werden. Diese Forderung ist das Resultat der inhaltlichen Komplexität und 
politischen Bedeutsamkeit der Raumplanung.   
Den idealen Planungsablauf gliedert SCHINDEGGER in fünf Phasen. Er stützt sich dabei auf den 
Ablauf, den der deutsche Regionalwissenschaftler CLAUS HEIDEMANN mit HARTMUT O. RIES (1978) 
erarbeitet hat: In der Vorbereitungsphase werden die Planungsvoraussetzungen geprüft und 
der Planungsrahmen abgegrenzt, also der Ist-Zustand festgestellt. In der anschließenden 
Erkundungsphase findet die Problemanalyse statt, das heißt die Wahrnehmung und Definition 
der Probleme. Dabei wird zwischen der Ressourcen- und Potentialanalyse und der 
Restriktionenanalyse unterschieden. In der dritten Phase, der Entwurfsphase, wird der 
Zielrahmen entworfen. Dabei werden Lösungskonzepte entwickelt und deren Auswirkungen 
abgeschätzt. Anhand dieser Lösungskonzepte werden verschiedene Handlungsprogramme zur 
Veränderung des Ist-Zustandes aufgestellt. Diese alternativen Programmvarianten werden im 
vierten Schritt, der Entscheidungsphase, bewertet und die beste Lösung ausgewählt. Zuletzt 
kommt es in der Vollzugsphase zunächst zur Vorbereitung der Durchführung, anschließend zur 
Bereitstellung der Ressourcen und schließlich zur Abwicklung der Durchführung. 
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2.6 Vergleich der Raumplanungssysteme Deutschlands und Österreichs 
Vergleicht man die Raumplanungssysteme der beiden Länder (siehe Abb. 2 und Abb. 8), so 
fallen zunächst die Unterschiede bezüglich Ebenen und Zuständigkeitssektoren auf. Zwar sind 
beide Systeme nach dem (föderalistischen) Staatsaufbau gegliedert, dennoch liegen in 
Österreich viele unterschiedliche Sektoren vor, die verschiedene Bereiche der Raumplanung 
bedienen, ohne sich gegenseitig zu koordinieren und kontrollieren. Es besteht lediglich der 
Anspruch der Ergänzung und Koordination. Im Vergleich hierzu besitzt Deutschland ein logisch 
aufeinander aufbauendes hierarchisches System. Durch die zusätzliche horizontale Gliederung 
der Ebenen ist das deutsche Raumplanungssystem sehr klar strukturiert, wohingegen das 
österreichische weniger konkret und somit weniger greifbar „zerlegt“ werden kann. Hier gibt 
es daher nur auf kleinräumiger Ebene genauere Angaben der planungstheoretischen Literatur. 
Eine Gesamtfassung des österreichischen Planungssystems ist aufgrund der unterschiedlichen 
Nutzung und Ausstattung der Instrumente so komplex, dass man es nur schwer als 
einheitliches System auffassen kann. Große Differenzen sind dabei Ausdruck des 
vergleichsweise offenen Systems. Gleiche Vorgaben und Übereinstimmungen sind in 
entsprechenden Institutionen daher oft nicht festgelegt. Bezüglich der vielen unterschiedlichen 
dezentralen Zuständigkeitsorgane könnte man auch von einer Unübersichtlichkeit sprechen. 
Das offene System ermöglicht daher einerseits einen flexiblen Umgang mit Raumordnung und -
planung, erfordert aber andererseits einen versierten Umgang mit den verschiedenen harten 
und weichen Planungsinstrumenten. Da es keine kompetenzgebundenen Institutionen zur 
Durchführung bestimmter Planungsinstrumente wie beispielsweise des UVP oder des SUP gibt, 
ist deren Umsetzung, Qualität und Ergebnis stark von den Projektvorhabenträgern abhängig 
(vgl. MITTENDORFER 2008). 
Auch Deutschland beschreitet seit der Föderalismusreform 2006 den Weg, den Österreich 
schon seit Beginn der Neuordnung der Raumordnung und Raumplanung nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges einschlug. Gemeint ist hierbei die Loslösung von der historisch bedingten 
strikten hierarchischen Organisation der Raumordnung und Raumplanung hin zu einer 
stärkeren Eigenständigkeit der örtlichen und überörtlichen Raumplanung (vgl. Kapitel 2.4.1). 
Aus finanziellen und zeitlichen Gründen wird das System nicht nur geöffnet, sondern in Form 
von Beschleunigungsverfahren um Elemente reduziert. Daher werden vermehrt weiche 
Planungsverfahren eingesetzt, die teilweise rechtsunverbindlich sind und bislang noch keinen 
einheitlich geregelten Umsetzungscharakter besitzen (vgl. WOHLSCHLÄGL 2009: 22). Allerdings 
besteht die Gefahr, dass mit dem verpflichtenden Charakter der Gesetzte auch die Nutzung 
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einzelner Planungsinstrumente in der Praxis wegfällt, da Gesetze nicht zwingend als etablierte 
Normen betrachtet werden können. Die Zahl der weichen Planungsfaktoren wächst so zwar, 
doch muss die zukünftige Praxis zeigen, ob diese auch umgesetzt und gleichzeitig relevante 
formale Instrumente beibehalten werden. 
 
Vergleicht man die verschiedenen Ebenen der Raumplanungssysteme, so lassen sich auch hier 
große Unterschiede feststellen. In Deutschland besitzt der Bund trotz der Föderalismusreform 
noch  Rahmenkompetenzen. Seit 2006 liegt die Gesetzgebung des Raumordnungsgesetzes 
jedoch wie in Österreich bei den Ländern. Dadurch entwickelte sich in Deutschland eine noch 
engere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Diese ist in Österreich nicht in einem 
solchen Rahmen gegeben, da hier der Bund noch nie Rahmenkompetenzen besaß. Auch die 
Festlegung der Leitlinien der Raumordnung liegt in Deutschland noch beim Bund. Diese 
werden lediglich um die länderspezifischen Anordnungen der Länder ergänzt. Deren 
Umsetzung wird schließlich von der MKRO überwacht, in der wiederum Bund und Länder eng 
zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen allen Institutionen der unterschiedlichen 
Ebenen des deutschen Raumplanungssystems ist durch das Gegenstromverfahren 
gewährleistet und entspricht streng hierarchisch vorgegebenen zielgerichteten Wegen. Dieses 
wird zur Zielanpassung sowohl der Raumordnung als auch in der Planungspraxis verwandt. In 
Österreich hingegen ist eine solche Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen nicht in diesem 
geregelten formalen Maße gegeben. Eine konkrete Form der Zusammenarbeit aller Ebenen in 
Österreich findet lediglich im Rahmen des ÖROKs statt. Dort sind alle Institutionen, die in 
Prozessen der Raumordnung oder Raumplanung beteiligt sind, vertreten. Das 
Gegenstromprinzip wird dabei vorrangig bezüglich der Realisierung konkreter Projekte in der 
Planungspraxis verwandt. In diesem Fall zeichnet es sich durch eine gute Kommunikation 
zwischen den betroffenen Gebietskörperschaften und emergenten 
Entscheidungsfindungsprozessen aus. 
Die rahmengebenden Leitlinien der Raumordnung und Raumplanung werden also in 
Deutschland vom Bund, beziehungsweise der MKRO entwickelt und sind in dem vom Bund 
erlassenen Raumordnungsgesetz verankert. Diese Ziele werden stufenförmig nach unten 
konkretisiert, wodurch erneut der hierarchische Charakter des Systems zum Ausdruck kommt. 
In Österreich hingegen wurde die Planungsgrundlage des ÖREK von der ÖROK und damit allen 
Ebenen gemeinschaftlich erarbeitet. Ziele und Instrumente der Raumplanung, die auf dem 
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ÖREK aufbauen, sind jeweils in den Raumordnungs- beziehungsweise Raumplanungsgesetzen 
der Länder verankert. Zudem beeinflussen sie direkt die örtliche Planung der Gemeinden. Dies 
ist wiederum Ausdruck des flexiblen und offenen Systems. 
 
Überörtliche Planung in der Praxis findet in Deutschland vorrangig auf der regionalen Ebene 
statt. Dabei wird die Umsetzung der Raumplanung eigenen Planungsträgern übertragen, die in 
staatlichen oder privaten Institutionen angesiedelt sind. In Österreich ist die überörtliche 
Planung hingegen neben den ressortspezifischen Projekten des Bundes von der 
Organisationsform der Landesplanung abhängig. Teilweise wird sie direkt vom Land betrieben, 
in den meisten Fällen aber findet Regionalplanung in sehr unterschiedlichen Ausführungen 
statt. Ein einheitliches System ist hierbei nicht erkennbar, was die Vergleichbarkeit und 
Kontrolle erschwert. 
Die örtliche Planung befindet sich in Österreich in der Selbstverwaltung der Gemeinden. Zwar 
muss sie den Leitlinien der RO/RPG der Länder entsprechen, doch untersteht sie sonst 
keinerlei hierarchischer Kontrolle. Auch in Deutschland spricht man von der Planungshoheit 
der Kommunen (vgl. Kapitel 2.4.2.4), doch sind diese durch das Gegenstromverfahren stärker 
an die Vorgaben und Leitlinien der vorgeschalteten Ebenen gebunden. Dadurch wird 
Gleichbehandlung aller Gemeinden bezüglich der institutionellen, sowie ihrer finanziellen und 
instrumentellen Ausstattung gewährleistet. Die Instrumente der örtlichen Planungspraxis 
besitzen in Deutschland und Österreich zwar unterschiedliche Bezeichnungen, die 
bedeutendsten entsprechen sich jedoch in Gestaltung und Funktion. Besonders hervorzuheben 
ist hierbei der Flächenwidmungsplan (Österreich), der dem Flächennutzungsplan 
(Deutschland) entspricht und die Raumverträglichkeitsprüfung (Österreich), die dem 
Raumordnungsverfahren (Deutschland) entspricht. In beiden Ländern sind zudem UVP-
Verfahren für Großprojekte verpflichtend durchzuführen und die SUP ist in den 
entsprechenden Gesetzen verankert. Allerdings existiert in Österreich kein endgültiges 
Genehmigungsverfahren wie das PFV in Deutschland. 
 
Allgemein betrachtet ist das administrative System der Raumplanung in Deutschland logisch 
hierarchisch aufgebaut und von Vorgaben, Gesetzen und Verordnungen geprägt. Es besteht aus 
einer Vielzahl teilweise vernetzter Institutionen und angegliederter Organisationen, in denen 
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Planungsexperten beschäftigt sind. Diese ausgeprägte Untergliederung und Vernetzung ist 
einerseits sehr nützlich, da jedem Bereich klare Aufgaben zugeschrieben werden, andererseits 
ist das System dadurch unflexibel und kann sich nicht den Rahmenbedingungen anpassen. 
Zudem gestaltet sich das Verständnis der Prozessabläufe beispielsweise konkreter Projekte 
äußerst schwierig, da sie viele einzelne Institutionen und Verfahren zusammenführen. Eine 
Bündelung der einzelnen Elemente setzt aber ein komplexes Verständnis der Materie voraus. 
Dieses komplexe System wird im Rahmen des momentanen Wandels seit der 
Föderalismusreform 2006 geöffnet und Kompetenzen zwischen Bund und Ländern neu 
aufgeteilt. Durch die vermehrte Anwendung weicher Planungsverfahren wird das System zwar 
flexibler, andererseits aber auch wieder komplexer und die konkrete Planungspraxis aufgrund 
der teilweise neuen Verfahren schwerer nachvollziehbar. 
Das administrative System der Raumplanung in Österreich scheint hingegen diffuser. Es ist 
weniger klar zu erfassen, da es keine bundesweit einheitliche Gesetzgebung gibt, wodurch 
rechtliche Grundlagen stark voneinander abweichen können. Auch das Verständnis von 
Raumplanung im Allgemeinen ist nicht einheitlich. SCHINDEGGER (1999: 170) schreibt von 
„Planung im Fluss“, womit er sich auf die Raumplanung als ein dynamisches System der 
Steuerung bezieht, das als Instrument der Gesellschaft ständigen Veränderungen unterworfen 
ist und sich diesen Gegebenheiten anpasst. 
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3 Planungskultur 
Um die Planungspraxis insbesondere von Großprojekten zu verstehen, ist neben der Kenntnis 
der systematischen formalen Planungssysteme auch das Wissen um das Zusammenwirken der 
einzelnen institutionellen Ebenen, die Einbindung von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung und 
die Einflüsse des sozialen und politischen Wandels von großer Bedeutung. Diese Phänomene 
werden daher im folgenden Kapitel näher erläutert, um die Fallbeispiele danach adäquat 
analysieren zu können. 
 
3.1 Theoretischer Hintergrund 
Wie in Kapitel 2.1 beschrieben bezieht sich Raumplanung nicht nur auf den physischen Raum, 
sondern auch auf den ‚gelebten Raum‘. Dieser wird durch eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst, 
die nicht im Wirkungskreis der Raumplanung liegen. Auf deren Auswirkungen muss die 
Raumplanung aber reagieren. Insbesondere der gesellschaftliche Wandel wirkt sich hierbei auf 
den Raum aus, sodass man auch von einem „sozialräumlichen Wandel“ sprechen kann (WENTZ 
1992: 11). Bedeutende Faktoren sind hierbei der Internationalisierungsprozess und die damit 
einhergehende wachsende internationale Verflechtung, die Tertiärisierung, 
Desindustrialisierung und Suburbanisierung und die damit verbundenen veränderten 
räumlichen Ansprüche. Aber auch die veränderten Lebensbedingungen und Sozialstrukturen 
sowie die Ansprüche der Menschen und überdies die Lebenseinstellung und Konsumstandards 
spielen eine wichtige Rolle (vgl. SCHINDEGGER 1999: 11). Neben den gesellschaftlichen 
Herausforderungen steht die Raumplanung allerdings auch vor veränderten wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen. Auf globaler Ebene sind dies Faktoren wie die 
Globalisierung und der wachsende Einfluss der EU, die zu einem globalen Standortwettbewerb, 
vor allem der Regionen, und darüber hinaus zu einem höheren Vernetzungsgrad – auch über 
territoriale Grenzen hinweg – führen. Bezüglich der nationale Ebene nennt der 
Planungstheoretiker KLAUS SELLE (2006: 11) Schlagwörter wie „Entstaatlichung“, 
„Liberalisierung“ und „Deregulierung“. Diese Faktoren stellen Rahmenbedingungen der 
Raumplanung dar. Sie beeinflussen zudem das Planungs- und Entwicklungsverständnis, das 
Rollenbild der Akteure und überdies die konkrete Durchführung der Planungspraxis (vgl. SELLE 
2005: 1). 
Der Planungspraxis wird durch die ‚harten Planungsinstrumente‘ des konventionellen 
Raumplanungssystems ein Rahmen gegeben (vergleiche hierzu Kapitel 2). Dabei handelt es 
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sich um formale Formen der Zusammenarbeit in Planungsfragen, die rechtlich 
vorgeschriebenen behördlichen Wegen folgen. Kennzeichnend sind komplexe 
Entwicklungspläne und Programme sowie Einzelprojekte mit langer Laufzeit, die einer 
vorgeschriebenen und fixierten Entwicklung folgen. Zudem sind sie an langwierige 
Abstimmungsverfahren und Planungsprozesse gekoppelt und können nicht flexibel auf die sich 
veränderte Umwelt reagieren. Deren Ausformung unterscheidet sich zwar in Deutschland und 
Österreich (vergleiche hierzu Kapitel 2.6), dennoch sind diese ‚formellen Planwerke‘ in beiden 
hier behandelten Planungssystemen das tragende Element. Ihnen stehen informelle ‚weiche 
Planungsinstrumente‘ gegenüber. Diese können sich im Gegensatz zu formellen Instrumenten 
weich, flexibel und dereguliert dem sozialräumlichen Wandel anpassen. Dabei handelt es sich 
typischerweise um freiwillige, problembezogene, umsetzungsorientierte, hierarchiefreie und 
nachhaltige Verfahren. Die Wirkungsweise ist im Allgemeinen ‚von unten‘ und entspricht damit 
dem bottom-up-Prinzip. Um tatsächlich zur Anwendung zu kommen, müssen sie allerdings 
juristisch sicher, wissenschaftlich fundiert und weitestgehend konfliktfrei ausgestaltet sein 
(vgl. SAUERBREY 1999: 314). 
Diese verschiedenen Verfahren und deren Kombination, beziehungsweise das Verhalten der 
verschiedenen Akteure bezüglich deren Umsetzung, sind Elemente der Planungskultur. Der 
Planungstheoretiker DIETRICH FÜRST (2007: 1) merkt an, dass Planungskultur an sich kein 
theoretischer Begriff und schlecht definiert ist. Im Allgemeinen stellt er aber „ein Ensemble von 
beobachteten Variablen-Kombinationen“ des Verhaltens in der Planungspraxis dar (ebd. 
2007:1). FÜRST (2007: 1) konkretisiert, dass  Planungskultur eher als wissenschaftlicher Fokus 
aufgefasst werden kann, der in Anlehnung an die Ansätze der Politik-, Verwaltungs- und 
Organisationswissenschaften den Schwerpunkt auf „Einstellungen, Deutungsmuster und 
Werthaltungen [legt], die Angehörige eines Handlungskollektivs teilen, das sie einem Kollektiv 
oder Institutionen entgegenbringen und das durch das Kollektiv verstärkt oder auch 
konserviert wird“. Im Rahmen des ‚cultural turn‘ wird Verhalten nicht mehr als sach-rational 
sondern als kulturgeprägte Interaktion betrachtet, wobei soziale Interaktion und Prozesse in 
einen Kontext der „regionalen Traditionen, Normen, Werthaltungen, Einstellungen und 
Verhaltensmuster“ eingebettet sind (FÜRST 2007: 2). Der Fokus liegt also auf 
‚Interaktionsmustern‘ der Planung und deren Steuerung sowie auf der ‚mentalen Orientierung‘ 
beziehungsweise Ausrichtung, die kulturell durch die Koordinationsmodi einer Gesellschaft 
geprägt sind. Diese Koordinationsmodi beschreiben die unterschiedliche Koordination der 
Interessen und kommen dadurch in Planungsprozessen zum Ausdruck (vgl. FÜRST 2007: 3). 
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Im Folgenden werden die Einflussfaktoren der mentalen Orientierungen und 
Interaktionsmuster genauer analysiert. Dabei wird zunächst auf das Politikverständnis der 
beiden Länder eingegangen, das durch die Schnittstelle zwischen repräsentativer und direkter 
Demokratie einen wesentlichen Einfluss auf die Einstellungen der Akteure nimmt. Daraufhin 
wird die Entwicklung des Planungsverständnisses dargelegt, wobei insbesondere auf 
Kommunikation, Kooperation und Partizipation eingegangen wird. Diese Elemente sind 
eingebettet in Governance Strukturen, die kurz erläutert werden, bevor Planungsstrategien 
aufgezeigt werden. Abschließend wird die Ausprägung der Planungskultur in Deutschland und 
in Österreich aufgezeigt und ein kurzes Zwischenfazit der theoretischen Grundlagen gezogen. 
 
3.2 Politischer Hintergrund und (direkt-) demokratische Elemente 
Politische Akteure und deren politische Handlungen beeinflussen die Raumordnung und 
Raumplanung maßgeblich. Sie sind in allen beteiligten Institutionen involviert und somit 
untrennbar mit der administrativen Seite der Raumplanung verwoben. Zudem wirken sie 
sowohl auf die Planungspraxis, als auch auf die informelle Seite der Raumplanung maßgeblich 
ein. Aufgrund (politischer) Entscheidungsprozesse wird der Lebensraum der Bürger geprägt. 
Dabei spielen sowohl Inhalte und Werte der Politik sowie die Art und Weise der 
Interessenberücksichtigung der Bevölkerung eine bedeutende Rolle. Diese stehen einerseits in 
Wechselwirkung mit dem politischen Prozess der Demokratie und andererseits über 
Informationsverarbeitungsprozesse mit der Planungskultur (vgl. FÜRST 2008b: 48). Das Politik- 
und Demokratieverständnis eines Landes prägt die mentale Orientierung ihrer Bürger und 
damit über Politiker, Verwaltungsangestellte und die Bevölkerung das Planungsverständnis. 
Dabei kann man zwei Hauptdenkrichtungen unterscheiden: Einerseits ein elitäres/liberales 
und andererseits ein partizipatives Verständnis. Ihre Auffassungen unterschieden sich nach 
der „Frage der Repräsentation versus der direkten Ausübung von Entscheidungsmacht“ (MORORÓ 
2012: 29). 
Inwiefern Politiker und Regierende Einfluss nehmen, wie ihr Wirken strukturiert ist und 
inwieweit der Bürger (politische) Prozesse (mit-) steuern kann, lässt sich anhand der 
politischen Systeme und deren Elementen erläutern. Dabei gilt die Beteiligung der Bürger an 
politischen Prozessen als „Grundvoraussetzung einer funktionierenden Demokratie“ (KOST 
2005: 7). Daher sollen die politischen Systeme im Folgenden knapp erläutert werden, wobei 
zunächst genauer auf Formen der „direkten Demokratie“ eingegangen werden wird. 
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Direktdemokratische Elemente befa higen das Volk direkt an politischen 
Entscheidungsprozessen teilzunehmen und diese durch die eigene Stimmabgabe zu lenken. 
Idealtypisch wurde die direkte Demokratie im 18ten Jahrhundert von dem französisch-
schweizerischen Philosoph JEAN-JACQUES ROUSSEAU in seinen „Politischen Schriften“ konzipiert20 
(vgl. ebd. 1977: 157ff). In der Realität „moderner Staaten“ bezeichnet „direkte Demokratie“ 
nach dem Politikwissenschaftler ANDREAS KOST (2008: 10) 
„alle durch [die] Verfassung und weitere Rechtsvorschriften ermöglichten Verfahren, 
durch die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger eines Staates, eines 
Bundeslandes oder einer Kommune politische Sachfragen durch Abstimmung selbst 
oder unmittelbar entscheiden bzw. auf die politische Agenda schreiben“. 
Die direkte Demokratie ist insofern von der partizipatorischen Demokratie abzugrenzen, als 
dass letztere die Gestaltung einer Zivilgesellschaft mit Teilhabe über den politischen Bereich 
hinaus fordert (vgl. KOST 2008: 10). Die partizipatorische Demokratietheorie betont zudem, 
dass „Entscheidungen (…) nicht von vorneherein exogen bestimmt [sind], sondern (…) im 
Prozess der Auseinandersetzung um die Sache selbst [entstehen]“ (ROTH 2004: 762). In diesem 
Sinne findet ein politischer Diskurs statt, der Erstarrungstendenzen und Teilnahmslosigkeit 
seitens der Bürger verhindert und zu einer selbst herbeigeführten Wandlung des Bürgers im 
Sinne der Zivilgesellschaft führt. Dadurch wird „politische Beteiligung (…) zur 
Selbstbestimmung“ (HABERMAS & MAUS 1969, zit. nach ROTH 2004: 763). Kritisch ist hierbei zu 
betrachten, dass der Bürger bezüglich seiner Fähigkeiten sowie die soziale und sachkundige 
Gleichheit überschätzt werden (vgl. ROTH 2004: 763f). ROTH (2004: 764) schließt seine 
Ausführungen zur partizipativen Demokratietheorie mit der Sichtweise, dass die Beschäftigung 
mit dem durch partizipative Demokratie geforderten Soll-Zustand eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand herbeiführt, die schlussendlich zu dessen 
Verbesserung führt.  
In der modernen Demokratie wird dabei der in der partizipatorischen Demokratietheorie 
geforderte politische Diskurs durch Diskussionen in den Massenmedien ersetzt. Sachdienlich 
                                                          
20ROUSSEAU a ußerte in seinen „Politischen Schriften“ von 1762 ganz deutlich seine Ansichten: 
„Die Souveränität kann aus dem gleichen Grund nicht vertreten werden, wie sie nicht veräußert 
werden kann. Sie besteht im wesentlichen aus dem Gemeinwillen, und der Wille läßt sich nicht 
vertreten: entweder ist er er selbst oder er ist es nicht. Dazwischen gibt es nichts. Abgeordnete des 
Volkes sind und können nicht seine Stellvertreter sein. Sie sind nur seine Beauftragten. Sie können 
nichts endgültig beschließen. Jedes Gesetz, das das Volk nicht selbst bestätigt hat, ist null und 
nichtig: es ist kein Gesetz.“ (ebd. 1977: 158). 
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kann dieser durch die Telepartizipation, einem zentralen Anwendungsfeld des E-
Governments21 unterstützt werden. Diese wird auch ‚Electronic Democracy‘ genannt und steht 
für die netzbasierte Mitwirkung von Bürgern an der politischen Willensbildung. 
In der Regel werden Elemente der direkten Demokratie als Ergänzung oder Erweiterung von 
politischen (Entscheidungs-)Prozessen in repräsentativen Demokratien herangezogen. Die 
Bürgerbeteiligung stellt dabei das gängigste Element der direkten Demokratie dar. Nach der 
AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG (2009: 10) entspricht sie der „Einbindung der daran 
interessierten, betroffenen Menschen in alle Prozesse und Vorhaben, die sich auf ihre 
Lebensqualität und auf ihr demokratisches Zusammenleben auswirken können“. Diese 
Einbindung findet im Idealfall von Beginn der Ideenentwicklung bis zur Entscheidungsfindung 
und Durchführung statt, ist ergebnisoffen gestaltet und wird von ehrlicher Information 
begleitet22. Bezüglich der Raumplanung lassen sich verschiedene Formen und Verfahren der 
Bürgerbeteiligung unterscheiden. Diese besitzen ein breites Spektrum, das sich nach 
einseitiger Kommunikation und zweiseitiger Kommunikation im Sinne eines organisierten, 
institutionalisierten Austausches zwischen Planern der Verwaltung  beziehungsweise 
Projektträgern und Betroffenen unterscheiden lässt (vgl. FÜRST & SCHOLLES 2008a: 168). PELINKA 
(1978) unterscheidet bezüglich der angestrebten Zivilgesellschaft drei Ebenen der 
Bürgerbeteiligung: Einerseits das Bemühen um eigene Urteile, politische Bildung und 
Information, anderseits die Teilnahme an politischer Willensbildung in Form von Mitreden und 
Mitentscheiden und überdies die Kontrolle des Vollzugs politischer Entscheidungen (vgl. ebd. 
1978, zit. nach EDLINGER & POTYKA 1989: 40). Grundsätzlich lassen sich die Beteiligungsformen 
der Planung in vier Kategorien unterteilen: 
1. Erkunden von Interessen und Meinungen: 
Hierbei wird in einem frühen Planungsstadium die Akzeptanz der Bürger gegenüber 
einem Vorhaben geklärt. Dies geschieht durch Verfahren der empirischen 
Sozialforschung, wie Interviews, Haushalts- und Internetbefragungen. 
 
                                                          
21E-Government beschreibt die „Durchfu hrung von Prozessen der o ffentlichen Willensbildung, der 
Entscheidung und der Leistungserstellung in Politik, Staat und Verwaltung unter sehr intensiver Nutzung 
der Informationstechnik“ (MEMORANDUM DES FACHAUSSCHUSSES VERWALTUNGSINFORMATIK DER GESELLSCHAFT FU R 
INFORMATIK UND DES FACHBEREICH 1 DER INFORMATIONSTECHNISCHEN GESELLSCHAFT IM VERBAND DEUTSCHER 
ELEKTROTECHNIKER 2000, zit. nach WINKEL 2004: 812). 
22DIE AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG (2009: 9) bezeichnet gute Planungskultur daher als die „gute ‚FEE‘ – 
frühzeitig, ergebnisoffen und ehrlich“. 
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2. Informieren, Meinung bilden: 
Durch die Nutzung von Medien und Veranstaltungen soll das Verständnis der Bürger für 
ein Vorhaben erzeugt werden. Diese Meinungsbildung kann eventuell auch manipulativ 
vonstatten gehen. 
3. Mitwirken: 
Die Bürger werden im Sinne einer vollwertigen Partizipation aktiv beteiligt. Dabei 
werden sie in konkrete Planungsschritte eingebunden. 
4. Kooperieren: 
Zunächst werden die Entscheidungsprozesse verschiedener Akteure koordiniert um 
dann in der Umsetzung der Vorhaben zusammenzuarbeiten 
(vgl. BISCHOFF ET AL. 2001, nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 98f). 
 
Innerhalb der Europäischen Union wird Partizipation forciert. Die EU verpflichtet die Länder, 
Raumplanungsprozesse für die Öffentlichkeit zu öffnen und arbeitet daran, Partizipation als 
wesentlichen Bestandteil der Politikgestaltung zu verankern (vgl. TRATTNIGG 2010: 10). 
Umgesetzt wird diese beispielsweise durch die „Lokale Agenda 21“. Kommunen sind nach 
Kapitel 28 der „Agenda 21“, die 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de 
Janeiro verabschiedet wurde, aufgerufen, „Lokale Agenden 21“ aufzustellen. Diese stellen 
Handlungsprogramme in Richtung nachhaltiger Entwicklung lokaler Lebensumfelder dar. 
Diese Programme sollen von den Kommunen in Zusammenarbeit mit den (betroffenen) 
Bürgern, zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Marktwirtschaft erarbeitet werden. 
Dadurch soll eine neue Beziehungskultur zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung entstehen 
und alle gesellschaftlichen Milieus angesprochen werden. Innerhalb der entwickelten 
Netzwerke sollen vorrangig dialogische und kooperative Interaktionsmuster dominieren und 
somit Partizipation auf kommunaler Ebene implementiert werden (vgl. BINDER-ZEHETNER 2010: 
57; FÜRST & SCHOLLES 2008a: 169). In Europa werden Aktivitäten der „Lokalen Agenden 21“ 
zwar durch die „Europäische Kampagne zukunftsbeständiger Städte und Gemeinden“ 
gebündelt und vernetzt, doch hängen die konkreten Umsetzungs- und Ausführungsvarianten 
stark von den planerischen und politischen Strukturen der Mitgliederländer ab. Diese können 
durch bestehende mentale Orientierungen und Interaktionsmuster die Bildung neuer 
Netzwerke hemmen oder fördern. 
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3.2.1 Das politische System Deutschlands 
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist gemäß dem Grundgesetz ein Bundesstaat und eine 
parlamentarische Demokratie23. Die Grundsätze der BRD sind im Grundgesetz verankert, das 
als Verfassung fungiert. In Art. 20 GG sind neben den Strukturprinzipien Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Bundesstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit weitere wichtige 
Grundprinzipien wie beispielsweise die Gewaltenteilung und das Widerstandsrecht festgelegt 
(vgl. BECKER 2011: 67f). 
Laut Bundesstaatsprinzip besitzt Deutschland eine föderalistisch-bundesstaatliche Ordnung, 
wonach neben dem Bund auch jedes Bundesland eine eigene Legislative, Exekutive und 
Judikative besitzt und somit eine eigene subnationale staatliche Entscheidungsebene darstellt. 
Die grundsätzliche Aufgabenverteilung in der BRD findet nach dem Subsidiaritätsprinzip statt – 
auch wenn dies nicht explizit im Verfassungsgrundsatz genannt wird. Dies bedeutet, dass die 
„Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Befugnisse“ den 
Ländern zufallen, „sofern nicht ausdrücklich andere Regelungen getroffen wurden“ (BECKER 
2011: 75). Die Mehrheit der Gesetzgebungskompetenzen liegt allerdings beim Bund, wobei die 
Länder eigenständig große Teile der Verwaltung und Rechtsprechung übernehmen. 
Da die La nder jedoch im Laufe der zunehmenden EU-Integration Kompetenzen und Aufgaben 
an den Bund und die Europa ische Union verloren haben, wurde nach langja hrigen 
Reformdiskussionen 2006 die Fo deralismusreform durchgefu hrt. Diese fu hrte zu einer 
(begrenzten) Entflechtung der Bund-La nder-Kompetenzen (vgl. ANDERSEN & WOYKE 2009: 52). 
Bereits 2001 kam es durch die Aufstellung des (bis 2019 befristeten) Maßstäbegesetzes von 
Seiten des Bundestages zu einer Reform des Finanzausgleichsgesetzes. Kritische 
Wissenschaftler bemängeln allerdings nach wie vor den „unzureichenden Impuls in Richtung 
Wettbewerbsföderalismus24“ (ANDERSEN & WOYKE 2009: 475). 
                                                          
23In einer parlamentarischen Demokratie entspricht das Staatsoberhaupt (Pra sident) im Gegensatz zu 
pra sidialen Systemen nicht dem Regierungschef (Kanzler). Dabei hat der Bundespra sident weit weniger 
Funktionen als der Kanzler. Der deutsche Bundespra sident besitzt als Regierungspra sident faktisch nur 
eine repra sentative Funktion, weshalb die parlamentarische Demokratie in Deutschland besonders 
ausgepra gt ist (vgl. ANDERSEN & WOYKE 2009: 54f). 
24Der Schweizer O konom GERHARD KIRCHGA SSNER (2004: 377) befu rwortet einen (moderaten) Ausbau des 
Wettbewerbs der Gebietsko rperschaften unterhalb der Bundesebene in Deutschland und begru ndet dies 
mit dem Argument, durch den Wettbewerb „gegenseitiges Lernen und damit das Auffinden 
‚besserer‘ Lo sungen“ zu ermo glichen. Dem Wettbewerb steht allerdings die Verpflichtung von Bund und 
La ndern gegenu ber, einzelnen La ndern in Finanznot zu helfen. Diese begru ndet sich in der (vom 
Grundgesetz geforderten) Einheitlichkeit der Lebensverha ltnisse. 
Planungskultur  
 
57 
 
 
Aufgrund der Ausgestaltung der Bundesrepublik Deutschland als repräsentative Demokratie 
werden Wahlen – in Form von personalisierten Verhältniswahlen – als Instrument der 
politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf allen politischen Ebenen abgehalten 
(vgl. BECKER 2011: 164ff). Der Machtgebrauch der Repräsentanten ist dabei durch Recht und 
Verfassung gesichert, um unter anderem einen Machtmissbrauch zu verhindern (vgl. KOST 
2005: 7). Dieses Grundprinzip der Repräsentativität ist unumstritten. Dennoch werden seit 
geraumer Zeit vermehrt Stimmen laut, die mehr direkte Beteiligung in den politischen 
Entscheidungsprozessen fordern. Die Debatte über mehr direkte Demokratie resultiert aus 
einem „Wandel in der politischen Kultur Deutschlands“25 (MÜLLER 2004: 733). Dieser steht in 
Wechselwirkung zu einem Wandel der Gesellschaft, der wiederum eine reziproke Beziehung 
zum Wertewandel besitzt. Ein Phänomen der gesellschaftlichen Modernisierung ist die 
politisch gereifte Gesellschaft, die ein sehr hohes Maß an Selbstbewusstsein gegenüber den 
Repräsentanten des politischen Systems aufweist. Dieses begründet sich in dem gefestigten 
demokratischen Grundkonsens in der Bevölkerung, in der Entfremdung der Bürger von der 
politischen Klasse sowie den Mechanismen der politischen Entscheidungsprozesse (ein 
Kritikpunkt hierbei ist insbesondere die mangelnde Transparenz) und der Perzeption der 
Leistungen und Ergebnisse des politischen Systems  (vgl. KOST 2005: 7; MÜLLER 2004: 733). 
Der Wille der Bürger zur Beteiligung zeigt sich beispielsweise im freiwilligen Engagement der 
sogenannten „community groups“ – einer unkonventionellen Form der Interessenvertretung. 
Diese Entwicklung weg von Großorganisationen (wie beispielsweise Parteien) und hin zu 
informell und thematisch begrenzten selbstorganisierten Kleingruppen veranschaulicht den 
Wandel der Beteiligungsmentalität seitens der Bürger (vgl. MEYER & WEIL 2002, nach ROTH 
2004: 766). 
 
Im Grundgesetz der Bundesrepublik sind (außer im Falle einer Neugliederung des 
Bundesgebietes) keine Elemente direkter Demokratie enthalten26 – obwohl Abstimmungen 
                                                          
25Eine „neue“ politische Kultur geht aufgrund des Verha ltnisses zwischen Politik und Planung Hand in Hand 
mit einer „neuen“ Planungskultur. 
26Die Enthaltsamkeit begru ndet sich in den negativen Erfahrungen der Weimarer Republik und der 
Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten (vgl. BECKER 2011: 199). Des Weiteren kann die 
Aufteilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedene Besatzungszonen als Grund 
aufgefu hrt werden. Da vorrangig die Besatzungsma chte der Westzonen direktdemokratische Elemente 
befu rworteten, wa re die Einbeziehung lediglich der Bu rger dieser Zonen einer Anerkennung des Status 
quo zweier deutscher Staaten gewesen. Dieses Zeichen sollte aber vermieden werden, weshalb es zu 
keiner Beteiligung der Bu rger außerhalb des repra sentativen Systems kam (vgl. MU LLER 2004: 737). 
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nach Art. 20 Abs. 2 GG als ein Teil der vom Volke ausgehenden Staatsgewalt aufgeführt sind 
und somit die Option einer Volksabstimmung besteht. Zudem ist in Art. 17 GG das 
Petitionsrecht aufgeführt. Danach steht ‚Jedermann‘ das Recht zu, sich mit einer Bitte oder 
Beschwerde in schriftlicher Form (Petition) einzeln oder in Gemeinschaft „an die zuständigen 
Stellen und an die Volksvertretung zu wenden“. Die „zuständige Stelle“ ist zur Prüfung der 
Angelegenheit und zur Information des Petenten über einen Entscheid verpflichtet (vgl. BECKER 
2011: 67). Laut Umfragen spricht sich allerdings die überwiegende Mehrheit der Deutschen für 
mehr Elemente der direkten Demokratie (wie beispielsweise Volksentscheide) im politischen 
Entscheidungsprozess auf Bundesebene aus (vgl. MÜLLER 2004: 733) 
Auf Landes- und Kommunalebene wurden seit der Wiedervereinigung 1989 verstärkt 
Einrichtungen der direkten Demokratie eingeführt, nachdem der Wertewandel der 1960er und 
1970er Jahre27  Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen den Weg bereitete (vgl. ANDERSEN & 
WOYKE 2009: 173). 
Der unmittelbare politische Einfluss der Bürger durch Abstimmungen wird vorrangig bei 
Sachentscheidungen geltend gemacht, da über Personalentscheidungen durch Wahlen im Sinne 
der repräsentativen Demokratie entschieden werden kann (beispielsweise auf 
Kommunalebene die Wahl zum Bürgermeister oder die des Landrats). Die Möglichkeit der 
Teilnahme des Volkes an der Staatsgewalt durch Beteiligungsverfahren und die Grenzen der 
Beteiligung gestalten sich allerdings in den Bundesländern sehr unterschiedlich und deren 
Ausgang ist zum größten Teil nicht rechtlich bindend. Elemente der direkten Demokratie, 
ebenso wie Formen der partizipativen Demokratie (wie beispielsweise Bürgerwerkstätten), 
unterscheiden sich allerdings nicht nur nach Bundesländern und Kommunen, sondern können 
auch zwischen einzelnen politischen Entscheidungsfindungsprozessen variieren. 
Zu den direktdemokratischen Einrichtungen auf Landesebene gehören die Volksinitiative (oder 
auch Bürgerantrag) und das meist zweistufige Volksbegehren (mit länderunterschiedlichen 
Quoren), an dessen Ende ein Volksentscheid stehen kann sowie der Volksentscheid (mit 
bindendem Ergebnis) als eigenständiges Instrument. Auf kommunaler Ebene gibt es die 
Einrichtung des Bürgerbegehrens und der Bürgerentscheide. Die Bürgerbegehren können in 
einer Initiative der Gemeinderäte oder der Stimmberechtigten gründen. Ihre Anzahl und die 
                                                          
27Die gestiegene Komplexita t der gesellschaftspolitischen Probleme, die mit dem Wertewandel einhergingen, 
u berstiegen – laut Kritikern des repra sentativen Systems – die Lo sungskompetenzen und Legitimation der 
repra sentativen Demokratie. Daher wurden direktdemokratische Politikinstrumente (vorrangig auf 
kommunaler Ebene) in das politische System eingefu hrt (vgl. KOST 2005: 8). 
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der durchgeführten Bürgerentscheide unterscheiden sich stark nach der Aktivität der 
Gemeinden. KOST (2008: 41) merkt überdies an, dass deren „Brauchbarkeit nicht unerheblich 
von der institutionellen Ausgestaltung abhängt“. Ein Beispiel hierfür liefert er mit Baden-
Württemberg, wo der Entscheidungsrahmen der Gemeindeordnung zu eng und die Hürden28 
zu hoch sind und damit deren Durchführung zur Ausnahme wird (vgl. KOST 2008: 35ff; WEHLING 
2005: 14ff). Zudem führt WEHLING (2005: 21) an, dass „erfolgreichen Bürgerentscheidungen 
(…) erfolgreiche Kommunikations- und Organisationsprozesse [vorausgehen]“. Dabei betont er 
die zentrale Bedeutung der Massenmedien, denen er eine Kommunikations- und 
Informationsverantwortung überträgt. 
Neben diesen klassischen institutionell gefassten Politikinstrumenten der Bürgerbeteiligung 
gibt es noch weitere Formen der politischen Meinungsäußerung seitens der Bürger. 
Beispielsweise halten die Wahlkreisabgeordneten Sprechstunden ab, um den Kontakt mit den 
Bürgern aufrecht zu erhalten. Verbände können sich in Form von Lobbyarbeit in den 
politischen Entscheidungsfindungsprozess einbringen und in manchen Fällen wurde nach 
skandinavischem Vorbild die Institution der Ombudsleute eingerichtet, an die sich 
Gruppierungen ohne politisches Organ wenden können (vgl. BECKER 2011: 98f). 
 
In Deutschland ist – im Sinne des Wandels der Beteiligungsmentalität – eine wachsende Zahl 
zivilgesellschaftlicher Initiativen und Foren für direkte Demokratie zu verzeichnen. Vor allem 
auf kommunaler Ebene gibt es viele Formen engagierter Bürgerbeteiligung außerhalb der 
Institutionen der öffentlichen Hand. Diese betreffen vorrangig Projekte und Vorhaben, die in 
das unmittelbare Lebensumfeld der Bürger eingreifen. Der ehemalige Ministerpräsident des 
Landes Saarland PETER MÜLLER (2004: 734) schließt, dass „Bürgerinitiativen, Bürgerverfahren, 
Agenda-Gruppen (…) heute zum festen Bestandteil unserer politischen Kultur auf kommunaler 
Ebene [gehören]“. Weiterhin führt MÜLLER (2004: 736) an, dass „Bürgerinitiativen, 
Unterschriftensammlungen, Demonstrationen etc. (…) heute vor allem auf kommunaler Ebene 
Teil des politischen Alltags [sind], und ihre Träger (…) sich als notwendige Substanz innerhalb 
unserer (…) Demokratie verstehen“. Fraglich ist dabei, wie deren Bedeutung von Seiten der 
öffentlichen Hand gesehen wird und wie deren Möglichkeit der Meinungsäußerung sowie 
deren Durchsetzungsfähigkeit gewertet werden. Insbesondere bezüglich des Fallbeispiels 
                                                          
28Vor Beginn des eigentlichen Bu rgerentscheids steht ein Bu rgerbegehren innerhalb dessen der Wunsch nach 
direkter Abstimmung gea ußert wird. Dieses „Antrags-Quorum“ mu ssen 15 % der Stimmberechtigten des 
Landes befu rworten! 
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„Stuttgart 21“ ist fraglich, warum die Demonstrationen als eine Besonderheit erachtet wurden 
und sich die Bürger die spezifische Bezeichnung „Wutbürger“ gaben, wenn dies doch 
integrierte Elemente der „politischen Kultur“ sind. 
 
3.2.2 Das politische System Österreichs 
Die Republik Österreich ist bundesstaatlich als präsidial-parlamentarische29  Demokratie 
organisiert. Die Grundsätze der Republik sind in der Verfassung festgelegt und über deren 
Einhaltung wacht, wie in Deutschland auch, der Bundesverfassungsgerichtshof. Nach Art. 1 des 
Österreichischen B-VG geht alles staatliche Recht vom Volk aus (Demokratisches Prinzip). 
Allerdings „regiert“ das Volk – wie auch in Deutschland – nur bei Wahlen und 
Volksabstimmungen. Das System wird nach dem gewaltentrennenden Prinzip gegliedert, 
wobei faktisch keine vollständige Trennung der Organe existiert und in manchen Bereichen 
Verflechtungen auftreten (vgl. MÜLLER 2006: 105ff). Die österreichische Bundesverfassung ist 
neben dem republikanischen Prinzip von Elementen der parlamentarischen Demokratie 
bestimmt. Des Weiteren werden die parlamentarischen durch präsidentielle Elemente ergänzt, 
da der direkt gewählte Bundespräsident als Staatsoberhaupt neben dem direkt gewählten 
Nationalrat die Bundesregierung30 überwacht. Zudem wird die Grundstruktur durch das 
Prinzip des zentralistischen Bundesstaats bereichert, wobei der österreichische Föderalismus 
im internationalen Vergleich durch einen Kompetenzüberhang des Bundes gegenüber den 
Ländern gekennzeichnet ist. Beispielsweise wird die Judikative ausschließlich vom Bund 
wahrgenommen. Dadurch werden alle Gerichte zu Bundesgerichten und die Gerichte der 
unteren Ebenen gelten als lokale Einrichtungen des Bundes (vgl. PELINKA & ROSENBERGER 2007: 
26ff). Einen Sonderfall innerhalb der Österreichischen Städte nimmt die Bundeshauptstadt 
Wien ein, da sie zugleich ein Bundesland ist. Daher entspricht hier der Gemeinderat dem 
Landtag (direkt vom Wahlvolk gewählt), der Gemeinderat der Landesregierung (vom 
                                                          
29Ein pra sidial-parlamentarisches Regierungssystem entha lt sowohl Elemente eines parlamentarischen, als 
auch eines pra sidialen Systems. In einer parlamentarischen Demokratie ist die Regierung lediglich dem 
Parlament verantwortlich, in der pra sidialen Demokratie wird sie vom Pra sidenten bestimmt und gelenkt, 
wobei sowohl Parlament, als auch Pra sident direkt vom Volk gewa hlt werden. Das o sterreichische 
Regierungssystem entspricht den hier genannten Minimaldefinitionen der parlamentarischen Demokratie, 
weist aber zudem die genannten Merkmale der pra sidentiellen Demokratie auf. In der politischen Praxis 
u berwiegen allerdings die parlamentarischen Komponenten bei weitem gegenu ber den pra sidialen (vgl. 
MU LLER 2006: 117). 
30Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler als „primus inter parem“ (lat.: Erster unter Gleichen) 
und den Bundesministern. Der Bundeskanzler ist somit schwa cher positioniert als der deutsche 
Bundeskanzler. Im Gegenzug dazu hat der Bundespra sident in O sterreich eine sta rkere Stellung. 
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Gemeinderat/Landtag gewählt) und der Bürgermeister dem Landeshauptmann (vom 
Gemeinderat/Landtag gewählt). 
 
Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union am 1.1.1995 wurden diverse 
Kompetenzen – vor allem bezüglich Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr, Umweltschutz, 
Energiepolitik und Konsumentenschutz – an die EU abgegeben. Zudem hat das Europarecht, 
wie in allen EU-Mitgliedsländern, Vorrang gegenüber den nationalen Rechtsordnungen. 
Die Gesetzgebungskompetenzbereiche des Bundes werden diesem ausdrücklich durch das B-
VG zugeordnet. Die restlichen Bereiche fallen in die Gesetzgebung der Länder. Ebenso weist 
das B-VG die Aufgaben an Bund und Länder und klärt somit, welche Bereiche durch Bundes- 
und welche durch Landesrecht abgedeckt werden. Die Aufgaben der Gemeinden sind neben 
dem B-VG als Gemeindeordnungen in den Landesgesetzen festgelegt (vgl. PELINKA & 
ROSENBERGER 2007: 97). 
 
Das politische System Österreichs ist repräsentativ-demokratisch aufgebaut, weshalb 
Partizipation hauptsächlich durch die Wahlen erfolgt. Im Gegensatz zur deutschen Verfassung 
sind in der österreichischen Bundesverfassung jedoch zudem Elemente der direkten 
Demokratie aufgeführt. Der österreichische Rechts- und Politikwissenschaftler PETER 
PERNTHALER (2004: 755) bezeichnet aufgrund dieser „Verknüpfung von Akten der 
Repräsentanten mit plebiszitären Rechten“ das österreichische politische System als 
„semidirekte Demokratie“. Elemente der direkten Demokratie sind unter anderem die 
Volksabstimmung. Hierbei kann das Volk über eine einfache Ja/Nein-Abstimmung politische 
Entscheidungen mittragen. Des Weiteren gibt es das Volksbegehren (auch Volksinitiative 
genannt), das seit den 1990er Jahren verstärkt initiiert und unterstützt wird, wobei die 
österreichischen Politologen PELINKA & ROSENBERGER (2007: 84f) dies aufgrund der Nutzung als 
Mobilisierungsinstrument einer politischen Partei eher kritisch betrachten. Volksbegehren mit 
mehr als 100.000 Unterschriften oder Volksbegehren von je einem Sechstel der 
Stimmberechtigten dreier Länder müssen vom Nationalrat behandelt werden. Der Nationalrat 
selbst muss diesem Volksbegehren nicht Rechnung tragen, kann aber eine Volksabstimmung 
vorschlagen, deren Ausgang bindend ist. Durch ein Volksbegehren können Bürger inhaltliche 
Vorschläge vortragen. Häufig kommt es zu einer Verbindung von Volksbegehren und 
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Volksabstimmung, wie beispielsweise bei einem Vetoreferendum gegen Parlamentsbeschlüsse 
(vgl. PERNTHALER 2004: 756). 
Ein weiteres Element der Bürgerbeteiligung ist die Volksbefragung zur Erfragung der Haltung 
der österreichischen Bevölkerung zu bestimmten künftigen Vorhaben bezüglich der politischen 
Entscheidung der Regierung oder des Parlaments. Die Volksbefragung soll zur „Aktivierung des 
demokratischen Konsenses zwischen Repräsentanten und Volk“ beitragen (PERNTHALER 2004: 
758). Im Vergleich zur Volksabstimmung ist ihr Ergebnis nicht rechtlich bindend, sondern 
muss nur von Seiten der Repräsentanten beachtet werden. Eine Volksbefragung wurde aber 
auf nationaler Ebene bis dato noch nie durchgeführt, da Meinungsumfragen aufgrund ihrer 
Einfachheit und Schnelligkeit größere Bedeutung besitzen. Der Ausgang sowohl einer 
Volksbefragung als auch der Meinungsumfragen ist unverbindlich (vgl. PELINKA & ROSENBERGER 
2007: 80ff). 
Die konventionellen Mitbestimmungsmöglichkeiten durch Volksbegehren, Volksabstimmung 
und Volksbefragung sind im internationalen Vergleich in Österreich gut ausgebaut. Allerdings 
gibt es auf Bundes- und auch Länderebene Volksrechte nur in Form der „Mitwirkung des 
Volkes an der Gerichtsbarkeit“ (Art. 91 B-VG nach PERNTHALER 2004: 747). Dies bedeutet, dass 
Bürgerbeteiligung nur im Bereich der Gesetzgebung, aber nicht in der Vollziehung (Regierung, 
Verwaltung) stattfindet. 
Auf der Gemeindeebene gibt es seit der B-VG-Novelle von 1984 und der Einführung des Art. 
117 Abs. 8 sogar „echte direkte Demokratie in der Form, dass Volksentscheidungen an die 
Stelle entsprechender Akte der Repräsentanten treten und das Volk in der Gemeinde daher 
selbst wie ein Verwaltungsorgan entscheidet und verfügt“ (PERNTHALER 2004: 755). Allerdings 
sind auch hier Volksabstimmungen durch die Landesverfassungen und Gemeinde-
verordnungen unterschiedlich aufgebaut, wobei aber Abstimmungen grundsätzlich sowohl auf 
Beschluss des Gemeinderates als auch „auf Initiative der Stimmbürger ohne oder gegen 
geltende Beschlüsse des Gemeinderates“ durchgeführt werden (PERNTHALER 2004: 755). Daher 
kann man neben der semidirekten Demokratie der Bundes- und Länderebene, auf 
Gemeindeebene tatsächlich tendenziell von einer direkten Demokratie sprechen. 
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Neben diesen institutionellen geregelten Beteiligungsformen treten insbesondere auf der 
kommunalen Ebene verstärkt nicht-konventionelle Aktivitäten der politischen Beteiligung, wie 
beispielsweise Demonstrationen, Online-Petitionen und Lokale-Agenda-Prozesse auf. Weitere 
politische Beteiligungsformen können das Engagement in Bürgerinitiativen, neuen sozialen 
Bewegungen und in zivilgesellschaftlichen Einrichtungen darstellen. Dabei ist anzumerken, 
dass –   analog zum Wandel der Beteiligungsmentalität in Deutschland – die Bereitschaft zur 
formellen politischen Partizipation (zum Beispiel durch Wahlen) sinkt, wohingegen diejenige 
gegenüber nicht konventioneller Aktivitäten zunimmt (vgl. PELINKA & ROSENBERGER 2007: 91ff). 
Allgemein betrachtet ist das Instrumentarium direkter Demokratie in Westeuropa nur in 
Italien und der Schweiz stärker ausgebaut als in Österreich (vgl. MÜLLER 2006: 116) und die 
Bevölkerung scheint der Nutzung der Instrumente nicht abgeneigt und ist in der Umsetzung 
geübt. 
 
3.3 Entwicklung eines neues Planungsverständnisses 
Das Planungsverständnis steht wie bereits erwähnt in engem Zusammenhang mit dem 
Politikverständnis. Es hängt mit der Aushandlung der Nahtstelle zwischen repräsentativer und 
direkter Demokratie zusammen. In Folge des allgemeinen Wandels wird diese Nahtstelle neu 
analysiert. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um ein ‚neues‘ 
Planungsverständnis. Allgemein lassen sich Tendenzen feststellen, die von einem 
Funktionswandel der Planung zeugen. Diese äußern sich in der Umorientierung von 
langfristigen Plänen hin zu höherer Flexibilität bezüglich Handlungs- und Planungsfeldern 
sowie Organisationsstrukturen. Der Weg führt weg von der technischen Rationalität der 
1950er und 1960er Jahre. Planung entsprach damals im Sinne ihrer „leistungsfähigen Art, 
strategische Entscheidungen vorzubereiten und so in rationaler Weise auf die politische 
Steuerung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen“ der Kontrolle der Zustände eines komplexen 
Systems (WIECHMANN 2008a: 273). Seit den 1970er Jahren wird Planung als Suchprozess nach 
Mitteln aufgefasst, „die von einer gegebenen Ausgangssituation zu einem gegebenen Ziel 
führen würden“ und entspricht somit einer Station komplexen Handelns (ebd. 2008: 273). Seit 
den 1970er Jahren beherrschen Konsensfindung und Konfliktregelung als Elemente der 
Interessenberücksichtigung die Planungsdiskussion. Dabei dominieren Themen wie 
‚Partizipation‘, ‚Kommunikation‘, neue Planungsnetzwerke mit dem Planer als Moderator und 
der Planung als ‚Lernprozess‘ (vgl. FÜRST 2008a: 38f; WIECHMANN 2008a: 274). Für den Zeitraum 
seit 1970 ist hierbei ein Wechsel der „Zauberworte“ von ‚Partizipation‘ und ‚Demokratisierung‘ 
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der 1970er Jahre über ‚Zivilgesellschaft‘, ‚Diskurs‘, ‚Mediation‘ und ‚Kooperation‘ der 1990er 
Jahre hin zu einer aktuellen Verknüpfung der Elemente ‚Partizipation‘ und ‚Kooperation‘ im 
Rahmen der ‚Kommunikation‘ zu beobachten, wobei alte Schlagworte nach wie vor Bedeutung 
haben (SELLE 1996a: 16). Die zentralen Merkmale der neuen Planungskultur sind weitgehend 
‚unsichtbar‘, da es sich größtenteils um Prozess- und Verfahrensinnovationen handelt. 
Zusammengefasst beziehen sie sich auf die „ortsspezifische (endogene) integrative 
Lösungsfindung in ‚lernfähigen‘ Prozessen“ (SELLE 1992: 23). Projekt und Konzept befinden 
sich dabei in einem offenen Prozess, wodurch die Option besteht, an ersten praktischen 
Schritten für die Weiterentwicklung des Konzeptes zu lernen. Der gemeinsame Nenner aller 
Merkmale der neuen Planungskultur sind „pragmatische, auf Problemzusammenhänge 
gerichtete, dialogische Prozesse“, die an „die Stelle technokratischer, segmentierter und 
monologischer Entscheidungsverläufe treten“ (SELLE 1992: 24). Damit werden die Planungs- 
und Entscheidungsprozesse aus dem ‚Binnenbereich‘ des politisch-administrativen Systems 
nach Außen verlagert, sodass ‚Dritte‘ (ökonomisch starke sowie marktwirtschaftliche Akteure 
und insbesondere Zivilbürger und Betroffene) im Sinne einer Konsensfindung kooperativ 
integriert werden können. Veranschaulicht wird dieses ‚neue‘ Bild durch „Runde Tische“, die 
kein Kopfende und somit keinen dominierenden Teilhaber am Dialog zulassen (vgl. SELLE 
1996b: 70). 
 
Der Wandel des Planungsverständnisses geht mit einem Wandel der Vorstellung 
zweckrationalen Handelns zu Modellen kommunikativen Handelns einher. Diese basieren 
theoretisch-philosophisch auf den Schriften des deutschen Philosophen JÜRGEN HABERMAS 
(1981), der als ‚Verursacher‘ des „communicative turn in planning theory“ gilt (WIECHMANN 
2008a: 79). Ausformuliert und vorangetrieben wurde der communicative turn auf 
internationaler Ebene. Bezüglich England ist vorrangig PATSEY HEALY zu nennen, im 
angloamerikanischen Sprachraum sind JOHN FRIEDMANN, JOHN FORESTER und JUDITH INNES 
bedeutende Vertreter (vgl. WIECHMANN 2008a: 79). Der bekannteste deutsche Verfechter ist der 
Planungstheoretiker KLAUS SELLE (1996), der allerdings als ‚kritischer‘ Befürworter bezeichnet 
werden muss, da er sich der Widersprüche und Kritikpunkte der Theorie und insbesondere 
deren Anwendung – respektive nicht-Anwendbarkeit – in der Planungspraxis durchaus 
bewusst ist (vgl. MORORÓ 2012: 53). 
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Das Planungsparadigma der „communicative planning theory“ betrachtet Planung als 
kommunikatives und kooperatives Handeln. SELLE (1996a: 11) beginnt seine Abhandlung 
„Planung und Kommunikation“ mit dem Satz „Planung ist Kommunikation“. Kommunikation 
bezeichnet er dabei als „Sammelbegriff für die vielen Einzeltätigkeiten der Vermittlungsarbeit 
in Planungsprozessen“, zu denen Information, Partizipation, Koordination und Kooperation 
zählen (SELLE 1996a: 17). Des Weiteren führt er an, dass der gesamte Planungsprozess als 
Kommunikationsaufgabe zu betrachten ist und diese eine erforderliche Neuorientierung 
bezüglich vieler Handlungsfelder der Planungspraxis bietet. Kommunikation wird dabei „im 
Sinne von Interaktion, Dialog bzw. Meinungsaustausch in der Suche nach gemeinsamen 
Problemlösungen in Planungs- und Verwaltungsprozessen“ hervorgehoben (MORORÓ 2012: 52). 
Dabei gilt Kooperation als eine von mehreren Formen kommunikativer Prozessgestaltung und 
Ausführung von Planungsmaßnahmen. Weitere Kommunikationsformen, wie beispielsweise 
die intensivierte Öffentlichkeitsarbeit, Beratungsangebote vor Ort, Mediationsverfahren und 
weitere Elemente wurden in den 1980ern und 1990ern erprobt und vielerorts zum Bestandteil 
des Alltagsrepertoires. SELLE (1996a: 15) verweist jedoch darauf, dass Kommunikation nicht 
alles ist – es sei kein „Zauberstab“ der Raumplanung, da weiterhin sachlich-fachliche Probleme 
und Interessenskonflikte auf der administrativen Planungsebene bestehen, die durch rein 
kommunikative Verfahren nicht gelöst werden können. Dennoch leisten „Information, 
Partizipation, Kooperation (…) immer einen Beitrag zur Problemlösung“ (ebd. 1996a: 16). 
 
Mit dem Planungsparadigma der communicative planning theory geht ein Wandel des 
Verständnisses der Rolle des Planers einher. Ebenso wie das alte Bild von Planung als 
sachrationalem Vorgang und systematischer, objektiver und (scheinbar) neutraler Tätigkeit ist 
auch die Auffassung des Planers überholt (vgl. MORORÓ 2012: 53). Der Planer wird vielmehr als 
„‚Ermöglicher‘ von Kommunikationsprozessen“ gesehen (WIECHMANN 2008a: 79). Allgemein 
betrachtet fördert der Planer Kommunikation und bildet deren Rahmen. Des Weiteren 
unterliegt er der politischen Logik und fördert kollektive Lernvorgänge. Bezüglich konkreter 
Vorhaben stellt er in Entscheidungssituationen den Bezugsrahmen, lenkt die öffentliche 
Wahrnehmung und fügt vergangene emergente Entscheidungen zu einem konsistenten Muster 
zusammen (vgl. WIECHMANN 2008a: 274f). FRIEDMANN (2006 [1998]: 275ff) fordert, dass der 
Planer im Rahmen der Bedürfnisse, Interessen und Strategien der einzelnen Akteure die Rolle 
des Mediators einnehmen muss. Dabei stammen die Akteure nach FRIEDMANN (2006 [1998]: 
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275ff) aus den Bereichen Staat, Kapital und der organisierten Zivilgesellschaft und unterliegen 
sich verändernden Rollen und Relativierungen der Machtverhältnisse31.  
Konkret bestehen die Aufgaben dieses Moderators aus Zuhören und der Vereinigung der 
Meinungen und Interessen zu einem Konsens bei dem kein Gruppeninteresse dominieren darf. 
Des Weiteren betont die Planungstheoretikerin SUSAN FAINSTEIN (2000: 452) die Aufgabe des 
Planers als experimenteller Lerner, der einerseits allen Teilnehmern Informationen zur 
Verfügung stellt, andererseits aber auch sensibel gegenüber thematischer Konvergenz ist. 
FAINSTEIN (2000: 453ff) resümiert bezüglich der communicative planning theory, dass diese 
einen guten Ansatz und wichtige Inhalte besitze, aber in dieser Form unrealistisch sei. Auch 
SELLE (1996b: 72) sieht diese Konflikte des kommunikativen und kooperativen Modells. 
Diesbezüglich diskutiert er Themen wie die Frage der Kontrollinstanz und Machtausübung 
sowie die Frage nach der Größe des Beteiligtenkreises und der Koordination der 
verschiedenen aktiven gesellschaftlichen Teilsysteme. Des Weiteren schließt er sich Jürgen 
Habermas bezüglich der unüberschaubaren Gefahren und Risiken und der damit 
einhergehenden Frage nach der Verantwortung im Rahmen der „neuen Unübersichtlichkeit“ 
der gesellschaftlichen Entwicklung an. SELLE (1996b: 73) schlägt als Lösung eine Ergänzung des 
kooperativen Planungsverständnisses um traditionelle Elemente der Bürgerbeteiligung vor, 
die durch Kommunikation verknüpft werden. 
 
Raumplanung steht nicht nur in Wechselwirkung mit dem Politikverständnis, sie kann auch 
direkt als politische Tätigkeit aufgefasst werden. Politische Tätigkeiten entsprechen im Sinne 
des französischen Philosophen MICHEL FOUCAULT32 dem ‚Regieren‘. Darunter sind „nicht allein 
die Formen politischer Steuerung oder rechtlich-administrativer Strukturen staatlicher 
Instanzen [zu verstehen], sondern ganz allgemein verschiedene Formen des Führens – 
gouverner – von Menschen“ (MATTISSEK 2010: 131). Der Planungsforscher ROGÉRIO MORORÓ 
(2012: 101) erarbeitete eine Zusammenführung der Ansätze der „Diskurstheorie“ und 
„Gouvernementaltitätstheorie“, die beide auf FOUCAULT zurückzuführen sind: 
                                                          
31Zu vera nderten Machtverha ltnissen fu hrt beispielsweise der Wandel des Verha ltnisses zwischen ‚Staat‘ und 
‚Privatwirtschaft‘ bei zunehmender Finanzknappheit der o ffentlichen Hand (vgl. SPEER 1992: 42). 
32FOUCAULTS Arbeit ist in drei Phasen geteilt, wobei die letzte als „Phase der Gouvernementalita t“ bezeichnet 
wird. In dieser Phase untersuchte Foucault „Formen der Regierung in unterschiedlichen historischen 
Kontexten“ (MATTISSEK 2010: 131). Hieraus entwickelte sich die Gouvernementalita tsforschung. Der 
Begriff ‚Diskurs‘ wurde nicht von Foucault eingefu hrt, aber maßgeblich von ihm gepra gt. 
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„Während Diskursanalysen und diskurstheoretische Ansätze insbesondere auf die 
Untersuchung und Erklärung sprachlicher Phänomene und deren Rolle für die 
Konstitution gesellschaftlicher Identität und Machtbeziehungen ansetzen, dient der 
Gouvernementalitätsansatz der Beleuchtung der ‚Konvergenz von Praktiken‘, des 
Wandels unterschiedlicher Formen der Regierung (…) und nicht zuletzt auch der 
Phasen der Subjektivierung“. 
Betrachtet man sprachliche Phänomene als Element der Diskurstheorie in Bezug auf 
Raumplanung genauer, so muss man bezüglich eines Kommunikationsprozesses nach 
unterschiedlichen Akteuren unterscheiden, wobei jeder als Informationsspender eine 
spezifische Sprache entsprechend seines Fachgebietes benutzt33. Kommunikation zwischen 
Beteiligten in einer bestimmten Situation erfordert, die Informationen in einer der Situation 
angepassten Sprache wiederzugeben. Da es in der Raumplanung zahlreiche Fachgebiete, die 
Politik und Öffentlichkeitsarbeit mit ihrer jeweiligen Fachsprache sowie entsprechenden Codes 
gibt, geht ein Teil der Information verloren (vgl. SCHINDEGGER 1999: 138). Erschwert wird 
Informationsfluss zusätzlich, wenn er über Medien vermittelt wird, da jede Redaktion einen 
eigenen inhaltlich ‚anders‘ pointierten Artikel veröffentlichen möchte. Dadurch kommt es zu 
unterschiedlichen Färbungen und der Selektion von Informationen, um sich von den anderen 
zu unterscheiden und im Idealfall abzuheben (vgl. WURZER 1953: 150). Durch die 
unterschiedliche Darstellung derselben Realität treten die medialen Träger in einen Diskurs 
bezüglich der verschiedenen Deutungsmuster, Sinnsysteme und Wissensordnungen. 
Bedeutende Begriffe der Gouvernementalitätstheorie sind Risiko, Rationalität und 
Technologien. Risiken sind das Ergebnis spezifischer Verbindungen von Rationalitäten und 
Technologien. Die Rationalität stellt „ein in den Konventionen der Gesellschaft hegemonial 
gewordenes Referenzsystem [dar], das sich als Konsens des Denken etabliert hat und für 
natürlich und objektiv gehalten wird“ (MATTISSEK 2010: 132). Aus diesem Referenzsystem 
heraus finden Handlungen statt und lenken damit Gesellschaften ‚von innen heraus‘. Im Sinne 
FÜRSTS (2007: 1ff) Definition von Planungskultur entspricht diese Auffassung von Rationalität 
damit den ‚mentalen Orientierungen‘. Technologien entsprechen „Verfahren und Techniken, 
die in einem Bereich der gesellschaftlichen Praxis zur Anwendung kommen und die das Wissen 
über diese Realität und den praktischen Umgang mit ihr prägen“ (MATTISSEK 2010: 132). 
Bezüglich Raumplanung entsprechen somit Organisationsformen und Abläufe, die aus der 
                                                          
33MAURER (1995) fu hrt hierfu r beispielhaft die Alltagssprache, die Sprache der Politik oder spezifische 
Fachsprachen an (vgl. ebd. 1995, nach SCHINDEGGER 1999: 138). 
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Rationalität entspringen, diesen Technologien. Im Sinne FÜRSTS (2007: 1ff) kann man 
Technologien daher mit ‚Interaktionsmustern‘ gleichsetzen. Je nach Ursprung können sie dabei 
auch als Form des ‚Regierens‘ aufgefasst werden – als „Technology of Government“ (MORORÓ 
2012: 393). Bezüglich Partizipation entsprechen sie damit einer Art politischer Strategie zur 
Schaffung (politischer) Legitimation und Durchsetzung bestimmter Interessen. 
 
3.4 Einbettung der Raumplanung in Governance-Strukturen 
Die Internationale Debatte zum Thema ‚Partizipation‘ läuft unter dem Schlagwort „Good 
Governance“. Darunter versteht TRATTNIGG (2010: 9) eine „qualitätsvolle Zusammenarbeit und 
Entscheidungsfindung zwischen Staat und Zivilgesellschaft in Angelegenheiten von 
öffentlichem Interesse“. Das „Governance-Konzept“ ist ein Element des privatwirtschaftlichen 
Bereiches, das in den öffentlichen Bereich übertragen wurde. Der Politikwissenschaftler 
ARTHUR BENZ (2003: 505) definiert Governance als „Form der Selbststeuerung (…), die im Kern 
auf der Kooperation zwischen Akteuren besteht, aber durch politische Führung und 
Management sowie durch formale Organisations- und Verfahrensregeln unterschiedlichster 
Art gestaltet wird“. Dabei handelt es sich um eine „horizontale Koordination zwischen einem 
variablen Kreis von [öffentlichen und privaten] Akteuren“, wobei netzwerkartige kooperative 
Selbststeuerungsformen dominieren (BENZ 2001, zit. nach FREY 2005: 561). Der Staat gilt dabei 
als Regelsetzer und Überwacher der hoheitlichen ‚Spielregeln‘, die von den eigentlichen 
partnerschaftlichen Entscheidungen getrennt werden. Grundelemente sind hierbei 
Transparenz und Berechenbarkeit, Verhandlungen und Verträge, ‚checks and balances‘ und 
überdies Kontrolle und Fairness (vgl. FREY 2005: 564). Netzwerkartige Selbststeuerung 
öffentlicher und privater Akteure findet sich sowohl auf regionaler („Regional Governance“) als 
auch auf lokaler („Urban Governance“) Ebene. Bezüglich der Netzwerke liegt der Fokus nach 
FÜRST (2007: 10) auf ‚mentalen Orientierungen‘, ‚Interaktionsmustern‘ beziehungsweise der 
Interaktionskultur und auf Steuerungsfragen bezüglich gesellschaftlicher Interessenvielfalt und 
Informationsprozessen. Damit wird Planungskultur zu einem Ausdruck der (Regional und 
Urban) Governance. 
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3.5 Strategische Planung und Planungsstrategien 
Mit der Steuerung der Interessenvielfalt im Sinne einer angestrebten Form der Selbststeuerung 
befassen sich Strategien. „Strategische Planung“ wird dabei als „disziplinierte Anstrengung zum 
Herbeiführen grundlegender Entscheidungen“ definiert und ist in Governance-Prozesse 
eingebettet (BRYSON 2004, zit. nach HUTTER 2006: 211). Damit stellt strategische Planung ein 
Hilfsmittel des politisches Prozesses zur Verbesserung nachfolgender Entscheidungen durch 
Lernprozesse dar (vgl. WIECHMANN 2008a: 80). Hierbei steht weniger das Planungsziel, sondern 
vielmehr der Planungsprozess im Vordergrund. Dieser sollte als kollektiver Lernprozess durch 
strategische Flexibilität gekennzeichnet sein. Strategische Planung in diesem Sinne wird in 
jüngerer Zeit aufgrund der begrenzten Steuerungsfähigkeit der Raumplanung und dem 
mangelhaften Vollzug raumwirksamer Maßnahmen forciert (vgl. WIECHMANN 2008b: 265). Nach 
FÜRST (2008d: v) werden dadurch Regionen und Gemeinden, die einem wachsenden Druck der 
Wettbewerbsfähigkeit ausgesetzt sind, gestärkt und damit neue Handlungssubjekte geschaffen, 
die sich ohne Unterstützung der Politik und Ökonomie organisieren können. 
Strategien liefern nach dem Planungstheoretiker THORSTEN WIECHMANN (2008a: 2) einen „Kurs 
(…), der eingeschlagen wird, um fundamentale Ziele zu erreichen“. Nach HEALEY (2006) 
„organisieren sie das Denken über Themen“, sie geben Prioritäten an, begründen diese und 
liefern überdies Bezugspunkte zur Orientierung (ebd. 2006, zit. nach WIECHMANN 2008a: 1). 
Dadurch reduzieren Strategien Komplexität und fördern konsistentes Verhalten. Die 
„Techniken strategischer Planung [bieten in diesem Sinne] ein Instrumentarium (…), [das] 
politische Entscheidungsträger in die Lage versetzen soll, proaktiv anstatt reaktiv auf Probleme 
zu reagieren“ (KEMP 1992, zit. nach WIECHMANN 2008a: 1).   
Strategische (Raum-)Planung ist ein Konzept, das aus der unternehmensorientierten 
Organisationstheorie auf den o ffentlichen Sektor u bertragen wurde und erst in den 90er Jahren 
Eingang in den europa ischen Raum fand. Obwohl den Strategien der Unternehmenssteuerung 
zunächst mit großer Skepsis begegnet wurde, wird vermehrt von Seiten der öffentlichen 
Verwaltung auf sie zurück gegriffen 34 . Dies ist Ausdruck der Reaktion auf Defizite 
unkoordinierter Fachplanungen und der „Planung durch Projekte“. Strategische Planung wird 
                                                          
34Teilweise spricht man auch von einer Renaissance, da Strategische Planung bereits in den 1960er Jahren im 
Rahmen der Planungseuphorie Anwendung fand. In den 1970er Jahren wurde sie zugunsten von 
Routinehandlungen im Rahmen der Projekteuphorie teilweise fallengelassen oder in Form eines 
Mittelweges zwischen Entwicklungsplanung und Alltagshandeln beibehalten. Letztere Sichtweise bildet 
die Grundlage des „perspektivischen Inkrementalismus“ von Karl Ganser und seinen Kollegen. Heute kann 
man zwischen strategischer Planung im Sinne des perspektivischen Inkrementalismus, als Ansatz der 
Unternehmenssteuerung oder als flexible variantenreiche Option unterscheiden (vgl. HUTTER 2006: 211). 
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im Vergleich zur Projektplanung nicht als formalisiertes Verfahren, sondern als sozialer 
Prozess betrachtet (vgl. WIECHMANN 2008a: 4f; ebd. 2008b: 266ff). 
 
WIECHMANN (2008) unterscheidet in Anlehnung an die angelsächsische Organisations- und 
Managementtheorie zwei sich diametral gegenüberstehende Strategiemodelle: das lineare und 
das adaptive Modell (vgl. Abb. 10). Diese stimmen in den wesentlichen Punkten mit der in der 
Planungsdiskussion getroffenen Unterscheidung zwischen dem entscheidungslogischen und 
dem inkrementell-pragmatischen Konzept 35  überein. Dabei differieren sie insbesondere 
bezüglich der Frage, „wann und inwieweit eine formalisierte Planung für eine Organisation 
sinnvoll ist bzw. welche Rolle strategische Planung in strategischen Entscheidungsprozessen 
spielen kann und soll“ (WIECHMANN 2008b: 269). 
 
Abbildung 10: Linearer versus adaptiver Strategiebegriff (Quelle: eigene Darstellung nach WIECHMANN 2008a: 27). 
                                                          
35Diese Bezeichnungen verwendet WIECHMANN (2008a: 15) in Anlehnung an MEISE & VOLWAHSEN (1980) und 
FU RST (1995), wobei es auch andere Begrifflichkeiten derselben Konzepte gibt. 
Planungskultur  
 
71 
 
 
Das lineare Modell ist in das „Paradigma der linearen Strategieentwicklung“ eingebettet, das der 
positivistischen Forschungstradition folgt und einen präskriptiven Blickwinkel besitzt. Das 
Lineare Modell betrachtet die Strategie als Absicht (beziehungsweise ‚Plan‘), die durch die 
bewusste Entscheidung für oder gegen sie zu einer Planungs- und Entwicklungshilfe für 
Entscheidungsträger wird. In diesem Sinne werden „Strategien mittels eines überlegten und 
bewussten Planungsprozess absichtsvoll umgesetzt“ (WIECHMANN 2008b: 269). Strategie-
entwicklung wird entsprechend als (zweck-)rationaler, analysebasierter Planungsprozess 
gesehen, der top-down gesteuert wird. Nicht realistische Strategien scheiden dabei im 
Analyseprozess unter vollständiger Informationsversorgung aus (vgl. WIECHMANN 2008a: 16). 
Der Stratege wird dabei im Sinne des Voluntarismus als „Meister seiner Umwelt“ angesehen 
(vgl. ebd. 2008: 15). WIECHMANN (2008b: 272) beschreibt den Planungsprozess, der in seiner 
Umsetzung große Parallelen zu der formalen (Raum-)Planung aufweist (vgl. Kapitel 2.4.3), als 
linearen Zyklus sequenzieller Handlungsschritte: 
1. Vorbereitung und Design des Planungsprozesses 
2. Strategische Analyse 
Dies kann beispielsweise mithilfe der SWOT-Methode geschehen, die aus dem 
Unternehmensbereich stammt und bis heute dort und in der planenden Verwaltung 
verbreitet ist. Dabei soll eine Organisation ihre Handlungsstrategien zur Erreichung von 
Zielen in Schlüsselfeldern an der (kollektiven) Abwägung von vier Faktoren ausrichten. 
Diese sind: Lineare Ressourcen oder Fähigkeiten in Form von Stärken (‚Strength‘) und 
Schwächen (‚Weakness‘) sowie externe Trends oder Ereignisse in Form von Chancen 
(‚Opportunities‘) und Risiken (‚Threads‘). Dabei sollen idealerweise Strength verwertet, 
Weakness kontrolliert, Opportunities gesucht und Threads vermieden werden (vgl. 
WIECHMANN 2008a: 17). 
3. Strategische Ausrichtung durch Festlegung von Leitbildern, Zielen und Prioritäten 
4. Ableitung von Maßnahmen und Projekten 
5. Erstellung des eigentlichen strategischen Plans und dessen Vorbereitung 
6. Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Projekte 
7. Kontrolle der Strategieumsetzung via Monitoring und Evaluierung 
Gegebenenfalls folgt hierauf die Planfortschreibung in periodischen Intervallen und sich 
verändernden Rahmenbedingungen. 
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Der strategische Planungsprozess nach dem linearen Modell ist für die traditionelle Planung 
sinnvoll, da eine systematische Berücksichtigung der dynamischen Umwelt stattfindet und 
deren Ergebnisse in die Analyse einbezogen werden. Daher kommt er bis heute „dem 
Alltagsverständnis von Planungsabläufen [bezüglich Projektplanung] am nächsten“ (SIEBEL 
1999, zit. nach WIECHMANN 2008a: 24). Allerdings können die Entscheidenden in realen 
strategischen Planungsprozessen den hohen Ansprüchen des Paradigmas kaum gerecht 
werden. Zudem ist für die Umsetzung von politischen Leitlinien (als entwickelte und 
implementierte Strategien) durch die Verwaltung Konstanz erforderlich, die in 
Demokratiesystemen aufgrund von Regierungswechseln meist nicht gegeben ist (vgl. 
WIECHMANN 2008a: 22f). 
 
Das adaptive Modell ist in das „Paradigma der adaptiven Strategieentwicklung“ eingebettet, das 
einen deskriptiven Blickwinkel einnimmt. Es ist aus der Realität abgeleitet und entspringt der 
Erkenntnis, dass viele realisierte Strategien nicht bewusst geplant waren. Beabsichtigte 
Strategien können einerseits zu ‚bewussten‘, erfolgreich realisierten und andererseits zu ‚nicht-
realisierten‘, nicht verwirklichten Strategien werden. Darüber hinaus gibt es nicht bewusst 
geplante, aber dennoch realisierte Strategien. Diese realisierten Entscheidungsmuster, die im 
Vorhinein nicht explizit geplant waren, aber mit der Zeit zu einem konsistenten Verhalten 
führen, werden als ‚emergente Strategien‘ bezeichnet (vgl. MINTZBERG ET AL. 1999, nach 
WIECHMANN 2008b: 270). Strategien entsprechen dabei nicht mehr nur noch der Zieldefinition 
und der Umsetzung der notwendigen Mittel zur Zielerreichung, sondern sie entstehen 
„‚planlos‘ aus alltäglichen Handlungsroutinen und durch spontane Entscheidungen ‚aus dem 
Bauch heraus‘“ (WIECHMANN 2008a: 27). Strategien können auftauchen oder entdeckt werden, 
später mit einem Sinn versehen werden und sich ungesteuert entwickeln. Sie entsprechen 
aufgrund des graduellen Justierens von Routinen als Reaktion auf eine dynamische Umwelt 
einem ‚Muster‘. Im Verlauf des Planungsprozesses werden dabei Planinhalte wiederholt an 
Planadressaten und Kontexte angepasst, wobei die Akteure in der Regel ihre Ziele und 
Maßnahmen im Laufe des Planungsprozesses hinterfragen und korrigieren (vgl. WIECHMANN 
2008a: 82). Strategieentwicklung findet dabei durch retrospektive Sinnzuweisung, Try-and-
Error-Lernprozesse oder dem schrittweisen Zusammenfügen von Einzelschritten zu einem 
konsistenten Muster statt. Sie ist das Resultat der tatsächlich beobachteten Emergenz von 
Strategien im Rahmen eines Lernprozesses unter Betonung der begrenzten Rationalität einer 
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Vielzahl oft spontan handelnder Akteure im Sinne des bottom-up-Konzepts. Der Stratege oder 
Planer wird als „Marionette seiner Umwelt“ angesehen, der nur einen geringen 
Handlungsspielraum besitzt. Allerdings kann er durch die öffentliche Vermittlung von Themen 
kollektive Lernvorgänge fördern und Denkstrukturen beeinflussen. Damit liefert der Planer 
einen Bezugsrahmen für Entscheidungssituationen (vgl. WIECHMANN 2008a: 15; 80). Nach 
diesem Verständnis können Formulierung und Umsetzung der Strategie letztendlich nicht 
mehr unterschieden werden. Die Anwendbarkeit ist aufgrund der fehlenden 
Handlungsstrategie fraglich und zudem widerspricht der Ansatz der retrospektiven Anpassung 
dem Grundgedanken der Planung (vgl. WIECHMANN 2008a: 34f). Daher setzt dieses 
Strategieverständnis die Existenz eines linearen Planungsverständnisses voraus. 
 
Die Gegenüberstellung der beiden Modelle verdeutlicht, dass „jedes wirklich strategische 
Verhalten bewusste Steuerung mit sich herausbildendem Lernen verbinden muss“ (MINTZBERG 
ET AL. 1999, zit. nach WIECHMANN 2008a: 39). Da eine Strategieentwicklung formelle und 
informelle Prozesse benötigt und somit sowohl die Ziel-Mittel-Prozesse des linearen Modells 
als auch die Mittel-Ziel-Prozesse des adaptiven Modells zur Anwendung kommen müssen, ist in 
der Realität der Strategischen Planung eine Integration beider Strategien erforderlich. Nach 
WIECHMANN (2008a: 56) ist eine beharrliche Suche nach Mittelwegen nötig, da strategische 
Planung insbesondere im öffentlichen Bereich als ein vielschichtiges Konzept verstanden 
werden muss, „das sowohl auf kollektiv definierte Zielvorgaben, planmäßiges Vorgehen und 
technische Lösungen als auch auf graduelles Justieren an emergenten Strategien, retrospektive 
Interpretation und kollektives Lernen setzt“. Tatsächlich ist auch in der Praxis eine Konvergenz 
der ‚Lager‘ zu beobachten (vgl. WIECHMANN 2008b: 272). Einen Mittelweg könnte der Ende der 
1950er Jahre von CHARLES LINDBLÖM vorgestellte „fragmentierte Inkrementalismus“ darstellen. 
LINDBLÖM skizziert ein alternatives Planungsmodell der kleinen Schritte, das eine sukzessive 
Annäherung an erwünschte Ziele durch einen Prozess mit wechselseitigem Verhältnis 
zwischen Zielen und Mitteln beschreibt. Diese kleinen Schritte stellen ein ‚Zwischending‘ 
zwischen linearen und adaptiven Prozessen dar und können zudem die Realität von 
Planungsprozessen transparent erklären. Dabei wird nur eine begrenzte Zahl an Behelfszielen, 
Handlungsalternativen und Konsequenzen bedacht. Langfristige Zielformulierungen werden 
ausgespart und stattdessen Normen zur Verbesserung des Status quo und zur Tilgung 
konkreter bestehender Missstände umgesetzt (vgl. WIECHMANN 2008a: 21f, 26, 30f). 
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Als Paradigmen der Raumplanung stehen die lineare und die adaptive Planung der 
strategischen Planung neben der technisch-rationalen und der kommunikativen Planung (vgl. 
Kapitel 3.3). Der Fokus der kommunikativen und adaptiven Planung liegt hierbei auf sozialen 
Prozessen. Dabei kann der Planer oder auch die Planung allgemein nur sehr eingeschränkt den 
emergenten Planungsprozess steuern, der durch das Zusammentreffen vieler Akteure mit 
unterschiedlich konkreten Vorstellungen des Problemlösens zu einem konkreten Anlass in 
einem spezifischen institutionellen Kontext entsteht. Allerdings kann er die öffentliche 
Wahrnehmung und damit Einstellungen und Grundhaltungen lenken. Dem gegenüber lässt sich 
(Raum-)Planung als rationale Problemlösung eher dem linearen Strategiemodell zuordnen. 
Hierbei kann der Planer das Planungsergebnis und den Planungsprozess wesentlich steuern 
(vgl. FÜRST 2008d: vi). Der Planer nimmt dadurch eine neue Rolle als Analyst, Berater, 
Facilitator sowie Manager und Moderator ein und steigert damit seine Gestaltungskraft in der 
Praxis (vgl. WIECHMANN 2008a: 10). Er übernimmt je nach Verfahren der Entscheidungsfindung 
unterschiedliche Aufgaben. Über strategische Planung können sowohl im linearen als auch im 
adaptiven Modell Verhaltensmuster generiert, gesteuert (insbesondere im linearen Modell) 
und geändert (insbesondere im adaptiven Modell) werden. Dabei unterscheidet WIECHMANN 
(2008a: 78) in Anlehnung an das lineare und adaptive Modell zwei Planungsstrategien als 
Verhaltensmuster für Entscheidungsfindungsprozesse: das „DeAD-Modell“ und das 
„Kooperative Planungsverständnis“ (vgl. Abb. 11). 
 
Das DeAD-Modell ist ein hierarchisches, rational-geschlossenes Verfahren, das einem linearen 
Planungsprozess entspricht. Im Sinne des „Decide-Announce-Defend“ (DeAD) ist es durch 
interne Beratung und Beschlüsse gekennzeichnet. Diese werden erst anschließend öffentlich 
verkündet und sodann gegen äußere Widerstände verteidigt. 
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Abbildung 11: Hierarchisches und kooperatives Verfahren der Entscheidungsfindung nach SELLE 1996,  (Quelle: eigene 
Darstellung nach WIECHMANN 2008a: 74. 
 
Das Kooperative Planungsmodell veranschaulicht als kooperatives Verfahren einen adaptiven 
Planungsprozess. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von Beginn an durch kooperative 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung geprägt ist. Dabei liegt der Fokus der Planung auf 
Kommunikationsprozessen, auf dem vom Planer moderierten Planungsprozess sowie auf der 
Vermittlung von Planinhalten an Planadressaten. Der Entscheidungsfindungsprozess gliedert 
sich in eine Phase des kooperativen Sammelns, des gemeinsamen Beratens und Entscheidens 
und schließlich der kooperativen Umsetzung (vgl. WIECHMANN 2008a: 78). 
Bezüglich der Realität konkreter Entscheidungssituationen merkt WIECHMANN (2008a: 88) an, 
dass diese oft durch widersprüchliche Tendenzen geprägt ist und daher in den meisten Fällen 
durch eine Kombination von Phasen des rationalen Planens und Phasen emergenten 
Entstehens beschrieben wird, deren wechselnde Abfolgen an Inhalt, Prozess und Kontext 
angepasst sind. Auch wenn weiche Kommunikations- und Kooperationsverfahren somit harte, 
rechtlich bindende Instrumente nur ergänzen, nicht aber ersetzen können, ist sich die 
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fachöffentliche Debatte durchaus bewusst, dass es zu einer Schwerpunktverlagerung kommen 
muss. Heute besteht weitgehend Konsens, „dass mehr Umsetzung, mehr aktive Gestaltung, 
mehr Management, mehr Flexibilität, mehr Kooperation, mehr Dialog, mehr Vernetzung und 
ergänzende informelle Instrumente die Zukunft der (…) Planung darstellen“ (WIECHMANN 
2008a: 78). Eine Möglichkeit der Implementation dieser neuen Interaktionsmuster ist hierbei 
die strategische Raumplanung, die in Anlehnung an HEALEY (2006) auf kollektive Lernprozesse, 
Konsensbildung und Veränderung von Routinen setzt (vgl. ebd. 2006, nach WIECHMANN 2008b: 
265). 
 
3.6 Akteure der Raumplanung im Sinne des Partizipationsprinzips 
Im Sinne des neuen Planungsverständnisses entstehen durch Partizipationsprozesse ‚neue‘ 
Akteure der Raumplanung. Diese entsprechen im Rahmen der strategischen Raumplanung den 
Planadressaten. Im Sinne des Governance-Konzeptes lassen sich die beiden Akteure ‚Staat‘ und 
‚Zivilgesellschaft‘ ausmachen. Bezüglich der Planungstheorie können drei Interessengruppen 
unterschieden werden: Einerseits die Nutzer, andererseits die Träger der politischen 
Entscheidungsgewalt als demokratisch legitimierte Interessenvertreter der Nutzer und 
schließlich die Planer als beauftragte Experten mit dem Berufsethos der Nutzer-
Interessenvertretung (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989). 
Dieses dreigliedrige Bild entspricht heute nicht mehr der Realität. Neben Staat und 
Zivilgesellschaft sind zudem Vertreter der Privatwirtschaft zu nennen, die vermehrt an 
Planungsprozessen und insbesondere an (Groß-)Projektdurchführungen beteiligt sind. Um 
eine Eingrenzung der Zahl von Involvierten in Planungsprozessen vorzunehmen, ohne aber zu 
verallgemeinernd vorzugehen, wurde der Begriff „Stakeholder“ eingeführt. HAMEDINGER (2010: 
26) definiert den Begriff in Anlehnung an GROTE & GBIKPI (O.J.): 
„The stakeholders are those persons or institutions who possess some relevant quality 
or resource that may be necessarily present if some issue is to be solved by specific 
governance arrangements (…). What is needed for such an identification is a 
justification of entitlement and of forms of participation, established and underpinned 
by political authority“. 
Die Stakeholder besitzen bezüglich des Planungsprozesses und der Planungsdurchführung 
unterschiedliche Handlungsintentionen, wobei Einfluss und Konstellation dabei von der 
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jeweiligen individuellen Macht abhängt (vgl. Abb. 12). Diese setzt sich aus verschiedenen 
Komponenten zusammen: der politischen Macht, Ressourcenkontrolle, dem Status, der 
formalen Kompetenz, dem persönlichen Beziehungsnetzwerk und Kontakten, der 
Leistungsfähigkeit der Informationsverarbeitung und bezüglich Gruppen aus den 
Mitgliedszahlen und der Interessenbündelung (vgl. FÜRST 2008b: 49ff). 
 
Abbildung 12: Primäre Intentionen von Stakeholdern im Planungsprozess (Quelle: eigene Darstellung verändert nach 
WIECHMANN 2008a: 117). 
 
3.7 ‚Neue‘ Planungskultur in Deutschland 
Die deutsche Partizipationskultur als Wesensmerkmal der neuen Planungskultur begründet 
sich in den 1960er Jahren, als der Staat in Form erster Informations- und 
Aufklärungsverpflichtungen Transparenz und Information gewährleistete. Zeitgleich entstand 
aus einzelnen Widerständen eine ganze Initiativ-Bewegung, die Ausdruck der allgemeinen 
politischen Aufbruchstimmung war. Deutlich wird diese insbesondere an Willy Brandts 
bekannter Versprechung aus der Regierungserklärung vom 28.10.1969: „mehr Demokratie 
wagen“ und seiner Betonung von „Mitbestimmung“ und „Mitverantwortung“ (vgl. SELLE 2007: 
Planungskultur  
 
78 
 
 
63). Die sich entwickelnde Demokratisierung beeinflusste Planungsprozesse und äußerte sich 
in den Mitwirkungsrechten der 1970er Jahre, die staatliche Akteure raumbezogener Planung 
neben der Information auch zur Meinungserfragung verpflichteten. Durch die Option der 
Mitbestimmung kam es im Rahmen der Partizipationseuphorie zu einer Hochphase, die aber 
mit dem Ende der Reformphase Ende der 1970er Jahre zu einem bloßen Folgen 
administrativer Vorschriften verblasste. Parallel wurden die Bürger jedoch zur Information, 
Beratung und Beteiligung bezüglich konkreter Projekte aktiviert (vgl. SELLE 1996b: 64ff). Diese 
Aufgliederung verdeutlicht die Aufgabe der Planungskultur, die nach SELLE (2007: 64) in der 
Koordination und Förderung bürgerschaftlichen Engagements im Sinne der Entscheidungs- 
und Leistungsbeteiligung auf der einen und der Bürgerorientierung der kommunalen Politik 
und Verwaltung auf der anderen Seite besteht. Die dialogorientierten, kooperativen 
Bemühungen der Integration von Bürgerinitiativen in Form von „Runden Tischen“ und 
„Zukunftswerkstätten“ sind damit kennzeichnend für die 1980er Jahre und führten zu neuen 
Zielsetzungen, zur Verbesserung der Lebensumstände und des Natur- und Umweltschutzes 
(vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 92ff). Die Bemühungen bewirkten darüber hinaus in den 
1990er Jahren ein Zusammenwirken öffentlicher und privater Akteure, das über bloße 
Beteiligung hinausgeht. SELLE (1996b: 66f) spricht in diesem Fall von „Kooperation“ im Sinne 
der communicative planning theory. Diese äußerte sich zunächst in der Umsetzung großer 
Bau- und Entwicklungsvorhaben im Zusammenwirken von Grundstückseigentümern, 
Kommunen und Investoren. Diese Kooperation wird als „Public-Private-Partnership“ (PPP) 
bezeichnet und ist durch die Zusammenführung von Kapital, know-how und flexiblen 
Organisationsstrukturen mit der öffentlichen Planung gekennzeichnet. Sie entzieht sich 
allerdings der demokratischen Kontrolle sowie Sanktionsmöglichkeiten und birgt dahingehend 
auch Gefahren der Machtverschiebung und -ausnutzung. Neben PPPs kam es aber auch 
vermehrt zu Kooperationen zwischen öffentlichen Akteuren und (nicht-investierenden) 
Bürgern. Erschwert wurden die Kooperationsprojekte vorrangig durch das Planungs- und 
Haushaltsrecht, das ein flexibles, kreatives und innovatives Verwaltungshandeln weitgehend 
ausschloss (und auch heute erschwert) (vgl. HEINZ 1992: 48). Zur Anpassung der politischen 
und der Rechtslage wurden daher Elemente direkter Demokratie, wie beispielsweise das 
Bürgerbegehren, eingeführt (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 92ff). Heute sind Partizipation, 
Bürgerbeteiligung, Bürgermitwirkung und Teilhabe geläufige Begriffe. Die öffentlichen 
Verwaltungen sollen nicht mehr nur noch informieren, sondern sie sollen sich bezüglich 
„Inhalten und Arbeitsweisen an den Interessen und Bedürfnissen der Bürger orientieren“ 
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(SELLE 2007: 63). Zudem soll ein fairer Entscheidungsprozess zwischen der öffentlichen 
Verwaltung (insbesondere auf kommunaler Ebene) und den Bürgern geschaffen werden, der 
durch einen gleichen Zugang zu Informationen, gleiche Verhandlungsmacht und gleiche 
argumentative Kompetenzen ausgezeichnet ist. In der Schweiz spricht man daher vom „Prinzip 
der gleich langen Spieße“ (vgl. SELLE 1992: 28). 
 
3.7.1 Formale Partizipation 
Die angesprochenen staatlichen Verpflichtungen zur Mitwirkung lieferten die Grundlage für 
Gesetzesentwürfe zu Bürgerbeteiligung. Heute besitzen alle Bürger und TöB nach §3 und §4 
des BauGB das Recht auf Beteiligung. Dies kann durch die Gemeinde, die TöB oder die 
betroffenen Bürger in Anspruch genommen werden. Nach §3 BauGB besitzt ‚Jedermann‘ (und 
nicht nur Betroffene) die Möglichkeit zur Äußerung (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 109). Die 
Beteiligung wird als offenes Verfahren geführt. Das bedeutet, dass alle, die sich beteiligen 
wollen die Möglichkeit haben, inhaltliche Vorschläge zu machen. Dabei sollen alle 
unterschiedlichen Akteursgruppen gleichberechtigt sein und damit dieselben Chancen haben, 
ihre Interessen zu vertreten und durchzusetzen. Vor allem bei konfliktträchtigen 
Entscheidungen soll dadurch das Prinzip der demokratischen Legitimation gewahrt bleiben 
(vgl. ebd. 2003: 138). 
Zwar besitzt ‚Jedermann‘ das Recht auf Beteiligung, jedoch gibt es kaum rechtlich 
vorgeschriebene Beteiligungsverfahren. Bezüglich Planungsvorhaben ist allerdings nach § 2aII 
BauGB ein ‚Anhörungsverfahren‘ verpflichtend durchzuführen. Dieses muss zu einem 
Zeitpunkt stattfinden, an dem sich die Planungsüberlegungen noch nicht zu konkreten 
Planungsabsichten verfestigt haben. Die Beteiligung der Bürger ist hierbei erwünscht, um 
„einseitige Informationen und Einflussnahme bestimmter Interessen zu verhindern“ (DIETRICH 
& KOCH 1977; zit. nach LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 103). Im Anhörungsverfahren werden die 
Pläne zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich ausgelegt, woraufhin ‚Jedermann‘ die 
Möglichkeit hat, Bedenken und Anregungen zu äußern. Problematisch ist hierbei zum einen, 
dass diese Auslegungstermine zeitlich eng begrenzt sind und selten publik gemacht werden. 
Dadurch nutzen nur wenige Bürger ihr Recht auf Anhörung. Weitere Probleme sind das 
Desinteresse und teilweise die mangelnde Bildung Betroffener, durch die eine Artikulation 
erschwert wird. Eine zusätzliche Schwachstelle des Verfahrens ist, dass die Bürger erst bei dem 
fertigen Planungskonzept hinzugezogen werden, nicht aber bei der Planaufstellung. Zudem 
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finden die meisten grundlegenden Absprachen zwischen Investoren, Vorhabenträgern, 
Politikern und der Stadtverwaltung vor dem Anhörungsverfahren statt, sodass fertige 
Planungskonzepte vorgestellt werden, die schwer anzufechten sind (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 
2003: 24,105). Das größte Manko versteckt sich jedoch im Namen des Verfahrens – 
„Anhörung“. Denn es besteht keinerlei rechtliche Verpflichtung, die Meinungen, Äußerungen, 
Wünsche und Vorschläge der Bürger zu berücksichtigen. Des Weiteren kann der Prozess der 
Anhörung im aktuellen Planungssystem umgangen werden. Aus zeit- und geldsparenden 
Gründen finden Beschleunigungsverfahren statt, die eine Beteiligung der Bevölkerung 
erschweren und in vielen Fällen fast unmöglich machen. 
Gesetzlich ist eine Beteiligung (im Sinne der Anhörung) an Verfahren zur Bauleitplanung, an 
Planfeststellungsverfahren und an Sanierungskommissionen vorgesehen. Der Stadtplaner UWE 
BODEMANN (2011: 5) weist allerdings in Bezug auf Stadtplanung darauf hin, dass „eine Stadt gut 
beraten [ist], nicht nur regelhafte Beteiligungsverfahren zu praktizieren, sondern frühzeitig 
und transparent über städtebauliche Projekte zu informieren und diese auch mit der 
Stadtöffentlichkeit zu diskutieren“. 
 
3.7.2 Wesensmerkmale, Umsetzung und Grenzen der ‚neuen‘ 
Planungskultur 
Nicht gesetzlich festgelegte Formen und Verfahren zur Umsetzung der Beteiligung werden 
durch die Planungskultur angesprochen. Diese beschreibt ‚neue‘ Einstellungen, Werthaltungen 
und Verhaltensmuster zur Realisierung der angestrebten Partizipation. 
Der Planungsforscher JULIAN WÉKEL (2009: 14f) identifiziert fünf Wesensmerkmale der neuen 
deutschen Planungskultur. Seine Erkenntnisse stammen aus Beispielen der Projektplanung 
und finden Eingang in die zukunftsbezogene und proaktive Praxis der (Stadt-)Planung. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf innovativen und flexiblen Verfahren. Dazu wird eine Mischung aus 
formellen Instrumenten und innovativen Verfahren der Planung angewandt, die die 
Planungsprozesse für spontane und informelle Konstellationen und dynamische 
Entwicklungen offen lassen. Im Sinne der Vorstellung „der Weg ist das Ziel“ spricht WÉKEL 
(2009: 14) von „Verfahrenskreativität“. In Anlehnung an die communicative planning theory 
nehmen zudem neue Kooperationsformen eine zentrale Rolle ein. Beteiligung heißt in diesem 
Sinne eine möglichst offene und hierarchiefreie Diskussion zuzulassen, im Prozess eine 
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fachliche Qualifizierung anzustreben, fachplanerische Optimallösungen in Frage zu stellen 
sowie konkrete und realistische Alternativen zu entwickeln und überdies 
Entscheidungsverantwortung darzustellen und wahrzunehmen (vgl. HATZFELD 2011: 3).  
Daneben gewinnt die Strategische Orientierung des Planungsprozesses an Bedeutung. Dabei 
werden komplexe Leitvorstellungen, Entwicklungskonzepte und Visionen sowohl für die 
längerfristige Entwicklung als auch für spezifische Projekte formuliert. Leitbilder können dabei 
via Identifikation nach innen und über Images nach außen wirken. Des Weiteren führt eine 
erweiterte Perspektive zu einer vertikalen (über verschiedene Maßstabsebenen hinweg) und 
horizontalen (über sektorale Grenzen einzelner Fachplanungen hinaus) Integration. Hierbei 
können Wechselwirkungen genutzt und beeinflusst werden. Schließlich fördert eine enge 
Kooperation zwischen Raumplanung und Forschung die Planungspraxis, indem Projekte 
wissenschaftlich begleitet und über Ergebnisevaluationen und Methodenentwicklung 
Verfahren verbessert werden. 
In diesem Rahmen wandeln sich auch die Anforderungen an den Planer. Er besitzt eine 
proaktive und innovative Grundhaltung, die Fähigkeit zum kooperativen und interdisziplinären 
Arbeiten und liefert neben seiner Rolle als rahmengebender Moderator auch Wissensinput 
(vgl. WÉKEL 2009: 15). 
 
Fraglich ist allerdings, inwiefern diese Sichtweise als intensive Zusammenarbeit in allen 
Dimensionen (Akteure und Fachressorts) realistisch ist, oder nur einen anzustrebenden 
Zielzustand und damit eine Ideologie darstellt. Problematisch ist hierbei insbesondere die 
monetäre und zeitliche Umsetzbarkeit der Forderung, da in der Planungspraxis sowohl Geld als 
auch Zeit zu fehlen scheinen (vgl. SELLE 1992). Inwieweit diese idealisierten und beispielhaften 
Merkmale tatsächlich breit gefächert im Planungsalltag zu Anwendung kommen, soll nun im 
Folgenden kurz angerissen werden. 
Tatsächlich kam es in den letzten 40 Jahren zu einem Wandel der Organisationsstruktur. 
Informelles Verwaltungshandeln nahm zu, wodurch die Diskrepanz zwischen formalisierter 
Verwaltung und faktischem Verwaltungshandeln vergrößert wurde. Beispielsweise fanden in 
den 1990er Jahren von Seiten der öffentlichen Verwaltung Umstrukturierungen statt, die zu 
einer Zunahme der Planungsprozesse „jenseits der klassischen Strukturen“ führten (WENTZ 
1992: 15). Zudem kam es zu einem Aufweichen der strengen Hierarchie zugunsten der 
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dezentralen Einheiten und einer Machtverlagerung zugunsten der Bundesländer, die eine 
wachsende Eigenständigkeit verzeichnen. FÜRST (2007: 4) nennt hierbei die Schlagworte „De-
Regulierung“, „Ent-Staatlichung“, „Ent-Standardisierung“ und „Projektorientierung“. Die von 
WÉKEL (2009: 14f) erarbeitete ‚Verfahrenskreativität‘ lässt sich also auch bezüglich der 
administrativen Ebene aufzeigen. Diese äußert sich auch in dem großen Instrumentarium an 
Partizipationsverfahren, die innerhalb des kooperativen Planens verstärkt genutzt werden 
(vgl. KELLER ET AL. 2006, nach FÜRST 2007: 4). Informelle Instrumente reichen dabei von 
Bürgerinformation über Rundschreiben und Bürgerbefragung bis zu etablierten Gremien, in 
denen Bürger ständig an Planungs- und Entscheidungsaufgaben mitwirken können. Beispiele 
hierfür sind Bürgerversammlungen; Anhörung, Bearbeitung und Erörterung von Einsprüchen 
zu ausgelegten Plänen sowie Foren, Beiräte und Anwaltsplanungen (vgl. FÜRST & SCHOLLES 
2008a: 168). Des Weiteren gibt es Akzeptanzkampagnen, Zukunftswerkstätten, Planungszellen, 
Bürgergutachten, kooperative Workshops, Runde Tische und Mediationsverfahren (vgl. 
LANGHAGEN-ROHRBACH 2003: 139). Seit dem Jahrtausendwechsel öffneten sich zudem durch die 
massenhafte Verbreitung des Internets neue Möglichkeiten für die Beteiligung. Mithilfe des 
eGovernment ist zum einen das Informieren der breiten Öffentlichkeit möglich, zum anderen 
kann das Internet unter anderem für Online-Abstimmungen und Vernetzungen genutzt werden 
(vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 92ff). 
Parallel zu diesen Entwicklungen verlor der formale Dienstweg an Bedeutung, da durch die 
Modernisierungen der öffentlichen Verwaltung betriebswirtschaftliche Steuerungselemente 
eingeführt wurden (FÜRST 2008c: 143). Hier kann man im Sinne WÉKELS (2009: 14f) die neue 
‚Strategische Orientierung‘ erkennen. Im Rahmen der Bildung eines „kooperativen Staates“ 
kam es zu einem „Überdenken klassischer Kommunikationsprozesse in Politik und 
Verwaltung“, das sich auch in der Praxis niederschlug (SELLE 1996b: 71f). 
Dennoch betont FÜRST (2008c: 143), dass Raumplanung nach wie vor durch die öffentliche 
Verwaltung ausgeführt wird und es sich hierbei um Verwaltungsorgane handelt, deren 
Kennzeichen sich nicht ändern lassen: Sie sind hierarchisch aufgebaut mit einem politischen 
Verantwortlichen an der Spitze, besitzen regelgebundenen Operationen zur politischen 
Kontrollierbarkeit und verfügen über begrenzte Ressourcen, da sie diese nicht durch Leistung 
mehren können, sondern auf politische Zuweisungen über den Haushaltsplan angewiesen sind. 
Betrachtet man neben den Änderungen der Organisationsformen (im Rahmen der 
Möglichkeiten öffentlicher Verwaltungen) das weitläufige Instrumentarium der Partizipation, 
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so lassen sich tatsächlich große Schritte in Richtung Kooperation, Kommunikation und neuer 
(strategischer) Verfahren erkennen. Lernprozesse sind in der Planungspraxis innerhalb 
konkreter Projekte aufgrund der zeitlichen und budgetären Grenzen eher selten. Zu 
Anpassungen und Veränderungen kommt es hier meist nur durch Druck von außen. Zu 
langfristigen Lernprozessen kommt es in der Praxis vorrangig durch die retrospektive Analyse 
von Positiv- und Negativbeispielen. Praxis und (Forschungs-) Theorie stehen zudem in 
Wechselwirkung miteinander. Die Forschung beeinflusst die zukünftige Entwicklung der 
Planungspraxis und entsteht selbst durch die Analyse vergangener Prozesse. 
 
Trotz dieser positiven Entwicklungstendenzen kam es in Deutschland in den letzten Jahren 
immer wieder zu Konflikten um Großprojekte. Beispiele hierfür sind die Elbphilharmonie in 
Hamburg, der Berliner Flughafen und Stuttgart 21 (vgl. HÄGLER 2012). Obgleich für diese 
Konflikte eine Vielzahl von Ursachen genannt werden kann, zeigen sie auch Grenzen der 
Umsetzung der neuen Planungskultur in der Wirklichkeit auf. Mit diesen und insbesondere mit 
Grenzen der Umsetzung von Beteiligung hat sich SELLE (2007: 64ff, 2005: 4) 
auseinandergesetzt und bezeichnet sie als „Schönheitsfehler“ der neu erworbenen Beteiligung 
(ebd. 2005: 4). Seine Kritik setzt bei der Problematik, der auch Anhörungsverfahren 
unterliegen, an. Beteiligung entspricht dabei einer folgenlosen Meinungskundgebung zu längst 
beschlossenen Projekten. Das wirklich Relevante ist schon vor Einbeziehung der Bürger 
entschieden und/oder Ergebnisse werden nicht berücksichtigt beziehungsweise finden keinen 
Eingang in die Entscheidung. Beteiligung findet in diesem Sinne pro forma zur Sicherung des 
Status quo statt, sie ist leerformelhaft und ohne praktische Auswirkungen. Allerdings kann sie 
auch funktionalisiert werden: Dabei wird der Informationsauftrag aufgrund eigener Interessen 
ausgenutzt und die Meinung anderer manipuliert. Dieser Prozess kann ‚von oben‘ seitens 
Politiker36 oder Medien, aber auch ‚von unten‘ seitens einzelner Betroffener stattfinden. 
Andererseits kann man den Beteiligungsprozess auch im Sinne des Populismus ausnutzen. Dies 
ist beispielsweise häufig bei Oppositionspartien der Politik zu beobachten. Ein Übermaß an 
Beteiligungsmöglichkeiten kann zu einer Banalisierung des Verfahrens und damit wiederum zu 
einer Missachtung des Wesentlichen führen. 
Kommunikationsprozesse können aber auch verweigert und Akteure ausgegrenzt werden. 
Kommunikation findet also nur unter den Akteuren statt, die für die Planungs- und 
                                                          
36Bu rgerbeteiligung kann somit als Technology of Government eingesetzt werden (vgl. Kapitel 3.3). 
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Entscheidungsprozesse bedeutender Projekte ‚wirklich wichtig sind‘. Betroffene werden in 
diesem Fall erst informiert, wenn das Relevante beschlossen ist, da eine Teilhabe der Bürger 
bezüglich zentraler Entscheidungen nicht vorgesehen ist. Diese Herangehensweise findet 
vorrangig bei Großprojekten statt, bei denen wirtschaftliche Interessen involviert sind. Den 
Betroffenen bleibt hierbei nur noch der Weg über Proteste und Skandalisierung. Dadurch wird 
der Bürger aber tatsächlich zum ‚Störfaktor‘ und bestehende Vorurteile der Planer gegenüber 
Bürgerbeteiligung bestätigen sich. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der durch eine 
Veränderung des Kommunikationsverhaltens durchbrochen werden kann. 
Problematisch wird es nach SELLE (2007: 64ff, 2005: 4) zudem, wenn die Eigenaktivität der 
Bürger und damit das bürgerschaftliche Engagement gefährdet, begrenzt oder überschätzt 
wird. Gescheiterte Bürgerbeteiligung kann einerseits das Resultat fehlender personeller, 
organisatorischer oder materieller Ressourcen sein. Sie kann aber andererseits auch durch 
übermächtige (meist wirtschaftliche) Gegeninteressen verursacht werden. Das Scheitern der 
Bürgerbeteiligung kann in diesen Fällen zu Resignation der beteiligten Bürger und damit zu 
einer Schwächung des bürgerschaftlichen Engagements führen. Auch hier kann es also zu 
einem schwer zu durchbrechenden Teufelskreis kommen. 
Zuletzt führt SELLE (2007: 64ff, 2005: 4) auch eine gute Praxis der Bürgerbeteiligung an, grenzt 
dies aber zugleich mit der Behauptung ein, dass es sich hierbei meistens um zeitlich, sachlich, 
räumlich und institutionell begrenzte Teilhabepraktiken handelt. Sogar in Städten mit sehr 
guter Stadtplanung sind sinnvolle Beteiligungsprozesse, deren Ergebnisse Eingang in die 
Planung finden, eher die Ausnahme von der Regel. Sie finden ‚inselartig‘ statt, verlangen den 
gesamten Fokus und verhindern somit parallele Beteiligungsprozesse. 
 
Neben den Umsetzungsgrenzen der Bürgerbeteiligung hat SELLE (2007: 67ff) auch besondere 
Herausforderungen aufgezeigt, mit denen sich die Raumplanungskultur auseinandersetzen 
muss. Insbesondere die veränderten Rahmenbedingungen der Planung identifiziert er als 
Problemfeld der Planungskultur. Kommunikationsprozesse zwischen Stakeholdern werden 
durch die Erosion des Vertrauens der Bürger in die Politik und den Verlust der 
Glaubwürdigkeit von Planern und Politikern erschwert. Neben erschwerten 
Beteiligungsprozessen von Seiten der Akteure sind finanzielle Auszehrungen als weiteres 
Problem der Partizipationsumsetzung zu nennen. Diese äußern sich in den kritischen 
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Haushaltslagen der Kommunen und führen zur Auslagerung von Vorhaben an die 
Privatwirtschaft. Aber auch inhaltliche und Kompetenzabgaben führen zu einer Abnahme der 
Handlungsfähigkeit der Raumplanung ‚vor Ort‘. Begrenzte Handlungsmöglichkeiten bereiten 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Kommunikationsprozessen und der Schaffung von 
Transparenz. In vielen Bereichen liegt die entscheidende Steuerungswirkung nicht bei der 
öffentlichen Verwaltung, sondern unterliegt privaten Entscheidungen. Diese Differenzierung 
nach Rahmensetzung und Vollzug resultiert aus dem BauGB, das der öffentlichen Planung 
lediglich „rahmensetzende Funktionen“ zuweist. Zudem lassen sich kommunale Ziele aufgrund 
der mangelnden Finanzkraft oft nur durch privates Handeln realisieren (im Idealfall in Form 
von PPPs). Dadurch entsteht eine Unübersichtlichkeit der öffentlichen und privaten Träger 
bezüglich der Verantwortlichkeit und Realisierung räumlicher Entwicklung. 
Um also diese ‚gute neue‘ Planungskultur im Sinne WÉKELS (2009) auch in den Planungsalltag 
zu integrieren, sind nach wie vor Bemühungen notwendig. Im Wissen um die von SELLE (2005, 
2007) aufgezeigten Widrigkeiten, Gegenkräfte, Veränderungen und Unübersichtlichkeiten 
können nun Interaktionsmuster im Sinne der Mittel-Zweck-Prozesse emergenter Strategien 
angepasst werden und die zweifellos vorhandenen positiven Ansätze gestärkt werden. 
Teufelskreise und Vorurteile müssen erkannt und durch verbesserte Kommunikations- und 
Dialogstrukturen sowie veränderte Rollenbilder durchbrochen werden. 
 
3.8 Ausprägung der Planungskultur in Österreich 
Die Entwicklung und Ausgestaltung der Planungskultur durch die Implementation von 
Partizipation ist in Österreich an die politische Bewegung „pro direkte Demokratie“ gekoppelt. 
Befürworter und Unterstützer der Partizipation und damit der Veränderung der 
Planungskultur waren nach Untersuchungen der österreichischen Bundesregierung Ende der 
1970er Jahre vorrangig den „Aktivbürgern“ dieser Gruppierung zuzuordnen. Diese sind meist 
nicht einfach in politischer Opposition gegenüber Prinzipien und Einrichtungen 
parlamentarischer Demokratie, sondern fassen neue politische Verhaltensformen als 
Ergänzung zu bestehenden parlamentarischen Einrichtungen auf (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 
21). Ursachen der Forcierung der Einbindung von Betroffenen in Planungs-, Verwaltungs- und 
andere Verfahren waren einerseits das grundsätzliche Aufkommen von Protesthaltungen und 
bezüglich dieser die Multiplikatoreffekte durch die Medien. Andererseits waren sie auch als 
Reaktion auf die Funktionsunfähigkeit der untersten politischen Ebenen (unter anderem in 
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Bezug auf Planung) zu sehen. Damit entsprachen sie der Forderung nach (mehr) direkter 
Demokratie. Diese wurde von den Bürgern angestrebt, da in den Augen der Bevölkerung bei 
Wahlen weniger über Sachfragen und mehr über Parteien und Persönlichkeiten abgestimmt 
würde. Von Seiten der Politik wurden partizipatorische Elemente unter anderem aufgrund der 
Option zur Meinungsgewinnung (teilweise durch Manipulation) angestrebt (vgl. EDLINGER & 
POTYKA 1989: 13). 
Das Einsetzen von Bürgerbeteiligungsverfahren in der Raumplanung begründet sich in der 
Tradition spontaner Bürgerbeteiligungen bei informellen Projektbeurteilungsverfahren. Als 
endgültigen Ausschlag, Bürgerbeteiligungsprozesse flächendeckend einzusetzen, nennt 
SCHINDEGGER (1999: 110) das Jahr 1984 und den Höhepunkt der Auwaldbesetzung zur 
Verhinderung des Donau-Kraftwerks bei Hainburg durch Bürgerbewegungen. Er erklärt, dass 
hierbei auch österreichischen Planungsträgern klar geworden sei, dass „die Berufung auf 
Rechtmäßigkeiten in einer emanzipierten – und von ‚politisierenden‘ Medien mitgesteuerten – 
Gesellschaft nicht mehr ausreicht, um die Realisierung von Projekten politisch durchzusetzen“ 
(SCHINDEGGER 1999: 110). Daher wurden nach Repräsentationsuntersuchungen der 1980er 
Jahre in allen planungsrelevanten Sektoren Mitbestimmungsmöglichkeiten ausgebaut. In 
Planung und Politik entwickelten sich die zentralistischen, bevölkerungsfern agierenden 
Verwaltungen zu bevölkerungsnah agierenden, dezentralen Institutionen. Parallel bildeten sich 
zahlreiche Bürgerinitiativen als autonome Selbstorganisationen, die Ausdruck der neuen 
sozialen Bewegung waren. Diese veranschaulichten die Strukturschwäche der repräsentativen 
Demokratie und forderten eine stärkere Einbindung der Bürger in die politischen 
Entscheidungsprozesse (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 26ff; 39ff). 
Bereits Ende der 1980er Jahre hatten sowohl Bürger als auch Politiker das Prinzip der 
Partizipation aus den bisherigen Erfahrungen und Lernprozessen verinnerlicht (als Element 
der mentalen Orientierung) und in ihre Interaktionsmuster übernommen. Dabei haben Bürger 
gelernt, sich um ihre Umwelt zu kümmern und dass Partizipation sowohl Mitentscheidung als 
auch Mitverantwortung bedeutet: „Politiker, Fachleute und Beamte haben gelernt, sich um die 
öffentliche – allerdings manchmal nur um die veröffentlichte – Meinung und damit um die 
Bürger zu kümmern“ (EDLINGER & POTYKA 1989: 267). Aufgrund dieser Ergebnisse haben 
sämtliche Akteure erfahren, dass sich durch partizipative Verfahren für alle Beteiligten 
befriedigende Ergebnisse erzielen lassen. 
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Die errungene Partizipation als Ausdruck der neuen Planungskultur befindet sich allerdings als 
Element der direkten Demokratie im ständigen Spannungsverhältnis zwischen direkter und 
repräsentativer Demokratie. Beide Elemente sind unabdingbar, da nur die direkte Demokratie 
garantieren kann, dass eine ‚demokratische Herrschaft‘ auch an das Volk gebunden ist. 
Andererseits ist die repräsentative Demokratie notwendig, da eine unmittelbare und 
ausschließliche Herrschaft des Volkes undurchführbar ist. Nur die repräsentative Demokratie 
kann die Wahrung der Interessen der sozial schwächer gestellten Bevölkerungsgruppen 
realistischerweise vertreten und einen globalen (in Bezug auf die verschiedenen Ebenen) 
Interessenausgleich herbeiführen. Bürgerinitiativen zur Artikulationsmöglichkeit von 
(betroffenen) Bürgergruppen stehen dabei als bedeutendstes Instrument der direkten 
Demokratie den administrativen Organen gegenüber, die die Aufgabe der 
Interessenartikulation aller Bürger im Repräsentativsystem bilden. Diese beiden theoretischen 
Pole werden in der Realität durch Elemente der neuen Planungskultur, wie Partizipation, 
Kommunikation, Information und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit zu einem Mittelweg 
vereinigt, um die für die Allgemeinheit beste Lösung zu finden (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 
267ff). 
 
3.8.1 Formale Partizipation 
Die verschiedenen Instrumente der Partizipation unterscheiden sich nach dem Grad der 
Institutionalisierung. Allgemein lassen sich partikuläre und temporäre Beteiligungsformen von 
auf Dauer institutionalisierten Beteiligungsinstrumenten unterscheiden, wobei auch 
kombinierte Formen auftreten (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 270). Im Folgenden sollen kurz 
die repräsentativ-demokratisch formalen Instrumente der Partizipation vorgestellt werden, da 
sie die rechtliche Grundlage der Partizipationsverfahren bilden. 
Neben den (je nach Bundesland) in den FWP oder Umweltprüfverfahren verankerten 
Informations-, Stellungnahme- und Anhörungsrechten für die Öffentlichkeit sind umfassende 
Mitwirkungs- und Mitentscheidungsbestimmungen in Planverfahren gesetzlich nicht 
vorgesehen. Im Idealfall sollte „der Planentwurfsphase ein Informations- und 
Vorschlagsverfahren vorgeschaltet sein, das zu einer frühest möglichen Information über 
wesentliche Planungsanliegen sowie zur Koordinierung privater und öffentlicher Interessen 
beiträgt“ (KANONIER 2010: 49). Dieses Verfahren ist bislang jedoch „(noch) nicht in allen 
Raumordnungsgesetzen vorgesehen“ (vgl. KANONIER 2010: 49). In diesem Sinne sollte aber ein 
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Rahmen geschaffen werden, in dem Vorhaben „offen kontroversiell diskutiert werden können“ 
(KÄFER 2010: 95). Mit der Einführung der UVP 1993 durch das „Bundesgesetz über die Prüfung 
der Umweltverträglichkeit und die Bürgerbeteiligung“ erhielten Bürgerinitiativen erstmals 
einen gesetzlich definierten Status und fanden somit Eingang in die Verfahrensregelung (vgl. 
SCHINDEGGER 1999: 109f). Damit wurde ein erstes Element der Partizipation – die Information 
und Konsultation – zu einem grundlegenden Element der bundesweiten Planungsverfahren. 
Dabei ist anzumerken, dass in vielen Gemeinden offene Planungsprozesse und kooperative 
Entscheidungsfindungen zwischen öffentlichen und individuellen Planungsinteressen zu den 
Planungsstandards gehören (vgl. KANONIER 2010: 49). Die vorhandenen gesetzlich 
vorgesehenen Mindestanforderungen besitzen allerdings in der praktischen Anwendung 
aufgrund der Planungshoheit der Gemeinden erheblichen Spielraum. 
In der Stadt Wien erweiterte sich beispielsweise der Anspruch auf Information durch das 
Auskunftspflichtgesetz vom 1.7.1988, das die administrativen Organe zur Information und 
Auskunftserteilung gegenüber den Bürgern verpflichtet und die Amtsverschwiegenheit in 
vielen Bereichen aufhebt. In der Wiener Stadtverfassung ist verankert, dass „jeder Bürger in 
Vorbereitung auf eine Bürgerversammlung zu einer den Bezirk oder das Viertel betreffende 
Angelegenheit 14 Tage vor der Versammlung Einsicht in alle zur Verfügung stehenden 
Unterlagen und Entscheidungsgrundlagen haben soll“ (EDLINGER & POTYKA 1989: 272). Diese 
dienen der Information und Meinungsbildung der Bürger zur Beurteilung der Angelegenheiten. 
Informationen sollen dabei Probleme, Problemanalysen, allgemeine Absichten der Verwaltung, 
divergierende Interessenlagen im Sinne von Alternativen und Lösungsansätze enthalten. 
Erarbeitete Standpunkte werden dann in der Bürgerversammlung diskutiert, um einen 
Ausgleich der verschiedenen Interessen zu erreichen. Die Bürgerversammlung selbst ist ein 
häufig angewandtes formelles Instrument der Meinungsbildung. Sie muss durchgeführt 
werden, wenn 5 % der Einwohner des Bezirks oder ein Viertel der Bezirksvertretung37 sie 
verlangen. Im Vergleich zur privaten Informationsverarbeitung in den Medien oder durch 
Diskussionen stellt sie ein öffentliches Kontaktforum für (direkt oder indirekt betroffene) 
Bürger, Politiker und Planer dar. Zum Einen wird dabei die Bevölkerung über Planung 
informiert. Experten stellen hierzu Varianten von Maßnahmen mit Problemen und 
Lösungsvorschlägen vor und es bieten sich Gelegenheiten zu Fragen, Ansichten und 
                                                          
37Die Bezirksvertretung besteht aus von den Bu rgern eines Bezirks repra sentativ gewa hlten Vertretern, 
gliedert sich in einen Bezirksvorsteher und einen Bezirksrat und stellt ein politisches Gremium  und 
magistratisches Bezirksamt. Die Bezirksvertretung tra gt die Entscheidungsverantwortung bezu glicher 
o rtlicher (den Bezirk betreffender) Entscheidungen und Probleme (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 279). 
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Stellungnahmen. Dadurch lernen anderseits Politiker und Planer die Meinung der Bürger 
kennen. Wenn die Bürgerversammlung nicht gefordert wird und keine Wortmeldungen 
vorliegen, muss sie auch nicht zustande kommen. In diesem Fall gilt die Angelegenheit als vom 
Gemeinderat beschlossen (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 273ff). 
Im Rahmen der behördlich geregelten Anhörungsverfahren kann sich ‚Jedermann‘ zu Vorhaben 
äußern. Der Verkehrsplaner ANDREAS KÄFER (2010: 93) schränkt hierbei aber ein, dass es sich 
öfter um eine Konfrontation denn um eine Kommunikation handelt. Auch bestehen ähnliche 
Probleme der ‚Anhörung‘ wie sie in Deutschland vorliegen: nur eindeutige Verstöße gegen 
Normen, Richtlinien, Grenzwerte oder Gesetze sind rechtlich relevant und müssen 
berücksichtigt werden. 
 
Wien stellt bezüglich des Planungssystems und damit der Planungskultur eine Besonderheit 
dar, da es als einziges Land über keine strategische Raumplanung verfügt. Möglich ist dies, da 
es Bundesland, Stadt und Gemeinde zugleich ist und sich daher keiner übergeordneten 
Planungsebene gegenüber verantworten muss oder deren Kontrolle unterliegt (vgl. Kapitel 
2.5.3.4). Es existiert zwar eine Vielzahl übergeordneter Pläne und Konzepte, die vom Wiener 
Gemeinderat beschlossen werden, aber aufgrund fehlender Gesetze und Verordnungen können 
diese von der Stadtregierung und dem Gemeinderat ohne Konsequenzen ignoriert werden. 
Verbindliche Raumplanung hingegen findet „auf Basis Tausender Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne“ statt (SEIß 2007: 121). Bezüglich der FWP und B-Pläne dominiert dabei eine 
anlassbezogene Widmung die Planungspraxis (vgl. AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 
25). Grundlage sind hierbei politische Entscheidungen, wobei bezüglich des FWP und des B-
Plans aufgrund der recht floskelhaften Formulierungen großer planerischer Spielraum besteht. 
Des Weiteren können die (politisch besetzten) Bezirksausschüsse nach § 69 der Wiener 
Bauordnung „unwesentliche Abweichungen von Bebauungsvorschriften“ genehmigen, sofern 
„das Interesse an der Gestaltung des örtlichen Stadtbildes nicht entgegensteht“. Diese 
Formulierung bietet also eine zusätzliche Erweiterung des Spielraums (politischer) 
Planungsentscheidungen. 
Nach BÖKEMANN (o.J.) werden aufgrund dieser Offenheit um ein vorgegebenes privates Projekt 
herum allgemeine politische Ziele formuliert, die dessen Realisierung rechtfertigen sollen (vgl. 
ebd. o.J., nach SEIß 2007: 122). Die Regierung wird dabei, so die Kritiker, von wirtschaftlichen 
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(Privat-) Interessen und nicht durch die der breiten Öffentlichkeit gesteuert. Überdies 
betrachte die politische Kultur, als Grundlage der Planungskultur, Planung generell eher als 
Einschränkung des Handlungsspielraums für Verantwortungsträger, denn als Mittel zur 
Verfolgung und Koordination mittel- und langfristiger Entwicklungsziele (vgl. SCHINDEGGER 
2003, nach SEIß 2007: 14). Bezüglich Entscheidungsfindungsprozessen konkreter 
Planungsprojekte ist in diesem Falle kaum Transparenz vorhanden und es besteht der 
konkrete Vorwurf der „Freunderlwirtschaft“ (SEIß 2007: 126). 
Als Resultat dieser Kritikpunkte bildeten sich in Wien viele Bürgerinitiativen, die sich zur 
„Aktion 21 – pro Bürgerbeteiligung“ zusammengeschlossen haben und das Ziel der 
gesetzlichen Verankerung einer funktionierenden, echten Bürgerbeteiligung nach nationalen, 
allgemein verbindlichen Standards anstreben (vgl. AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 
12). Die AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG (2009) bemängelt die vorhandene 
Öffentlichkeitsarbeit als nicht existent, beziehungsweise als Meinungsmache oder Technology 
of Government. Sie versucht, die formale Partizipation der Raumplanung ‚von oben‘ durch eine 
Beteiligung der engagierten Bevölkerung ‚von unten‘ zu ersetzen. Einzelne Bürgerinitiativen 
beteiligen sich dabei aktiv durch Forderungen, Stellungnahmen und Aktionen an konkreten 
Projekten. 
Parallel zur Etablierung der Bürgerinitiativen intensivierte die Bundes- und Landesregierung 
die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch die Einrichtung verschiedener Institutionen 
und Organisationen wie die Büros für Bürgerinitiativen als Servicestelle für Bürgerinitiativen, 
die beschriebenen Bürgerversammlungen, Bezirksvertretungen und die Umsetzung der 
Lokalen Agenda 21 in Agendabüros und Steuerungsgruppen. Dadurch veränderte sich der 
Dialog zwischen Regierung und Öffentlichkeit in den letzten Jahren. Durch die 
Entwicklungsprozesse an der Nahtstelle zwischen direkter und repräsentativer Demokratie 
schwächen sich die Kritikpunkte der Bürgerinitiativen bezüglich Öffentlichkeitsarbeit. Auf 
politisch-administrativer Ebene wird überdies durch die Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit 
im Sinne der Good Governance ein Lern- und Veränderungsprozess angestoßen, der langfristig 
zu einer Etablierung des neuen Planungsverständnisses führen wird und teilweise schon 
geführt hat. Durch aktuell ablaufende Prozesse werden bezüglich der Zusammenarbeit von 
Bürgern, Politik und Stadtverwaltung neue Abläufe etabliert, die mehr Formen des direkten 
Dialogs enthalten. 
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3.8.2 Umsetzung, Perspektiven und Grenzen der Planungskultur 
Elementen einer neuen Planungskultur als Resultat von Lernprozessen im Sinne adaptiver 
Strategien fällt eine ebenso bedeutende Rolle zu, wie sie die formalen Partizipationsverfahren 
besitzen. In Österreich wird die Entwicklung und Verbreitung neuer Standards der 
Öffentlichkeitsarbeit (als Umsetzung der Planungskultur) im Wirkungsgefüge der Good 
Governance von Regierungsseite forciert und gefördert. Die in diesem Rahmen erarbeiteten 
und im Juli 2008 vom Ministerrat beschlossenen Standards sollen nun Verwaltungsmitarbeiter 
„bei der konkreten Durchführung qualitätsvoller Beteiligungsprozesse unterstützen“ und somit 
zur Good Governance beitragen (TRATTNIGG 2010: 11). In Erfahrungen und Beispielen der 
Planungspraxis zeigt sich, dass Elemente der Planungskultur in der Raumplanung tatsächlich 
technisch und demokratisch systematisierbar sind und zu einer qualitätsvollen Bereicherung 
des Verwaltungsapparates um Formen der direkten Demokratie geführt haben.  
Es existiert dabei eine Vielzahl verschiedener Instrumente, die vier Kategorien zugewiesen 
werden: Information ist das Resultat des Rechts der Bürger auf komplette und zugängliche 
Information. Sie entspricht der Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung, die für verschiedene Teil-
Öffentlichkeiten (Meinungsbildner, Architekten, Bürger, …) maßgeschneidert ist und in 
Stakeholder-Dialogen ausgetauscht werden kann. Information kann über Rundbriefe, 
Aushänge, Medien, Informationsstellen oder lokale Ausstellungen vermittelt werden. Dabei 
besteht allerdings die Gefahr der Ausnutzung der Information zu eigenen Gunsten oder zur 
Manipulation nach dem Sprichwort „Wissen ist Macht“. Neben der Versorgung der Bevölkerung 
mit Information steht die Vermittlung der Bürgerinteressen an die Planer. Dies geschieht durch 
Meinungsforschung und besonders häufig durch Befragungen. Teilweise kann 
Meinungsforschung Bürgerbeteiligung ersetzen und damit zu einem Element der 
repräsentativ-demokratischen Prozesse umgewandelt werden. Problematisch ist hierbei 
allerdings die Fehlbarkeit und mangelnde Repräsentativität von Meinungsforschung als 
Verfahren. Auf der Information der Bürger aufbauend findet die Meinungsbildung statt. Dabei 
wird ein Meinungskonsens oder auch eine Polarisierung zur Entscheidungsvorbereitung 
erarbeitet. Dabei kann sich die Meinung beispielsweise durch Vorträge, Bürgerversammlungen, 
Podiumsdiskussionen, Straßendiskussionen und Besichtigungen bilden. Den vorgestellten 
Meinungsbildungsprozessen stehen Entscheidungsprozesse gegenüber. Diesen gehört die 
Interessenvertretung an. Diese findet unter anderem durch den Ombudsmann, Büros für 
Bürgerinitiativen, dem Petitionsrecht, Bürgerforen, Bezirksvertretungen, Ausschuss-Hearings, 
Planungskultur  
 
92 
 
 
Anwaltsplanungen als Alternativplanungen, Auflageverfahren, Volksbefragungen und 
Abstimmungen statt (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 269f). 
Gemeinden, Landesregierungen und andere Planungsträger entwickeln heute in der Regel von 
sich aus für (Groß-) Projekte „maßgeschneiderte“ Bürgerbeteiligungsverfahren. Fraglich ist 
dabei, ob sie zum Nutzen der Politik und Planer oder zum Nutzen der Betroffenen 
maßgeschneidert werden. Denn allein aufgrund der Existenz von Bürgerbeteiligungsverfahren 
kann man noch nicht endgültig auf deren Nutzbeitrag hinsichtlich Demokratiequalität und 
Lösungsoptimierung schließen (vgl. SCHINDEGGER 109ff). Allgemein sind diese Entwicklungen 
jedoch Ausdruck des Bedeutungsgewinns und der Verankerung von partizipativer Planung im 
Sinne der Raumentwicklung unter Beteiligung verschiedenster Akteure von Seiten der 
Raumplanung (vgl. ZECH 2010: 7). 
 
Die Politikwissenschaftlerin RITA TRATTNIGG 38  (2010: 12ff) identifiziert bezüglich 
Partizipationsverfahren Rahmenbedingungen und Qualitätskriterien als Faktoren eines guten 
Gelingens: Eine qualitätsvolle Öffentlichkeitsarbeit kann nur durch eine ausgewogene 
Beteiligung aller relevanten Interessengruppen gewährt werden. Dabei ist es unabdingbar, 
dass über Inhalt, Ablauf und Ziel sowie Zielgruppe des Prozesses Klarheit bestehen. Zur 
Erlangung von Klarheit bezüglich Struktur und Organisation des Prozesses ist es wesentlich, 
dass eindeutige Interaktionsregeln und ein gestärktes Vertrauensverhältnis vorherrschen. Des 
Weiteren ist von großer Bedeutung, dass die Rolle der Prozesssteuerung klar definiert, 
unabhängig und kompetent ist und der Rollenträger für die Einhaltung der ‚Spielregeln‘ und 
Vereinbarungen sorgt. Neben der Funktion der Steuerung sollten bezüglich aller Akteure klare 
Rollenzuweisungen bestehen. Entscheidungskompetenzen der Verwaltung und Entscheidungs-
räume der Beteiligten sind dabei im Vorhinein festzulegen. Der Prozess selbst ist als 
transparente Kommunikation zu gestalten und die Anwendung der Ergebnisse der 
Beteiligungsprozesse ist klarzustellen. 
Durch die Förderung von Beteiligung entwickelt sich eine neue Politik- und Sozialkultur. Nach 
TRATTNIGG (2010: 17ff) kann durch das Erschließen bürgerschaftlicher Engagementpotentiale 
                                                          
38RITA TRATTNIGG ist Mitglied der Strategiegruppe Partizipation des Lebensministeriums (dieses entspricht 
dem Bundesministerium fu r Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft (BMLFUW)), das 
sich mit nachhaltiger Entwicklung  sowie Governance und Partizipation auseinandersetzt (vgl. BMLFUW 
o.J.). 
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die Bildung von Sozialkapital gefördert werden. Sozialkapital äußert sich in Form von 
Vertrauen, Normen und Netzwerken. Ein gesteigertes Sozialpotential verbessert die Effizienz 
durch erleichterte Koordination der Handlungen. Es steht daher in positivem Zusammenhang 
mit der Performanz von Demokratie und wirtschaftlicher Leistung. Die Demokratie wird 
zudem durch gelungene Partizipation gefestigt, da letztere Vertrauen schafft und stärkt und 
das (politische) Beteiligungspotential erhöht. Dieses Phänomen äußert sich vorrangig auf der 
lokalen und regionalen Ebene, da hier der persönliche Gewinn der Partizipation ersichtlich ist 
und damit offensichtlich etwas erreicht wurde. Dadurch verbessert sich das direkte 
Lebensumfeld der Bürger und führt zu mehr Lebensqualität. Neue Partizipationsstrukturen 
stärken somit die „Gemeinwohlbezogenheit“ – die Ausrichtung der Raumordnung an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung. Bereits 1989 forderten PERTHALER & FEND, dass die 
Formulierung des Gemeinwohls „ein offener, unter öffentlicher Kritik stehender 
demokratischer Entscheidungsvorgang“ sein sollte (ebd. 1989, zit. nach KANONIER 2010: 41). 
Diese Forderungen  finden in den letzten zehn Jahren Eingang in die österreichische (Planungs-
)Politik und ihre Umsetzung wird von Seiten der Regierung und Verwaltung forciert. Planung 
wird durch diese partizipative Governance zu einem offenen und sich veränderndem 
Lernprozess mit positiven Ergebnissen für die politische Kultur (vgl. HAMEDINGER 2010: 27). 
Die Umsetzung der Partizipation unterscheidet sich aufgrund der großen Auswahl des 
Instrumentariums und der Verschiedenartigkeit einzelner Planungsprozesse. Allgemeine 
Planungsaufgaben weisen oft eine maximale Möglichkeit zur Stellungnahme, aber kaum Rechte 
der Beteiligten auf. Die projektbezogenen Planung besitzt hingegen eine geringere Beteiligung 
mit stärkeren (Rechts-)Positionen. Die hoheitlichen formalen Planungsverfahrensschritte 
bilden dabei Regeln und Rahmenbedingungen des Planungsablaufs. Die Planungspraxis zeigt 
aber auch verstärkt, „dass keinesfalls nur gesetzlich geregelte Raumpläne und -prozesse 
Anwendung finden“, sondern vermehrt informelle Verfahren zum Einsatz kommen (KANONIER 
2010: 39). Zur Umsetzung des in Kapitel 3.3 erarbeiteten neuen Planungsverständnisses im 
Rahmen einer ‚guten‘ partizipativen Governance müssen jedoch die Strukturen und Prozesse 
der lokalen und regionalen Governance weiter verändert werden. Dies scheitert bislang an 
Interaktionsmustern der politischen Entscheidungsträger, beziehungsweise an den politischen 
Prozessen und der Struktur des Regierungssystems. Daneben hemmen aber auch die 
vorherrschenden mentalen Orientierungen der Bürger bezüglich politischer Prozesse einen 
vollständigen Wandel (vgl. ALMOND & VERBA o.J., nach HAMDINGER 2010: 27f). Dies bedeutet, dass 
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zunächst ein Wandel der politischen Kultur vonstattengehen muss, bevor sich die neue 
Planungskultur zur Gänze entfalten kann. 
Ähnlich wie SELLE (2007, 2005) in Deutschland identifizierte der Raumplaner ANDREAS KÄFER 
(2010: 92) Grenzen bezüglich der Umsetzung von Partizipation in Österreich. Diese Formen 
der Partizipation bezeichnet er als „Pseudopartizipationsprozess“, wobei er zwei verschiedene 
Verfahrenstypen unterscheidet. Einerseits sind dies Verfahren, bei denen die Interessen und 
Anliegen der Betroffenen gar nicht erst ernst genommen werden. Andererseits handelt es sich 
hierbei um Verfahren, bei denen „mittels einer überausgestatteten PR-Maschinerie eine 
Mitsprachemöglichkeit vorgegaukelt wird, letztlich aber keine echte Beteiligung stattfindet“ 
(KÄFER 2010: 92). Diese Pseudopartizipationsprozesse werden durch die Gefahr der ungleichen 
Beteiligung (-kompetenz) in offenen Kommunikationsprozessen genährt. Beteiligte 
unterscheiden sich teilweise gravierend in ihrem sprachlichen Vermögen und damit in ihren 
Machtverhältnissen (vgl. EDLINGER & POTYKA 1989: 14). Den Pseudopartizipationsprozessen 
stellt KÄFER (2010: 92) auch einen Verfahrenstyp der positiven Partizipation gegenüber. Diesen 
beschreibt er als Prozess, der ehrlich geführt wird und an dessen Ende ein Konsens im Sinne 
eines Interessenausgleich gefunden werden soll. 
Neben den Anwendungsgrenzen der Partizipation bestehen aber auch Verfahrensgrenzen. 
Entscheidungsblockaden können beispielsweise zu begrenzten Handlungsfähigkeiten führen. 
Partizipationsverfahren besitzen in einem solchen Fall nur geringe Konfliktregulations-
mechanismen. Des Weiteren ist ihre Legitimität umstritten und eine Bindungskraft an die 
gefällten Entscheidungen nicht immer gegeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Governance-Organisationsstrukturen (noch) auf einem sehr fragilen Fundament stehen (vgl. 
HAMEDINGER 2010: 32). Dieses Fundament der Good Governance und partizipativen Governance 
muss zunächst ausgebaut und gestärkt werden, bevor partizipative Verfahren in 
Planungsprozessen flächendeckend erfolgreich in den Planungsalltag integriert werden 
können. Dieser Weg wird wie oben beschrieben jedoch schon erfolgreich beschritten. 
 
3.9 Zwischenfazit zu den theoretischen Grundlagen 
Deutschland und Österreich besitzen zwar unterschiedlich ausgeprägte Planungssysteme, 
gehören aber im internationalen Vergleich derselben Gruppe von Systemen, der „germanischen 
Planungstradition“ an (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 98). Sie besitzen somit ähnlich 
aufgebaute Systeme, die beide der föderalen Struktur der Regierungssysteme folgen. Dennoch 
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gibt es, wie in Kapitel 2.6 aufgezeigt wurde, große Unterschiede in Bezug auf Organisations-
strukturen, Regelwerke, Instrumente und Übersichtlichkeit. Allerdings ist hierbei eine 
Annäherung der Systeme zu beobachten, die sicher unter anderem das Resultat des 
Europäischen Rahmens sind. Daneben findet aufgrund von Impulsen der Wissenschaft und 
Planungstheorie eine Konvergenz der Planungsverständnisse statt. Dies führt allerdings in 
beiden Ländern zu einer Krise von Theorie und Planung. Diese ist das Resultat der Divergenz 
zwischen den sich entwickelnden Rahmenbedingungen und den sich verändernden Aufgaben. 
Dies führt zu Widrigkeiten bezüglich der Umsetzung der neuen Planungskultur, wie sie SELLE 
(2007, 2005), HAMEDINGER (2010) und KÄFER (2010) aufzeigen. Die beiden Länder 
unterscheiden sich dabei im Umgang mit den Konflikten zwischen Planungstheorie und -praxis.  
In Deutschland wird von Seiten der Wissenschaft und Praxis vorrangig ‚gegen‘ den allgemein 
verankerten linearen Planungsverlauf argumentiert und gearbeitet. In Österreich werden 
hingegen neue Planungsverfahren ‚gestärkt‘ und implementiert. Dies ist als Resultat der 
stärkeren direktdemokratischen Ausprägung der österreichischen Politik zu werten. Hier 
werden Lösungen politischer Konflikte in Lernprozessen erarbeitet und umgesetzt, 
wohingegen sie in Deutschland von Seiten der Wissenschaft entwickelt und als Ideologie von 
der Planungspraxis angestrebt werden. Der Wandel der Planungskultur kann also als Resultat 
des Wandels der politischen Kultur betrachtet werden. Angestrebt wird dabei eine Good 
Governance.  
Österreich ist aufgrund seiner politischen Voraussetzungen der direkten Demokratie und dem 
flexibleren Verwaltungssystem in diesem grundlegenden Wandel der politischen Kultur weiter 
vorangeschritten. Dies führt dazu, dass Österreich im Vergleich zu Deutschland auch in Bezug 
auf ein neues Planungsverständnis schon einen Schritt weiter ist. Partizipation als Ausdruck 
eines adaptiven Planungsprozesses ist hier schon stärker in die Planungspraxis integriert. In 
Deutschland stammen die von SELLE (2007, 2005) identifizierten Widrigkeiten bezüglich der 
Umsetzung des neuen Planungsverständnisses insbesondere aus der (scheinbaren) 
Unvereinbarkeit der im Planungssystem vorherrschenden linearen Planungsprozesse mit den 
neuen Elementen der Partizipation. Diese Unvereinbarkeit ist auch in Österreich zu 
identifizieren, weswegen auch dort die Partizipation nach HAMEDINGER (2010) und KÄFER 
(2010) Grenzen besitzt. Dennoch sind diese nicht so gravierend und stark ausgeprägt, da das 
österreichische Planungssystem aufgrund seiner Offenheit und Flexibilität besser neue 
Elemente flächendeckend integrieren kann. Umso stärker ist hervorzuheben, dass es in 
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Deutschland durchaus auch Positivbeispiele einer erfolgreichen Partizipation zu verzeichnen 
gibt. Diese Positivbeispiele könnten für die Umsetzung einer ‚guten‘ Planungskultur in 
Deutschland und Österreich förderlich sein. Wie die „Lokale Agenda 21“ in Wien zeigt, können 
dadurch in die Interaktionsmuster aller Akteure neue, in Lernprozessen entwickelte 
Kommunikations- und Dialogstrukturen implementiert und somit langfristig in den (Planungs-
)Alltag integriert werden (vgl. BINDER-ZEHETNER 2010). Zwar sind partizipative Positivbeispiele 
auch in Deutschland zu verzeichnen, müssen aber wie das Projekt „Lindau 21“ erst von Seiten 
der Bürger ‚erstritten‘ werden (vgl. ROTHFUß, PERRONE & MORORÓ 2012).  
In Deutschland war bis zum Protestjahr 2010 die Haltung der Bürger gegenüber politischer 
und planerischer Prozesse eher reserviert distanziert. Dies ist unter anderem ein Resultat der 
Resignation der Bürger angesichts der oftmals misslungenen Partizipation. Erst seit dem 
Protestjahr kommt es durch die Entwicklung einer neuen Protestkultur zu einem Aufbrechen 
der alten mentalen Orientierungen hinzu mehr bürgerschaftlichem Engagement. Dieses wird 
auch durch die Politik gewürdigt, wobei die Entwicklung erst ‚in den Kinderschuhen‘ steckt 
(vgl. hierzu das „Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ des BMVBS 2012). In Österreich 
steht dem einerseits eine engagierte Bürgerschaft gegenüber, die aufgrund der ausgeprägten 
Kultur der Bürgerinitiativen geübt in partizipativen Prozessen ist. Andererseits ist auch die 
Politik aufgrund der direktdemokratischen Elemente an engagierte Bürger gewohnt, da das 
Volk auf kommunaler Ebene durch Volksabstimmungen „mitregieren“ kann (PERNTHALER 2004: 
755). Dadurch ist es für das System keine Besonderheit, sich dem Bürgerwillen zu ‚beugen‘. 
Unsicherheiten in Bezug auf die Wandlung der Planungskultur im Hinblick auf eine neues 
Planungsverständnis müssen also ‚an der Wurzel‘ der politischen Kultur beseitigt werden. Die 
mentale Orientierung der Politiker, Planer und Bürger muss sich diesbezüglich erst wandeln. 
Partizipation kann nur bedingt zu einer Demokratisierung führen. Daneben ist in besonderem 
Maße das Engagement der Politik und Politiker notwendig. Erst dann kann Partizipation im 
Sinne einer Aufwärtsspirale bekräftigend wirken. Daher müssen auch in der Politik verstärkt 
Elemente der Good Governance umgesetzt werden, partizipative Interaktionsmuster verstärkt 
und Verantwortlichkeiten klar aufgezeigt werden. 
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4 Planungspraxis – die Fallbeispiele 
Wie Planungspraxis in Österreich und Deutschland formal ausgestaltet ist, wurde in Kapitel 2 
erläutert. Potentielle Einflussfaktoren, konkrete Verhaltensweisen, Einstellungen, Strategien 
und Strukturen wurden im Rahmen der Planungskultur behandelt. Dabei wurden aber nur 
allgemeine globale und länderspezifische Tendenzen aufgezeigt. Im Folgenden soll dies anhand 
der Fallbeispiele projektorientiert konkretisiert und analysiert werden. Dabei werden die 
Projekte jeweils vorgestellt, der Planungsprozess im Allgemeinen und Planungsstrategien im 
Besonderen veranschaulicht und Gründe für die Konflikte in Stuttgart sowie Partizipations- 
und Kommunikationsformen in Wien erarbeitet. Im Anschluss soll die Planungskultur der 
beiden Projekte verglichen und daraus Perspektiven und Anknüpfungspunkte abgleitet 
werden. 
 
Beide Projekte stellen kombinierte Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekte dar, wobei in 
Europa mehr als 100 solcher Bahnhofsgroßprojekte zu finden sind. Postindustrielle 
Metropolen versuchen, „durch adäquates Bahnflächenrecycling Innenstadtentwicklung und 
schienengebundenen Verkehr in integrierter Form zukunftsfähig und innovativ zu 
konzipieren“ (KRÜGER 2012: 591). Entsprechende Metropolen befinden sich dabei größtenteils 
entlang des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V)39. Sowohl Stuttgart als auch Wien 
liegen auf der sogenannten „Magistrale für Europa“. Dabei handelt es sich um die „Achse 17“ – 
die (Hochgeschwindigkeits-)Eisenbahnverbindung Paris-Stuttgart-Wien-Bratislava. Diese zählt 
laut EU-Kommission 2005 zu den vorrangigen Achsen, deren Ausbau bis 2020 abgeschlossen 
werden soll (vgl. EISENKOPF 2007: 22). 
Sowohl „Stuttgart 21“ als auch der „Hauptbahnhof Wien“ stellen Großprojekte dar, wobei diese 
besondere Merkmale und Eigenschaften aufweisen. Um also den Einsatz politischer und 
planerischer Steuerungs- und Planungsinstrumente, sowie Denkweisen, Motive und 
Handlungen einzelner Akteure adäquat wiedergeben zu können, werden Großprojekte kurz 
unter einem allgemeinen Blickwinkel vorgestellt. 
 
                                                          
39Das TEN-V ist eines der von der EU konzipierten Transeuropa ischen Netze (TEN) zur Sta rkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenhalts. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
entsprechende Projekte zu realisieren. Die EU fo rdert dabei die Entwicklung u ber finanzielle Instrumente 
und stellt insgesamt 600 Mrd. Euro zur Verfu gung (aus der EU-Haushaltslinie TEN, dem EFRE, den 
Koha sionsfonds und durch Kredite der Europa ischen Investitionsbank) (vgl. EISENKOPF 2007: 20ff). 
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4.1 Merkmale und Eigenschaften von Großprojekten 
Großprojekte zeichnen sich meist durch mehrjährige Aushandlungs-, Planungs- und 
Entwicklungsprozesse aus. Dabei ist eine Vielzahl an Akteuren involviert, die mannigfache 
lokale, aber auch überregionale, staatliche, sowie nicht-staatliche Interessen und Absichten 
besitzen. Dabei kann es sich um Akteure staatlicher und nicht-staatlicher Herkunft handeln 
(vgl. Kapitel 3.6). PÜTZ & REHNER (2007) sprechen daher davon, dass sich Großprojekte im 
Spannungsverhältnis zwischen öffentlicher und privater Steuerung befinden (vgl. ebd. 2007, 
nach ROTHACKER 2011: 45). Überdies befinden sie sich in komplexen Wechselwirkungen mit 
Raumstrukturen im näheren Umfeld. Dadurch kann es zu fließenden Übergängen zwischen 
dem eigentlichen Vorhaben und (räumlich oder inhaltlich) angrenzenden Maßnahmen 
kommen (vgl. IBERT 2007, nach ROTHACKER 2011: 45). 
Allgemein unterscheidet man vier Typen von Großprojekten: Großveranstaltungen, Flagship-, 
Urban-Renaissance- und Infrastrukturprojekte. Allen ist gemein, dass sie den Bekanntheitsgrad 
einer Stadt erhöhen, innenstadtnahe Brachflächen aufwerten und öffentliche Aufgaben 
umsetzen sollen. Dabei besteht die Möglichkeit, neben lokalen öffentlichen auch private und 
überregionale Gelder zu akquirieren (vgl. KRÜGER 2012: 589). Außenwirkung kann durch 
architektonische Highlights und plakative Projekte erwirkt werden, da diese Aufmerksamkeit 
wecken und einen Imagegewinn fördern. Allerdings besteht hierbei die Gefahr der negativen 
Resonanz, da die hohe finanzielle und personelle Ressourcenbindung Konkurrenz im 
städtischen Gesamtgefüge erzeugt und somit Raum für Kontroversen wegen möglicher 
Auswirkungen und Interessendefiziten und schließlich Skepsis liefert. Innenwirkung wird 
vorrangig durch einen Anstoß der Stadtentwicklung und dadurch ausgelöste 
Multiplikatoreffekte erzielt (vgl. ADAM  2012: I). Hierbei besteht aber auch die Gefahr der 
Verdrängung anderer nicht-verwandter Projekte und Maßnahmen durch die Konzentration auf 
„privilegierte Orte“ (ADAM & FUCHS 2012: 572). 
Großprojekte untergliedern sich im Allgemeinen in Teilprojekte, wobei die funktionelle 
Wechselwirkung und gegenseitige Abhängigkeit eine ausgeprägte Koordination und 
Transparenz erfordert. Jedes Teilprojekt gilt dabei als Aushängeschild des Ganzen, die Erfolge 
der Teilprojekte hängen voneinander ab und ein Scheitern wird mit dem Scheitern des 
gesamten Projekts gleichgesetzt. Daher wird bezüglich der Umsetzung von Großprojekte durch 
den Beschluss ein ‚point of no return‘ überschritten. Der Beschluss entspricht damit einer 
unumkehrbaren Grundsatzentscheidung und es existiert kein anderer Ausweg als die 
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Verwirklichung des Projekts (sogar unter Qualitätseinbußen). Dadurch entsteht ein Netzwerk 
aus gegenseitigen rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten (vgl. 
ROTHACKER 2011: 45ff). 
Großprojekte werden nicht nur von einer Vielzahl an Akteuren gesteuert, sie berühren auch 
das Lebensumfeld entsprechend vieler Bürger. Damit wächst die Fülle an Akteuren, sowie 
Ansprüchen, Zielen, Wünschen und Vorstellungen und das Projekt wird zum Gegenstand der 
öffentlichen Diskussion. Dadurch und durch die hohe mediale Aufmerksamkeit stehen 
Großprojekte unter einem enormen Erfolgsdruck, bergen aber gleichzeitig ein beträchtliches 
Konfliktpotential. Dies resultiert aus der begrenzten Partizipationsmöglichkeit der Bürger 
aufgrund des frühzeitigen ‚point of no return‘, der eine Sinnfrage oder konzeptionelle 
Entscheidungen obsolet macht. Die Bürger werden größtenteils nur noch informiert, es wird 
um Akzeptanz geworben oder eine Beteiligung findet bezüglich nebensächlicher Themen statt, 
die im Gegensatz zum Gesamtprojekt noch Verhandlungs- und Beteiligungsspielraum besitzen. 
Eine frühzeitige Information, Einbindung und Akzeptanzsicherung zur Legitimation des 
Projekts von Seiten der Bürger ist daher elementar. Nach IMBACH (2008) sind positive 
Einstellungen der Bürger deshalb so bedeutend, weil diese das Konfliktpotential verringern. 
Oberste Prämisse der Partizipation sollte daher ein dialogorientierter, kontinuierlicher und 
zielgruppenspezifischer Kommunikationsprozess sein (vgl. ROTHACKER 2011: 52f). 
 
Heute befinden sich Großprojekte im Fokus der planerischen Öffentlichkeit. Diese Entwicklung 
ist das Resultat der „Auferstehung der großen Pläne“ (ADAM & FUCHS 2012: 572) und des 
Wandel hinzu projektorientierter Planung , die heute nach den Kritiken der 1960er und 1970er 
Jahre offensichtlich wieder „in“ ist (ADAM 2010: I). Sie wird als Antwort auf die Forderung nach 
greifbarer, umsetzungsorientierter Planung gesehen, die sichtbare Zeichen setzt und kann als 
ein von WIECHMANN (2008a) geforderter Mittelweg betrachtet werden. Zur Realisierung eines 
diskursiven Prozesses sollen Entscheidungsprozesse in Großprojekten zu Bausteinen einer 
innovativen Beteiligungskultur werden, da hier durch die große öffentliche Aufmerksamkeit 
bürgerliches Engagement geweckt werden kann. Daher müssen „Großprojekte (…) im Entwurf 
flexibel bleiben, um veränderten Ansprüchen und neuen Erkenntnissen Rechnung tragen zu 
können, auch um nicht die Fehler zu wiederholen, die längst bekannt sind“ (ADAM 2012: II). In 
diesem Sinne bezeichnen ADAM & FUCHS (2012: 570) Großprojekte als innovative 
Experimentierfelder und Lernprozesse einer integrativen Koordination von Interessen, 
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Zustimmung, Skepsis und Ablehnung. Hier kann also eine moderne Planungsaktivität im Sinne 
der communicative planning theory greifen und beispielsweise durch Moderationsprozesse 
zum Ausdruck kommen (vgl. BEUTL 2010: 29). 
 
4.2 „Stuttgart 21“ 
4.2.1 Allgemeine Informationen und Projektbeschreibung 
Das Zentrum der Landeshauptstadt Stuttgart liegt aus topographischer Sicht in einem Talkessel 
in einer Senke der Keuperwaldberge im Südwesten Deutschlands (Marktplatz 245 m ü. NN). Es 
wird vom Nesenbach durchflossen, der mit seinem Eintritt (südwestlich) und Austritt 
(nordöstlich) den Rand des Kessels durchschneidet und in das Neckarbecken mündet. Dieses 
charakterisiert den landschaftlichen Norden und Nordosten Stuttgarts und befindet sich auf 
einer Höhe von 210m ü. NN (auf Neckarhöhe). Nordwestlich, westlich, südwestlich, südlich und 
südöstlich ist der Talkessel von den Keuperwaldbergen umgeben. Die Bernhartshöhe der 
südlichen Hochebene der Filder liegt beispielsweise auf 549 m ü. NN (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
STUTTGART – AMT FÜR UMWELTSCHUTZ -  ABTEILUNG STADTKLIMATOLOGIE o.J.). Das topographisch stark 
gegliederte Stuttgarter Stadtgebiet überwindet somit einen Höhenunterschied von über 300 m. 
Dies veranschaulicht die eisenbahntechnischen Herausforderungen des 19ten Jahrhunderts. 
Einzige Lösung damals war der Kopfbahnhof mit Ein- und Ausfahrt in nordöstlicher Richtung. 
Das Bahnhofsareal mitten in der Innenstadt umfasst/e dabei den Kopfbahnhof mit 
weiträumigem Gleisvorfeld und den Rangier- und Abstellbahnhof (vgl. ROTHACKER 2011: 7). Das 
Projekt Stuttgart 21 sieht heute eine Umwandlung des alten Bahnknotens unter Einbeziehung 
neuester technischer Methoden vor. Es ist eingebunden in das „Bahnprojekt Stuttgart – Ulm“, 
das in die zwei (planerisch weitgehend unabhängigen) Teilprojekte „Stuttgart 21 – 
Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart“ (S21) und „NBS – Neubaustrecke Wendlingen – Ulm“ 
(NBS) untergliedert wird (vgl. BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 2013a). Das Projekt S21 zerfällt 
selbst wieder in den Bau des neuen Hauptbahnhofs als modernen unterirdischen Bahnhof, der 
um 90° zum Verlauf der alten Gleisanlage gedreht wird, den neuen Fernverkehrsbahnhof 
Messe/Flughafen, die neue S-Bahnstation im Rosensteinviertel und den neuen Abstellbahnhof 
in Untertürkheim (vgl. Abb. 13; vgl. KRÜGER 2012: 590). 
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Abbildung 13: Stuttgart 21 - angestrebte Neuordnung des Bahnknotens (Hauptbahnhof, Ringsystem, Abstellbahnhof, 
Bahnhof Messe/Flughafen) (Quelle: verändert nach BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 2013d). 
 
Der neue, von dem Architekten Christoph Ingenhoven entworfene Hauptbahnhof soll 11 m 
unter dem alten Gleisverlauf liegen und fünf40 Bahnsteige und zehn Gleise umfassen. Er ist über 
einen Ringverkehr in das 30 km lange Tunnelsystem eingebunden, das in alle Richtungen an 
das regionale und überregionale Schienennetz anschließt. Zwischen Gleisanlage und 
Oberfläche befindet sich eine weitere „Verteilerplattform“, über die die Bahnsteige erreicht 
werden. „Lichtaugen“ schaffen dabei neben künstlichem Licht eine helle 
Aufenthaltsatmosphäre. Das historische Bahnhofsgebäude, der bekannte „Bonatzbau“, bleibt 
als Empfangs- und Aufenthaltsgebäude erhalten, wohingegen die Seitenflügel abgerissen 
werden bzw. wurden. 
Neben dem neuen Hauptbahnhof soll der neue Bahnhof Flughafen/Messe den Stuttgarter 
Süden inklusive Flughafen und Messe an das ICE und Regionalnetzwerk anbinden. Er stellt das 
Bindeglied zur NBS dar. Dies ist eine 60 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke, die parallel 
                                                          
40Urspru nglich waren nur vier Bahnsteige vorgesehen, doch ein Ergebnis der Schlichtung 2010 war das 
Hinzufu gen zwei weiterer Gleise im Rahmen von „Stuttgart 21 plus“ (vgl. BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 
2013b). 
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zur A8 verlaufen und über ein Tunnelsystem die Schwäbische Alb überwinden soll (vgl. 
ROTHACKER 2011: 8f). 
Ziele des Bahnprojekts Stuttgart – Ulm sind die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens, die 
Einbindung der Region in das Europäische Hochgeschwindigkeitsnetz, sowie eine bessere 
Anbindung an andere europäische Metropolen. Daneben sollen verbesserte Standortfaktoren 
für Stuttgart durch die Lösung der topographisch bedingten Verkehrsproblematik und die 
Zuführung innerstädtischer Flächen zur städtischen Umnutzung erzielt werden und die 
bisherige Teilung des Stuttgarter Nordens vom Osten durch die Gleisanlagen aufgehoben 
werden (vgl. KRÜGER 2012: 590). 
 
Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm schlägt auch eine Schneise in die Bevölkerung. Selten hat in 
jüngerer Zeit ein Projekt eine Stadt derart elektrisiert und polarisiert. Da es hierbei neben 
planerischer auch um inhaltliche Aspekte ging und geht, werden zunächst Vorteile in Tabelle 1 
vorgestellt. Diese sind für die Entscheidung von Bund, Land und Stadt für das Bahnprojekt 
Stuttgart – Ulm verantwortlich und aus dem Entwicklungskontext Stuttgarts heraus zu 
bewerten. Anschließend werden Nachteile, wie sie Gegner von S21 und Befürworter des 
Alternativkonzepts „Kopfbahnhof 21“ sehen in Tabelle 2 angeführt (vgl. KRÜGER 2012; 
ROTHACKER 2011). 
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Tabelle 1:  Vorteile des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm mit Fokus auf das Teilprojekt ‚Stuttgart 21‘ (Quelle: KRÜGER 2012: 595ff; 
ROTHACKER 2011: 8) 
Positive 
Entwicklungspotentiale 
Ausführungen 
Wirtschaftliche Aspekte S21 als „Konjunkturspritze“ und Instrument des 
Strukturwandels, um Desindustrialisierung und wachsende 
Arbeitslosigkeit aufzufangen 
– via Schaffung neuer Arbeitspla tze (Baustelle und neue 
Viertel) und Impulssetzung fu r Folgeinvestitionen 
Bevo lkerungsentwicklung S21 als Reurbanisierungsstrategie zur Verminderung von 
Armut und sozialer Polarisation 
– via Bedeutungsgewinn der Landeshauptstadt und erneutem 
Zuzug wohlhabender Bevo lkerungsschichten in die neuen 
Viertel 
Regionalisierungstendenzen S21 als Mittel politischer Regulation auf regionaler Ebene zur 
Verhinderung der Abkopplung des zunehmend autonomen 
suburbanen Raum von der Kernstadt und 
Fragmentierungsprozessen auf regionaler Ebene 
– via Zentralita tsgewinn und Konstruktion eines einheitlichen 
Regionalbewusstseins 
Image und Stadtmarketing S21 als Imageprojekt zur Aufwertung des Image der 
Landeshauptstadt 
– via Aufwertung harter und weicher Standortfaktoren 
Infrastrukturelle und 
o kologische Aspekte 
S21 zur Aufwertung und Verlagerung des Verkehrs von Straße 
und Flugverkehr auf die Schiene 
– via verku rzter Reisezeiten, besserer Direktverbindungen 
und bessere Anbindung an den internationalen Bahnverkehr 
Verkehrliche und 
bahnbetriebliche Aspekte 
Kostenersparnis und Kapazita tszuwachs durch S21 
– via erho hter Betriebsqualita t, geringerer Haltezeiten und 
Reduktion der Instandhaltungskosten 
Steigerung der Attraktivita t der Schiene durch schnellere 
Zugverbindungen durch S21 und NBS 
– via geringerer Haltezeiten und 
Hochgeschwindigkeitsstrecke 
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Tabelle 2: Kritikpunkte an dem Bahnprojekt Stuttgart – Ulm mit Fokus auf das Teilprojekt ‚Stuttgart 21‘ (Quelle: KRÜGER 2012: 
593; ROTHACKER 2011: 12) 
Kritikpunkte Ausführungen (beispielhaft) 
Historische Aspekte Abriss der beiden Seitenflu gel des historisch bedeutenden 
Bonatzbaus 
Wirtschaftliche und finanzielle 
Aspekte 
Enorm hohe Kosten von S21 und Kostensteigerungen mit 
Unklarheiten u ber die Gesamtkosten sowie Konzentration der 
Landesmittel auf S21, wobei diese andernorts fehlen 
Soziale Aspekte Befu rchtung, dass die neuen Viertel durch 
Gentrifizierungsprozesse und Monofunktionalita t gepra gt 
sind. 
Langja hrige Verschlechterung der Lebensqualita t durch 
Verkehrsbehinderungen, Feinstaubbelastungen und den La rm 
der Großbaustelle 
Politische Aspekte Baubeginn trotz noch nicht planfestgestellter Abschnitte, 
schlechte Bu rgerbeteiligung und Vernachla ssigung des 
Bu rgerwillen sowie allgemeines Gefu hl der Machtlosigkeit 
von Seiten der Bu rger 
Sta dtebauliche und 
Architektonische Aspekte 
Sorge um monotone Bauweise, Monofunktionalita t und 
Segregation in den neuen Vierteln durch Entstehung von 
Luxussegmenten 
Gefahr fu r vorhandene Bausubstanz durch die riskante 
Geologie des Baugrunds 
O kologische Aspekte Negative Auswirkungen von S21 auf das Stadtklima, den 
Baubestand und Gefa hrdung des Stuttgarter 
Mineralwasservorkommens 
Verkehrliche und 
bahnbetriebliche Aspekte 
Technische Ma ngel am Projekt, Zweifel an der 
Leistungsfa higkeit des Tiefbahnhofs und die durch das 
Projekt hervorgerufene Vernachla ssigung anderer wichtiger 
und notwendiger Schienenprojekte von Seiten der Deutschen 
Bahn AG – hervorgerufen durch bestehende Defizite in der 
Planung und bei der Deutschen Bahn AG selbst 
Es existiert eine Alternative „Kopfbahnhof 21“41 (K21) als gu nstigere, risikofreiere, 
schneller durchfu hrbare und flexiblere Variante, die sofort 
gebaut werden kann 
 
 
                                                          
41Das Alternativprojekt „Kopfbahnhof 21“ sieht einen Ausbau sowie eine Modernisierung des bestehenden 
Stuttgarter Bahnknotens und eine Optimierung des bestehenden Kopfbahnhofs vor. Ein Drittel der 
freiwerdenden Fla chen kann in jedem Falle sta dtebaulich genutzt werden und auch die Anbindung an die 
NBS ist gewa hrt (vgl. ROTHACKER 2011: 14). Bezu glich der Projektrealisierung kann flexibel auf Bedu rfnisse 
eingegangen und das Vorhaben somit sukzessive im Rahmen eines emergenten Prozesses im Sinne des 
fragmentierten Inkrementalismus durchgefu hrt werden (vgl. Kapitel 3.5; vgl. ROTHACKER 2011: 12). 
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Neben den von Seiten der Deutschen Bahn AG sowie Land und Stadt wahrgenommenen (aber 
schlecht kommunizierten – vgl. Kapitel 4.2.3) Vorteilen für S21 bestehen also auch bedeutende 
Kritikpunkte gegen das Projekt. Insbesondere die politischen Aspekte führten zum einzigen 
Beteiligungsmittel, das in den Augen der Bürger blieb – dem (größtenteils) friedlichen Protest. 
Dieser forderte weitgehend das Fallenlassen von S21 (zugunsten K21). Ein Ausstieg aus S21 
gestaltet/e sich aber aufgrund der Rechtsverbindlichkeit der Beschlüsse und Verträge 
zwischen Bundestag, Landtag, Gemeinderat der Stadt Stuttgart, der Deutschen Bahn AG und 
weiteren Projektpartnern, sowie den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen (unter 
anderem auf den Haushaltsplan der Stadt Stuttgart) als äußerst schwierig42 (vgl. ROTHACKER 
2011: 14). Dennoch führte der medial aufgebaute Druck auf die Projektträger (insbesondere 
durch den „Schwarzen Donnerstag“43) zu einer Schlichtung (vgl. VON LEESEN 2011). Dabei kam 
es unter der Moderation von Schlichter Heiner Geißler zu einem öffentlichen 
Meinungsaustausch von Vertretern der Projektbefürworter und der Projektgegner. Geißlers 
Schlichtspruch vom Dezember 2010 fordert unter anderem Nachbesserungen am Projekt und 
einen Stresstest der Leistungsfähigkeit des Tiefbahnhofs. Das aus diesen Forderungen 
nachgebesserte Projekt S21 wird als „Stuttgart 21 plus“44 bezeichnet (vgl. ROTHACKER 2011: 12). 
Ein weiteres Resultat des Schlichtspruchs ist die Einrichtung eines „Bürgerforum S21“ von 
Seiten der Stadt zur Schaffung eines transparenten Dialogs (vgl. LANDESHAUPTSTADT STUTTGART 
o.J.a). Die Protestbewegung bewirkte überdies einen Machtwechsel der Landesregierung im 
März 2011: nach 57 Jahren CDU-Regierung wurde der erste Grüne Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann ins Amt gewählt (vgl. BUND 2011). Zudem führte dies zur Umsetzung einer 
rechtskräftigen Volksabstimmung um das „S21-Kündigungsgesetz“ – der ersten ihrer Art in 
Baden-Württemberg (vgl. VON LEESEN 2011). 
 
 
                                                          
42Ein Ausstieg aus der NBS mu sste sogar auf Bundesebene erfochten werden, da der Unterhalt der 
Schienenverkehrswege in die Zusta ndigkeit des Bundes und nicht des Landes fa llt (vgl. ROTHACKER 2011: 
14). 
43Am Donnerstag den 30.09.2010 eskalierte dabei die friedliche Demonstration gegen das Fa llen der Ba ume 
im Schlossgarten und es kam zu einem im Nachhinein stark kritisierten Polizeieinsatz mit vielen (zum Teil 
schwer)  Verletzten auf beiden Seiten (vgl. O.A. STZ 2013). 
44Die Formulierung ‚Stuttgart 21' wird in dieser Arbeit aus Versta ndnisgru nden beibehalten. Das damit 
angesprochene Projekt entha lt bereits die Nachbesserungen des Schlichtspruchs und kann somit mit 
‚Stuttgart 21 plus‘ gleichgesetzt werden. 
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Ein Resultat von S21 gilt es besonders hervorzuheben: die innerstädtischen städtebaulichen 
Entwicklungspotentiale. Die Planung bezüglich der freiwerdenden Gleis- und Betriebsflächen 
durch den neuen unterirdischen Bahnhof kann hierbei als Folgeprojekt von S21 betrachtet 
werden. Dieses steht im Einklang mit dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM), dass 
der Innen- und Bestandsentwicklung Priorität einräumt (vgl. KRÜGER 2012: 591). Ebenso 
entspricht es dem Stuttgarter FNP von 2000, der der Innenentwicklung Vorrang vor der 
Inanspruchnahme von Neubauflächen einräumt und dem nachhaltigen Bauflächenmanagement 
untergeordnet ist (vgl. KRON & WEILER 2009: 40f). Durch das städtebauliche Projekt kann das 
städtebauliche Ziel der „revitalisierenden und nahverdichtenden Innenstadtentwicklung“ 
umgesetzt werden (ROTHACKER 2011: 9). Auf den 100 ha freiwerdenden Gleisflächen werden im 
Rahmen des Projekts zwei neue Stadtviertel – das Europaviertel und das Rosensteinviertel 
entwickelt und umgesetzt und überdies der Rosensteinpark und der Schlossgarten um 20 ha 
erweitert. Die in Abbildung 14 dargestellte Fläche des Rosensteinviertels entspricht nur der 
Neubaufläche und angestrebten Parkerweiterung des Viertels. Darüber hinaus werden aber 
auch bereits vorhandene Quartiere, sowie der Pragfriedhof integriert. 
 
Abbildung 14: Europaviertel (A1 und A2) und Rosensteinviertel (B und C) (Quelle: verändert nach BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM 
E.V. 2013c) 
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Die Fläche A1 hat die Deutsche Bahn AG bereits zu einem Teil veräußert. Bei den Käufern 
handelt es sich vorrangig um Banken. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat 
beispielsweise schon ein Gebäude und den LBBW-Citytower errichtet. Die umliegenden 
Immobilien können erst gebaut werden, wenn der neue Hauptbahnhof errichtet und befahrbar, 
also S21 vollendet ist. Deren Wertigkeit hängt daher direkt mit dem Erfolg von S21 zusammen 
(vgl. ROTHACKER 2011: 10). 
Bereits 2001 hat die Stadt Stuttgart der Deutschen Bahn AG die Flächen A2, B und C abgekauft 
und somit das Baurecht erworben (vgl. ROTHACKER 2011: 10). Als Leuchtturmprojekt wurde 
hier im Oktober 2011 die neue Stadtbibliothek am Mailänder Platz errichtet (vgl. RAIDT 2011). 
Parzellen des Rosensteinviertels wurden bislang weder an Investoren verkauft noch endgültig 
geplant. Das Viertel soll mit den Bürgern der Stadt Stuttgart „im Dialog durch transparente, 
kommunikative und offene Verfahren gemeinschaftlich entwickelt werden“ (ROTHACKER 2011: 
11). Um Grundstücksspekulationen zu verhindern, kam es zu einer Überführung der 
Grundstücke in eine Stiftung. Diese ist bezüglich der Bebauung an ökologische, soziale und 
familienfreundliche Zwecke im Sinne des SIM gebunden. 2012 zeigte das Viertel erste 
„Konturen“ durch den Entwurf eines Wohnungsbauprojekts auf, wobei auch hier wieder 
Stimmen laut wurden, die eine mangelnde Beteiligung und die befürchtete monotone 
Architektur beklagen (vgl. OßWALD 2012). Angestrebt wird jedoch die Entstehung eines 
lebendigen Stadtteils mit sozialer Durchmischung, der in kooperativer Zusammenarbeit mit 
den Bürgern entwickelt werden soll. Ziel ist ein Musterquartier mit ökologischem, 
nachhaltigem und innovativem Modellcharakter (vgl. ROTHACKER 2011: 73).  Spannend bleibt, 
inwiefern nach der gescheiterten Bürgerbeteiligung bei S21 ein Lernprozess zugunsten des 
Rosensteinviertels eingesetzt hat und das anvisierte Ziel des Musterquartiers auch in 
planerischer Hinsicht erreicht wird. 
 
4.2.2 Planungsprozess und Planungsstrategien 
In Anlehnung an die Merkmale von Großprojekten zeichnet sich auch S21 durch eine Fülle an 
verschiedenen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen aus. Diese konvergierten 
insbesondere während der Initialisierungsphase und waren zu Beginn des Projektes 
überzeugend genug, um zu seiner Umsetzung zu führen45. Planungsträger des Bahnprojekts 
                                                          
45Aktuell distanzieren sich einige Vorhabentra ger wie die Deutsche Bahn AG und das Land von dem Projekt. 
Aufgrund der Ausstiegsschwierigkeiten wird S21 dennoch durchgefu hrt (vgl. WU PPER 2012). 
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Stuttgart – Ulm (und damit von S21) ist die Deutsche Bahn AG, die sich im Eigentum der BRD 
befindet, „soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und 
das Betreiben von Schienenwegen umfasst“ (Art 87e Abs. 3 GG, zit. nach ROTHACKER 2011: 22). 
Die Deutsche Bahn AG forcierte S21 im Rahmen der „Renaissance der Bahnhöfe“ vorrangig 
aufgrund betriebswirtschaftlicher Interessen (DÜRR 1996, zit. nach KRÜGER 2012: 593). Ziel war 
und ist die bauliche, verkehrliche, kommerzielle und symbolische Aufwertung der 
Bahnhofsareale. Diese Schwerpunktsetzung auf Erneuerungsprozesse von Bahnhöfen war Teil 
des Transformationsprozesses der Bahn in ein modernes Wirtschaftsunternehmen (vgl. 
MARTEN 1997, nach ROTHACKER 2011: 32). Die Deutsche Bahn AG entwickelte daher die „21er-
Projekte“, die heute teilweise schon umgesetzt sind („Saarbrücken 21“ und „Neu-Ulm 21“), sich 
im Bau befinden (S21) oder die zum Teil aufgrund von hohen Kosten und lokalen 
Ressentiments verworfen wurden (beispielsweise „Frankfurt 21“ und „München 21“) (vgl. 
Krüger 2012: 593).  
Nach RICHTER (2010) regte die Deutsche Bahn AG aufgrund ihres Interesses an einem neuen 
Bahnhof in Verbindung mit einem neuen Bahnhofsareal die Stadt an (vgl. ebd. 2010, nach 
ROTHACKER 2011: 32). Das Entwicklungspotential durch die freiwerdenden innerstädtischen 
Areale weckte städtebauliches Interesse und führte zu einer raschen Überzeugung der Stadt für 
S21. Diese (vermeintliche) ‚Win-Win-Situation‘ zwischen der Stadt Stuttgart und der Deutschen 
Bahn AG führte im Nachhinein zu einer Vernachlässigung von Alternativkonzepten und einer 
frühen Vertragsbindung. ROTHACKER (2011: 33) sieht hierin einen Grund für die Realisierung 
von ‚Stuttgart 21‘ im Vergleich zu den verworfenen Projekten ‚Frankfurt 21‘ und ‚München 21‘.  
Im Verlauf des Projekts sind Konflikte innerhalb der städtebaulichen Planung zu verzeichnen. 
Diese bestehen unter anderem in den Differenzen zwischen sozialen (Stadtplanung Stuttgart) 
und wirtschaftlichen (Wirtschaftsförderung Stuttgart) Entwicklungspotentialen sowie 
zwischen politischen Interessen der Stadtverwaltung und des Gemeinderats. Generelle 
Interessen von Bund und Land liegen sowohl im infrastrukturellen als auch im städtebaulichen 
Bereich, da sich eine Verbesserung der Infrastruktur und weicher Standortfaktoren positiv auf 
die Metropolregion auswirkt. Nach den Leitvorstellungen der Raumordnung von Bund und 
Ländern – beispielsweise nach dem raumordnerischen Handlungsrahmen der MKRO von 1995 
– werden Metropolregionen als Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung gesehen. Als solche 
sind sie von internationaler Bedeutung und ihre Leistungsfähigkeit steht in direktem 
Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit des Bundes. Daher werden sie als besonders 
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förderungswürdig eingestuft (vgl. Kapitel 2.4.2.1; vgl. KRÜGER 2012: 594). Allgemein wurde S21 
von Seiten der Raumplanung als Entwicklungspotential im Sinne des ROG §2 zu 
Verdichtungsräumen wahrgenommen. Hier angeführte Aufgaben sind unter anderem die 
Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs, die Sicherung von 
Freiräumen, die Sicherung der Funktion als Wohn-, Arbeits- und Dienstleistungsstandort sowie 
die Steuerung der Siedlungsentwicklung durch die Ausrichtung an einem integrierten 
Verkehrssystem (vgl. LANGHAGEN-ROHRBACH 2010: 42f). 
 
Die Interessen der Akteure beeinflussten den Verlauf des Planungsprozesses maßgeblich. Wie 
dieser im Einzelnen durchgeführt wurde, veranschaulicht die folgende Chronologie des 
Projekts. Das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm entspricht dabei einer Fachplanung und ist somit 
den entsprechenden Verfahren zuzuordnen. 
1985 wurde vom Bund ein neuer Verkehrswegeplan vorgestellt, der den Ausbau der ICE-
Strecke Mannheim-Ulm-München entlang des Neckartals ohne Anbindung des Stuttgarter 
Hauptbahnhofs vorsah. Der Stuttgarter Verkehrswissenschaftler Gerhard Heimerl befürchtete 
eine Abkopplung der Region vom Fernverkehr als Resultat dieser neuen ICE-Strecke und 
entwickelte eine neue „H-Trasse“ mit parallelem Verlauf zur Autobahn und einer Unterführung 
des Stuttgarter Hauptbahnhofs (vgl. HEIMERL 2005, nach KRÜGER 2011: 591). Bis 1988 führte die 
Deutsche Bahn AG Konzeptstudien durch und wägte Planungsalternativen ab, beschloss aber 
im August 1988 in einem Grundsatzbeschluss die „H-Trasse“. Diese wurde als Basis der 
Entwicklung betrachtet und auch die Landesregierung entschied sich im September 1992 für 
dieses Konzept (vgl. BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 2013a). Im April 1994 wurde das Projekt 
öffentlich präsentiert und nach Machbarkeitsstudien fand im November 1995 die 
Rahmenvereinbarung statt. Mit ihr gingen die Vertragsbeteiligten – die Deutsche Bahn AG, der 
Bund, das Land, die Region Stuttgart und die Stadt Stuttgart – „eine verbindliche und 
unwiderrufliche Verpflichtung ein, das Projekt (…) zu verwirklichen“ (ROTHACKER 2011: 57). 
Zudem wurde die zeitgleiche Realisierung von S21 und der NBS beschlossen und damit beide 
Projekte im Bahnprojekt Stuttgart – Ulm verknüpft. Zwischen 1996 und 1997 wurden sowohl 
das ROV als auch die UVP durchgeführt. Beide Verfahren waren bezüglich des Projekts 
verpflichtend46. Ende der 1990er Jahre ereilte die Vorhabenträger die Einsicht, dass das 
                                                          
46Maßnahmen zum Bau und Umbau von Schienenstrecken, die Gegenstand eines ROV sind, werden im Anhang 
des ROG, der Raumordnungsverordnung aufgelistet (vgl. Kapitel 2.4.2.2; vgl. ROTHACKER 2011: 22). 
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Projekt immer teurer wurde. Daher distanzierte sich der damalige Bahnchef Johannes Ludewig 
vom Projekt. Das Land Baden-Württemberg, die Region Stuttgart, die Stadt Stuttgart und der 
Flughafen Stuttgart sagten als Resultat der Deutschen Bahn AG eine finanzielle Beteiligung in 
Höhe von 1,3 Mrd. Euro zu, wodurch das Projekt auch von Seiten der Deutschen Bahn AG 
wieder forciert wurde (vgl. KRÜGER 2012: 591). 1999 wurde das erste PFV für den ersten 
Teilabschnitt der NBS durchgeführt und 2001 der erste Abschnitt von S21 planfestgestellt. 
Insgesamt untergliedert sich das PFV des Großprojekts Bahnprojekt Stuttgart – Ulm in je 
sieben Planfeststellungsabschnitte bezüglich S21 und NBS. Diese werden seit 1999 
beziehungsweise 2001 bei der Planfeststellungsbehörde (dem Eisenbahnbundesamt in Bonn) 
eingereicht. Allerdings stehen die Planfeststellungsbeschlüsse zu einigen Abschnitten noch aus. 
Die bereits vorhandenen entsprechen Baugenehmigungen. Im Rahmen des PFV zu S21 wurden 
dabei über 11.500 Einwände und 60 Realisierungsalternativen in 16 Anhörungen vorgelegt 
(vgl. ROTHACKER 2011: 23ff). Im Juni 2001 wurde die Baugenehmigung für den Hauptbahnhof 
erteilt und das Projekt S21 in seinen Grundsätzen rechtlich abgesichert. Das ‚Memorandum of 
Understanding‘ wurde 2007 von der Deutschen Bahn AG, dem Bund, dem Land, der Region 
Stuttgart und der Stadt Stuttgart unterzeichnet und bereitete den Weg für die 
Finanzierungsvereinbarungen. Die Finanzierungsverträge für S2147 wurden schließlich im 
April 2009 unterzeichnet. Bereits 2008 begann die Realisierungsphase unter Anpassung der 
Organisationsverfahren. Im Dezember 2009 nahm die Bürgerbeauftragte Alice Kaiser ihre 
Arbeit auf. Sie soll während der Bauzeiten die Bürgerinteressen vertreten (vgl. BAHNPROJEKT 
STUTTGART – ULM E.V. 2013a). Am zweiten Februar 2010 begannen die Bauarbeiten unter 
erheblichen Protesten von Seiten der Bürger, die im ‚Schwarzen Donnerstag‘ am 30. September 
2010 gipfelten und zur Schlichtung im Dezember 2010 und einem Machwechsel der 
Landesregierung im März 2011 führten (vgl. ROTHACKER 2011: 37). Ein weiteres Resultat dieser 
Prozesse war die Volksabstimmung zum Ausstiegsgesetz aus der Finanzierung von S21 im 
November 2011. Die Volksabstimmung sprach sich zu 58,9 % gegen das Ausstiegsgesetz und 
damit indirekt für S21 aus. Im Mai 2012 begannen die Bauarbeiten der NBS (vgl. BAHNPROJEKT 
STUTTGART  – ULM 2013a). 
Ende 2012 wurden neue Kosten des Projekts S21 veröffentlicht und in diesem Rahmen von 
einer weiteren „Kostenexplosion“ gesprochen (BRAUN 2012). Der Grund hierfür ist eine stetige 
Steigerung der Kosten von 2,8 Mrd. Euro 2007 über 3,076 Mrd. Euro 2008 und 4,088 Mrd. Euro 
                                                          
47 Die NBS ist im Bedarfsplan des Bundes verzeichnet und damit obliegt diesem nach dem 
Bundesschienenwege-Ausbaugesetzt die Finanzierung  (vgl. KRU GER 2012: 593). 
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Ende 2009 (nach Einschätzungen der Deutsche Bahn AG, vgl. BRAUN 2012) auf aktuelle 
6,524 Mrd. Euro im März 2013 (vgl. BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 2013e). Damit wurde eine 
weitere mediale Diskussion um erneute Ausstiegspläne aus S21 und der Rechtmäßigkeit der 
Finanzierungsvereinbarung angefacht (vgl. WÜPPER 2012). Grund hierfür war die Aussage von 
Bahnchef Rüdiger Grube, dass das Projekt S21 für die Deutsche Bahn AG nur bis Kosten in einer 
Höhe von 4,7 Mrd. Euro wirtschaftlich sei (vgl. BRAUN 2012). Dennoch beschloss der 
Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG im März 2013 den Weiterbau von S21 (vgl. ALLGÖWER, 
BRAUN & DURCHDENWALD 2013). Nach dem Beschluss des Bahnaufsichtsrates vom 05.03.2013 
setzt sich der neue Finanzierungsrahmen der Kosten von 6,526 Mrd. Euro aus Anteilen der 
Projektpartner Deutsche Bahn AG, Land Baden-Württemberg, Landeshauptstadt Stuttgart, 
Flughafen Stuttgart und Verband Region Stuttgart sowie Bund und EU-Fördermittel zusammen 
(vgl. Abb. 15; vgl. BAHNPROJEKT STUTTGART – ULM E.V. 2013e). 
 
Abbildung 15: Finanzierungsrahmen ‚Stuttgart 21‘ mit Anteilen der Projektpartner (Quelle: eigene Darstellung nach Daten 
von BAHNPROJEKT STUTTGART -ULM E.V. 2013a). 
 
ROTHACKER (2011: 40) identifiziert die Planungsstrategie von S21 im Sinne WIECHMANNS (2008) 
als DeAD-Modell. Er begründet dies damit, dass es sich bezüglich der Planung des Bahnprojekts 
Stuttgart – Ulm bis zur Vorstellung des Projekts 1994 und letztendlich auch bis zu den 
Rahmenvereinbarungen 1995 ausschließlich um interne Planungen handelte. Das 
Prozessverfahren wurde im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wege weiter 
abgehandelt, aber bis zum Baubeginn wenig kommuniziert. Dieser rief Proteste hervor, sodass 
das Projekt gegen massive Widerstände verteidigt werden musste. Durch die starke mediale 
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Präsenz und den dadurch anwachsenden Druck wurden die Projektbeteiligten zur Schlichtung 
gezwungen. Hier fand eine erste sachliche, auf realen Fakten beruhende Kommunikation in 
einem vom Schlichter Heiner Geißler moderierten kooperativen Dialog statt. Die hier 
erarbeiteten Ergebnisse wurden von Heiner Geißler in dem Entwurf ‚Stuttgart 21 plus‘ 
gebündelt und stellen den neuen Projektrahmen. Des Weiteren wurde die Einbindung der 
Bürger verstärkt, die Information verbessert und der Dialog gesucht (vgl. LANDESHAUPTSTADT 
STUTTGART o.J.a). Das anstehende Projekt „Rosensteinviertel“ steht zudem unter dem Slogan 
„Wir gestalten unsere Stadt von morgen“ und verspricht eine gemeinsame Entwicklung des 
Viertels durch Verwaltung und Bürger (vgl. LANDESHAUPTSTADT STUTTGART o.J.b). Es fand also 
bezüglich der Projektausübung ein Wandel hin zum kooperativen Modell im Sinne WIECHMANNS 
(2008) statt (vgl. Kapitel 4.2.4). Die Projektträger lernten (gezwungenermaßen) aus den 
Fehlern der vorangegangenen Planungspraxis und integrieren neue (kooperativ) entwickelte 
Entscheidungen in die Projektplanung. Spannend bleibt, ob diese Strategie zukünftig 
tatsächlich beibehalten und umgesetzt wird. Wie dieser Weg beschritten werden könnte, zeigt 
sich auch im Vergleich der beiden Fallbeispiele. 
 
4.2.3 Partizipation, Kommunikation und Symbolik als mögliche 
Ursachen der Protestbewegung 
Bevor sich der Fokus der Aufmerksamkeit auf Problemlösungen richtet, müssen zunächst die 
Probleme selbst analysiert werden. Der Geograph MORITZ ROTHACKER (2011) analysierte in 
seiner Arbeit „Räumliche Planung am Beispiel ‚Stuttgart 21‘“ das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm 
mit besonderem Fokus auf die Protestursachen gegen S21. Neben den von SELLE (2007, 2005 – 
vgl. Kapitel 3.7.2) identifizierten Grenzen und Teufelskreisen bezüglich Bürgerbeteiligung 
erarbeitet Rothacker weitere Gründe des Protests. Obwohl das Projekt alle fachlichen 
Verfahren durchlief und durchläuft und somit fachlich, rechtlich, vertraglich und 
(weitestgehend) finanziell abgesichert, legitimiert und beschlossen ist, rief es einen massiven 
Widerstand in Form von überdurchschnittlich vielen außergewöhnlich engagierten sowie 
koordinierten bürgerlichen Protestaktionen hervor. Allgemein ist hierfür die planerische, 
kommunikative und politische Vorgehensweise bei der Projektplanung verantwortlich zu 
machen. Im Speziellen bedeutet dies eine falsche Auslegung von Bürgerbeteiligung von Seiten 
der Vorhabenträger. Die Bürger fühlten sich weder einbezogen und mitgenommen, noch in 
ihren Interessen vertreten. Des Weiteren kam es nicht zur Generierung von positiven 
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Emotionen und Vorfreude für das ‚Neue‘. Dies ist der vernachlässigten Transparenz und 
ungenügenden Kommunikation des Projektes anzulasten. Diese Prozesse sind aber bei 
Großprojekten unabdingbar, ebenso wie die Berücksichtigung der Ängste um ‚Altes‘. 
Diesbezügliche Symbole wurden aber von Seiten der Vorhabenträger übersehen. 
 
Bürgerbeteiligung 
Mit der Rahmenvereinbarung gingen alle Vertragsbeteiligten (Deutsche Bahn AG, Bund, Land, 
Region und Stadt Stuttgart) eine „verbindliche und unwiderrufliche Verpflichtung ein, das 
Projekt in der heutigen Gestalt zu verwirklichen“ (ROTHACKER 2011: 57). Dieser Vertrag enthält 
keine Kündigungsmöglichkeit (vgl. KUGLER 2011, nach ROTHACKER 2011). Da es sich hierbei um 
einen Vertrag handelt, kam bezüglich S21 kein Bürgerentscheid in Frage. Diese waren nach 
damaliger Gemeindeordnung nur in wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde rechtens. Auch 
ein Bürgerbegehren gegen private Bauvorhaben war nach der Gemeindeordnung rechtlich 
nicht möglich. Daher stand eine grundsätzliche Infragestellung des Projekts nie zur Option. 
Einzig die Wahl zum Stuttgarter Gemeinderat am 12.06.1994 – acht Wochen nach der 
Pressekonferenz und Vorstellung des Infrastrukturprojekts – hätte die Rahmenvereinbarung 
und damit S21 verhindern können (vgl. ZIELCKE 2010, nach ROTHACKER 2011: 58). Das Projekt 
war zu diesem Zeitpunkt aber noch ein zu abstraktes, in weiter Zukunft befindliches 
Phänomen, als dass sich die Bürger ausgiebig damit auseinandergesetzt hätten. Hier offenbart 
sich ein großer Nachteil von Projekten dieser Größenordnung – ihre Laufzeit. Dadurch handelt 
es sich bei den ersten Planungs- und Vorstellungsrunden um „Luftschlösser“, die oftmals nicht 
ernst genommen werden und mit denen sich Bürger nicht aktiv auseinandersetzen. Dies wurde 
zudem durch den sehr engen Zeitraum zwischen Vorstellung und Verhinderungsoption 
erschwert. Ein organisierter Protest war schlicht nicht möglich. Dadurch wurde den Bürgern 
nie die „Sinnfrage“ des „ob“ des Projekts sowie die Diskussion konzeptioneller Alternativen 
überlassen. Auf Grundlage des Rahmenplans bestanden Information und Beteiligungsoptionen 
lediglich bezüglich Detailkorrekturen und Detailbeschwerden – also im „wie“ des Projekts. 
Bereits 1997 im Rahmen der ersten offenen Bürgerbeteiligung zu S21 beklagten sich die 
Bürger, rein „schmückendes Beiwerk“ zu sein (vgl. ROTHACKER 2011: 60). Die damalige Kritik 
der Bürger über die Verwehrung von Information und Integration sowie die Nicht-Beachtung 
kontroverser Stimmen führte allerdings nicht zu einer Änderung der Verfahren. Im Gegenteil, 
Strategien wurden beibehalten und Information nach wie vor spärlich herausgegeben. Dadurch 
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fühlten sich die Bürger von den Projektplanern nicht mitgenommen und schlecht bis gar nicht 
in ihren Interessen vertreten. Dies führte zu Wut, Auflehnung und Opposition von Seiten der 
Bürger und äußerte sich in dem kommunizierten „Ohnmachtsgefühl“ (ROTHACKER 2011: 61). 
Die Bürger machten das Demokratiedefizit in Deutschland dafür verantwortlich und 
begegneten ihm mit dem einzigen verbliebenen Mittel – der (weitestgehend) friedlichen 
Demonstration für mehr Flexibilität angesichts der langen Planungszeiten. 
 
Informationspolitik 
Die Kommunikation von S21 führte letztendlich zu seinem „unterirdischen Image“ (ROTHACKER 
2011: 64). Sie wurde zu spät, einseitig und schlecht genutzt und die Projektträger überließen 
den Bürgern die ‚Holschuld‘. Dies führte bei den Bürgern angesichts der teils spärlichen, 
lückenhaften oder fehlerhaften, teils im Übermaß vorhandenen Information zu Ängsten, 
Zweifel und schlussendlich zu Widerstand. Die ‚Bringschuld‘ der Vorhabenträger erfüllten 
diese erst (zu) spät. Das informative Turmforum öffnete zwar schon 1998, musste aber auch 
von den Bürgern aufgesucht werden und konnte somit nur punktuell wirken. Die Homepage 
„Bahnprojekt Stuttgart – Ulm“ hingegen wurde erst 2009 eingerichtet, ebenso wie das Amt des 
Projektsprechers. Auch weitere kommunale Mittel wie die Infobroschüren und die 
„InfoMobiltour“ durch Baden-Württemberg wurden erst ab 2010 eingesetzt. 
Akzeptanzwerbung sowie die Nutzung neuer Medien wurden bis 2009 nicht, oder falsch 
genutzt. Auch im weiteren Prozessverlauf zeichneten sich die Projektträger nicht gerade durch 
eine adäquate Nutzung der Informationsmedien aus48. In dieses Informationsvakuum drangen 
die Gegner von S21 mit ihrer guten Informationspolitik ein und konnten mit Bildern, Symbolen 
und Buttons werbetechnisch überzeugen. Die so entstandene Stimmung war emotional durch 
die Informationen der S21-Gegner gefärbt und aggressiv aufgeladen. Während die S21-Gegner 
als ‚proaktiv‘ zu bezeichnen sind, zeigten die Projektträger lediglich Reaktion statt 
Eigeninitiative. Dabei pochten sie bei Konfrontationen mit der schlechten Informationslage und 
der Forderung nach mehr Beteiligung der Bürger auf ihr Recht sowie die juristischen und 
vertraglichen Positionen. Konkret wurde den Bürgern somit aufgezeigt, dass sie sowieso nichts 
mehr ausrichten könnten, anstatt auf sie zuzugehen, sie zu umwerben, umzustimmen und 
positive Vorfreude zu schaffen (vgl. ROTHACKER 2011: 64ff). Dies verstärkte die emotionale 
                                                          
48Ein Beispiel hierfu r ist der ha ufige Wechsel des Werbeslogans von „Stuttgart 21“ u ber „Bahnprojekt 
Stuttgart – Ulm“ und „das neue Herz Europas“ zu „die guten Argumente u berwiegen“ (ROTHACKER 2011: 
66). 
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Stimmung und spielte somit die Bürger reihenweise in die Arme der S21-Gegner. Schließlich 
kann man der Annahme ZIELCKES (2010) zustimmen, dass letztendlich offen bleibe, ob S21 die 
beste Lösung ist, da diese durch den vorausgehenden „Hauruck-Prozess (…) demokratisch auf 
Dauer diskreditiert“ sei (ebd. 2010, zit. nach ROTHACKER 2011: 56). 
 
Vernachlässigte Bedeutung von Wahrnehmung und symbolischer Bedeutung 
In Anlehnung an die Herangehensweise der Raumplanung an den ‚gelebten Raum‘ (vgl. Kapitel 
2.1) spiegelt dieser die Wünsche, Einstellungen, Geschichten und Werte der Menschen wider, 
die in ihm leben. Sowohl die Bäume im Schlossgarten als auch der Bonatzbau besitzen 
symbolische Bedeutung. Daher können die emotional aufgeladenen Bäume nicht einfach 
rational durch andere Bäume ersetzt werden (vgl. ROTHACKER 2011: 71). Man könnte hierbei 
auch den Juchtenkäfer in seiner besonders schützenswerten Eigenschaft mit den Bäumen 
selbst gleich setzen, die für die Stuttgarter Bürger denselben Stellwert des Besonderen 
einnehmen, wie der Juchtenkäfer für Naturschützer. Eine ebensolche repräsentative Bedeutung 
besitzt der Bonatzbau. Er symbolisiert die frühe architektonische Moderne sowie die 
Höchstleistung, unter den besonders schwierigen topographischen Verhältnissen Stuttgart an 
das Schienennetz anzubinden und damit an das restliche Deutschland anzuschließen. Er wurde 
von Paul Bonatz selbst auch als „Umbilicus Sueviae“ – der Nabel Schwabens – bezeichnet  
(KANOLD 2011, zit. nach ROTHACKER 2011: 72). Darüber hinaus steht der Abriss der Seitenflügel 
für die Unumkehrbarkeit und Umsetzung von S21 trotz aller Widerstände. 
Ein weiteres Symbol kann die Waggonsiedlung darstellen. Die Umsiedlungsmaßnahmen 
betrafen eine Subkultur, die sich durch eine besondere Protestkultur auszeichnet. Unter 
anderem aufgrund des Gefühls der ‚Wegrationalisierung‘ und des wahrgenommenen 
Demokratiedefizits war hier der Widerstand besonders groß und fachte andernorts weitere 
Diskussionen und Widerstände an. 
Der besondere Protest aufgrund der symbolischen Repräsentanten in Stuttgart verdeutlicht, 
dass funktionalistisch-technokratische Raumplanung nicht der einzige Weg sein darf (vgl. 
ROTHACKER 2011: 72). Nur der Bewohner eines ‚gelebten Raumes‘ kann seine komplexe 
Konstruktion erkennen und kommunizieren. Da es allerdings so viele ‚gelebte Räume‘ in den 
Köpfen der Menschen gibt, wie betroffene Bürger existieren, ist ein kooperativer und 
diskursiver Dialog zur Koordination der ‚Bilder‘ und ‚Räume‘ notwendig. 
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4.2.4 Planungskulturelle Perspektiven des städtebaulichen 
Entwicklungsprojekts 
S21 hat nicht nur alle formellen, rechtlichen und fachlichen Verfahren durchlaufen, es hat auch 
Organisationen passiert, die sich in Ansätzen durch die neue Planungskultur auszeichnen. 
Hierbei ist insbesondere das Stuttgarter Stadtentwicklungskonzept (STEK) zu nennen. Dieses 
wurde allerdings erst 2002 vom Stuttgarter Gemeinderat beschlossen und konnte somit nicht 
auf die ‚Sinnfrage‘ von S21 einwirken. Das STEK entspricht einem informellen 
Planungsinstrument mit Leitzielen, Leitprojekten und Impulsprojekten, die sich am FNP der 
Stadt Stuttgart orientieren. Es wurde 2006 als Orientierungsrahmen für einen Zeitraum von 15 
bis 20 Jahren beschlossen und bildet die Grundlage für Entscheidungen auf allen Ebenen und 
teilräumlichen sowie sektoralen Entwicklungskonzepten (vgl. KRON & WEILER 2009: 41). Dem 
Beschluss ging 2005 ein Dialog voraus, in dem die im Entwurf formulierten Themenfelder und 
Leitprojekte intensiv mit der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Dazu fanden mehrere 
Veranstaltungen in politischen Gremien, bei Bürgerbeteiligungen und der Fachöffentlichkeit 
(unter anderem in Universitäten, Fachhochschulen, Städtebauausschuss, Stadtplanungsforum) 
statt, um im Vorfeld das Interesse aller Beteiligten zu erfassen, Vorschläge auf ihre Konsens- 
und Umsetzungsfähigkeit zu prüfen und diese dann in das STEK zu überführen (vgl. KRON & 
WEILER 2009: 42).  
Eines der Impulsprojekte des STEK ist S21/Rosensteinviertel. Allerdings stellt auch hier der 
1997 vereinbarte Rahmenplan die Grundlage des Projekts ‚Rosensteinviertel‘ dar. Dieses 
wurde somit pro forma beschlossen und der STEK lieferte lediglich einen 
Legitimationsrahmen, der den Schein einer neuen guten Planungskultur wahrte. Die ‚neue‘ 
Planungskultur bezieht sich hierbei auf die von WÉKEL (2009) erarbeiteten Merkmale (vgl. 
Kapitel 3.7.2), wobei insbesondere die Kooperation, eine strategische Orientierung bei der 
Entwicklung und die offene Perspektive des Dialogs hervorstechen. Die Herausforderung 
besteht nun darin, diese theoretisch potentialträchtigen Verfahren nicht nur bei der 
Legitimation des Beschlusses (im Sinne einer Technology of Government vgl. Kapitel 3.3) des 
Rosensteinviertels, sondern auch tatsächlich bei der Umsetzung desselben anzuwenden. Dazu 
liefert das STEK ein Maßnahmen- und Handlungskonzept, das Offenheit und Flexibilität sowie 
Koordination verschiedener Interessen transportiert (vgl. KRON & WEILER 2009: 45). Des 
Weiteren wäre es wünschenswert, wenn das Planungskonzept die dyadischen 
Kommunikationsmerkmale zwischen den Planern und einem Dialogpartner um eine 
Gruppenkommunikation erweitern würde, sodass Argumente direkt diskursiv verwertet und 
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ein sich selbststeuernder Lernprozess entstehen kann, an dessen Ende der Planer die so 
entwickelten Ideen bündelt. Dadurch könnte Transparenz und (echte) Kommunikation bis zu 
einem gewissen Grad gewährleistet werden. 
Die Planungsstrategie des neuen Rosensteilviertels soll all diese Elemente enthalten und einen 
offenen, flexiblen Kommunikationsprozess darstellen. Die Stadt Stuttgart bemüht sich sichtlich 
aus den Partizipationsmängeln des Projekts S21 zu lernen, sodass man bezüglich der Planung 
des neuen Viertels in Anlehnung an WIECHMANN (2008) von einem kooperativen Modell 
ausgehen kann. Zwar befindet sich der Prozess momentan ganz am Anfang, doch lassen die 
geplanten Schritte hoffen: Nach der aktuellen Inspirationsphase (unter anderem durch das 
Projekt Wien Hauptbahnhof) sollen eine Dialog-, Wettbewerbs-, Diskussions- und Beschluss- 
sowie eine Ausführungsphase folgen. Alle diese Phasen sollen durch einen offenen Diskurs 
gekennzeichnet sein, sodass ein Viertel entsteht, wie die Bürger „es geplant und gewünscht 
haben“ (LANDESHAUPTSTADT STUTTGART o.J.b). Nach Fertigstellung von S21 – voraussichtlich 2020 
– kann gebaut werden. Spannend bleibt, ob die Stadt Stuttgart dabei ihre hoch gesteckten Ziele 
einhalten kann und inwiefern die Inspirationsphase wirkt. 
 
4.3 „Hauptbahnhof Wien“ 
4.3.1 Allgemeine Informationen und Projektbeschreibung 
Im Laufe des 19ten Jahrhunderts, dem Beginn des Eisenbahnzeitalters, wurden in der 
österreichischen Hauptstadt Wien mehrere private Bahngesellschaften gegründet, die jeweils 
eine eigene Bahnlinie bedienten. In Wien wurde dabei kein Zentralbahnhof erbaut, da die 
privaten Bahngesellschaften für ihre Strecken jeweils eigene Endbahnhöfe zu errichten hatten 
(vgl. DIENES 2006: 72). Diese Bahnhöfe lagen entlang des heutigen Gürtels außerhalb des 
damaligen Stadtbereichs. Sie stellten das Tor zur weiten Welt dar, waren aber nicht integraler 
Bestandteil der Stadt, sondern wurden als „Appendix“ wahrgenommen (SCHIVELBUSCH 1979, zit. 
nach KOHLWEIN 2010: 15). Die Situierung außerhalb der Innenstadtbereiche hatte verschiedene 
Gründe: Von Seiten der Stadt wurde eine Verlagerung nach ‚draußen‘ forciert, um sie von Lärm, 
Ruß, Industriebetrieben und Arbeitersiedlungen zu verschonen. Die privaten 
Bahngesellschaften hingegen favorisierten die Randlage aufgrund der günstigeren 
Bodenpreise, der Verortung außerhalb der Steuergrenzen und aufgrund der topographischen 
Terrassenlage im Süden und Westen. Diese liegen im Vergleich zur Kernstadt höher. Eine 
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Überwindung des daraus resultierenden Höhenunterschieds durch die Gleisanlage hätte nur 
bei großer Streckenneigung stattfinden können. Darüber hinaus wurde die erhöhte Lage 
genutzt, um das Ausfahren der Züge aus den Bahnhöfen zu erleichtern (DIENENS 2006: 72f). 
Innerhalb der Habsburgerischen Bahnhofsstruktur eines Rings aus Kopfbahnhöfen entstanden 
neben anderen großen Endbahnhöfen (Westbahnhof, Franz-Josef-Bahnhof, Nordbahnhof, 
Nordwestbahnhof) 1841 der Gloggnitzer Bahnhof als Ausgangspunkt der Südbahn (Wien-
Gloggnitzer Bahn) und 1846 der Raaber Bahnhof als Ausgangspunkt der Ostbahn (Wien-
Raaber Bahn) (vgl. KAISER 2011: 9). Dabei wurden für jede Bahnlinie separate Verschubhallen, 
Lagerhallen und Eisenbahn-Maschinenfabriken errichtet sowie bezüglich des Südbahnhofs eine 
Trennung des Personen- und Güterverkehrs vorgenommen, wobei der Frachtenbahnhof nach 
Matzleinsdorf ausgelagert wurde. Die Bahnhofsgebäude der Süd- und Ostbahn wurden vor der 
Belvedere-Linie angesiedelt und in einem rechten Winkel zueinander errichtet. Zwischen den 
Bahnlinien befanden sich die entsprechenden Wagenremisen, Maschinenfabriken und 
Lokomotivwerkshallen (vgl. STADT WIEN & ÖBB O.J.). Durch das enorme Wachstum des 
Eisenbahnverkehrs im 19ten Jahrhundert wurden die ersten Bahnhofsgebäude in der „Wiener 
Renaissance“ durch Neubauten ersetzt, die aus großen Prachtbauten zur Stadt hin und großen 
Hallen aus Eisen und Glas in Richtung der Gleise bestanden (KOS & DINHOBL 2006: 86). Zwischen 
1955 und 1961 wurden Südbahnhof und Ostbahnhof in Folge der Schäden des Zweiten 
Weltkriegs komplett abgerissen und neu aufgebaut. Dabei wurden die auf verschiedenen 
Niveaus liegenden Bahnsteige der Süd- und Ostbahn in einer Bahnhofshalle zusammengefasst. 
Das Gebäude des neuen Südbahnhofs wurde dabei auf dem Platz vor dem ehemaligen Süd- und 
Ostbahnhof als moderner Neubau errichtet und die Bahnlinien zum Gebäude hin verlängert. 
Zwischen den Bahngleisen wurden die Betriebsanlagen und dahinter das Verwaltungsgebäude 
angesiedelt (vgl. Abb. 16; vgl. KOHLWEIN 2010: 26). Der Südbahnhof war damit neben dem 
Westbahnhof einer von zwei Wiener Großbahnhöfen, die das Resultat einer strukturellen 
Verbesserung darstellten. Diese beiden Bahnhöfe wurden als „Fernreise-Gruppenbahnhöfe“ 
konzipiert und stellten zwei „halbe“ Hauptbahnhöfe dar. Der Westbahnhof sollte dabei die 
Fernzüge in Ost-West-Richtung und der Südbahnhof diejenigen in Nord-Süd-Richtung 
abwickeln. Alle anderen Wiener Bahnhöfe waren und sind ausschließlich für den Nahverkehr 
zuständig (vgl. HIRNER & RIGELE 2006: 155ff). 
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Abbildung 16: Um au des ehemaligen S d ahnhof und  st ahnhof zum S d ahnhof (1    - 1961) (Quelle: eigene 
Darstellung verändert nach KOHLWEIN 2010:27) 
 
Bereits vor über 100 Jahren gab es Pläne und Ideen, die Bahnlinien direkt ins Zentrum zu legen 
und damit einen Zentralbahnhof in Wien zu errichten. Diese variierten bezüglich des Ortes des 
Zentralbahnhofs und dessen Ausgestaltung (vgl. KOST & DINHOBL 2006: 431). Beispielsweise 
wurden 1918 Pläne für einen neuen Südostbahnhof vorgestellt, die dem Plan des heutigen 
Hauptbahnhofs ähnelten, dessen Konzept aber zwei Endbahnhöfe vorsah (vgl. KOHLWEIN 2010: 
25). Auch 1946 wurde ein neuer Fernreisebahnhof als Durchgangsbahnhof am Wiedner Gürtel 
zur Optimierung der Betriebstechnik vorgeschlagen, dessen Konzept grundsätzlich dem 
aktuellen Plan entspricht. Aus Bau- und Betriebskosten entschied sich die Österreichische 
Bundesbahn (ÖBB) jedoch gegen diesen Vorschlag und für den damaligen Neubau des 
Südbahnhofs (vgl. HIRNER & RIGELE 2006: 156). Hauptgrund hierfür war die geopolitische Lage 
Wiens. Wie schon zu Zeiten der Monarchie war Wien immer das Ziel der Fahrgäste – kaum 
einer wollte hindurchfahren oder umsteigen. Im Gegensatz zum Habsburger Reich befand sich 
Wien nach dem Zweiten Weltkrieg ganz im Osten der Republik und stellte somit die Endstation 
der meisten Reisen dar (vgl. KAISER 2011: 125). Wiens Ring aus Kopfbahnhöfen verband die 
Stadt mit anderen Metropolen, stellte aber in alle Richtungen aufgrund der Grenzen den 
Endpunkt der Reise dar (vgl. MEIßL 2005: 135). Erst durch die Ostöffnung 1989 veränderte sich 
diese Situation durch die Zunahme der Transitreisenden zwischen Ost und West sowie Nord 
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und Süd. Diese Entwicklung kam der Stadt Wien sehr gelegen: die Wiener Stadtplanung setzte 
seit Beginn der 1980er Jahre Impulse für einen neuen Verkehrsknoten, da sie sich erhoffte, 
dass andere „nicht mehr benötigte Bahngründe in zentral gelegene Entwicklungsgebiete 
umgewandelt werden“ könnten (KAISER 2011: 126). Genährt wurde diese Diskussion zusätzlich 
durch die EU-Osterweiterung 2004, die das Zentrum des dynamischen Wirtschaftsraumes der 
EU gen Osten und somit nach Wien verlagerte (vgl. MEIßL 2005: 135). Ein Zentralbahnhof mit 
durchgehender Bahnverbindung ist damit im Sinne der TEN-V, die Wien als zentrale 
Drehscheibe und Kreuzpunkt dreier Achsen sieht. Bislang stellte Wien in dieser Hinsicht einen 
„Prellbock“ im TEN-V dar, was zu einer Einschränkung der Wirtschaftsentwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit der östlichen Hauptstadtregion führte (vgl. SEIß 2007: 179). 
Aus den genannten Impulsen und Gründen beschlossen die Bundesregierung, die ÖBB und die 
Stadt Wien Anfang der 1990er Jahre einen modernen Durchgangsbahnhof am Standort des 
damaligen Südbahnhofs zu errichten. Nach dem Raumbild des ‚Ankommens‘ in der Reichs- und 
Residenzstadt Wien und dem der ‚Begegnung‘ seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs soll 
Wien ab 2014 die Stadt der ‚Verbindung‘ darstellen (vgl. SCHICKER 2006, nach KOS & DINHOBL 
2006). Nachdem der Umbau des Südbahnhofs in den 1960er Jahren von heftiger Kritik und 
vielen (Planungs-)Fehlern beim Bau begleitet war (vgl. HIRNER & RIGELE 2006) und das Projekt 
Wien-Mitte der ÖBB als Negativbeispiel einer Planungskultur aufgrund der 
undurchschaubaren Verflechtungen von Politik und Wirtschaft gilt (vgl. SEIß 2007), war man 
vor allem von Seiten ÖBB bestrebt, ein Projekt mit „Modellcharakter“ durchzuführen. Das 
Projekt selbst wurde 2004 durch den vom Gemeinderat beschlossenen Masterplan endgültig 
festgelegt. Es wird als „Herz Zentraleuropas mit den Schlagadern der Schienen“ beworben und 
soll eine Verknüpfung der Verbindungen zwischen Nord und Süd, sowie Ost und West 
herbeiführen. Es fungiert mit dem neuen Hauptbahnhof als Aushängeschild des modernen 
Unternehmens der ÖBB und soll für die Vermittlung der ÖBB-Leitlinien stehen. Der Wiener 
Hauptbahnhof ist dabei als umfangreichstes Projekt in den Umbau von 28 österreichischen 
Bahnhöfen eingebunden, die im Sinne der ÖBB einen zeitgemäßen Standard erhalten sollen 
(vgl. O.A. BEZUG 2013: 9). Darüber hinaus ist der neue Hauptbahnhof das größte von mehreren 
Projekten der ÖBB auf den Achsen des TEN-V. Im neuen Durchgangsbahnhof sollen sich drei 
große europäische Verkehrsachsen kreuzen: Die Achse 17 – Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-
Bratislava zwischen Ost und West als „Magistrale für Europa“, die Achse 22 – 
Nürnberg/Dresden-Prag-Wien-Budapest-Sofia/Konstanza-Athen von Nord- nach Südeuropa 
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und die Baltisch-Adrianische Achse 23 Danzig-Warschau-Brünn/Bratislava-Wien-
Triest/Venedig-Bologna von Nord nach Süd (vgl. Abb. 17; vgl. STADT WIEN & ÖBB O.J.). 
 
Abbildung 17: TEN-Achsen, auf denen der neuen Hauptbahnhof Wien liegt (Quelle: eigene Darstellung verändert nach ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG & STADTBAUDIREKTION WIEN 2010). 
 
Das Gesamtprojekt „Hauptbahnhof Wien“ (HBF-Wien) wird in die Teilprojekte 
„Bahninfrastruktur und Verkehrsstation“, „Sta dtebauprojekt“ und 
„Straßenbauprojekt“ untergliedert (vgl. Abb. 18). Das Teilprojekt Bahninfrastruktur und 
Verkehrsstation besitzt vier Teilabschnitte: Diese sind der bereits errichtete und in Betrieb 
genommene „High-Tech-Standort Matzleinsdorf“, an dem alle Service-Standorte der O BB 
gebu ndelt sind. Er stellt einen Multifunktionsstu tzpunkt fu r Belange der Reisezugbildung, der 
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Reisezugreinigung, der Reisezugwartung und der Reisezugreparatur dar (vgl. KAISER 2011: 
126). Der hier vormals angesiedelte Frachtenbahnhof wird in das neue Gu terterminal, das bis 
2018 am su dlichen Stadtrand von Inzersdorf entsteht, ausgelagert. Die „Anlage Su d“ und 
„Anlage Ost“ bestehen aus Gleisanlagen mit Nahverkehrsanschluss. Dabei handelt es sich um 
neue Bru ckentragewerke mit U berwerfungen im Westen (Anlage Su d), Unterwerfungen im 
Osten sowie mehrere Bru cken und Stege als Querungsmo glichkeiten u ber die Schienen. 
Zwischen den beiden Gleisanlagen befindet sich die „Verkehrsstation“ und damit der 
eigentliche Bahnhof (vgl. ENGEL 2012: 43).  
 
Abbildung 18: Gesamtprojekt ‚Hauptbahnhof Wien‘ (Quelle: eigene Darstellung verändert nach ÖBB-INFRASTRUKTUR AG o.J.c). 
 
Der neue Hauptbahnhof soll die bis 2009 bestehenden Kopfbahnho fe der Su d- und Ostbahn im 
Su dbahnhof ersetzen und wird auf dem Su dtiroler Platz auf dem Gela nde zwischen dem 
ehemaligen Su dbahnhof und Ostbahnhof errichtet. Direkt unter dem gefalteten rautenfo rmigen 
Dach, das fu r eine helle Atmospha re sorgt, werden fu nf Inselbahnsteige mit zehn Bahngleisen 
fu r den Fernverkehr und zwei Durchgangsgleisen fu r den Gu terverkehr in Hochlage erbaut. 
Darunter wird sich im Erdgeschoss die Bahnhofshalle und unter dem Straßenniveau ein 
Nahverkehrsbahnhof befinden (vgl. AKTION 21 – PRO BU RGERBETEILIGUNG 2009: 27). In der 
Bahnhofshalle werden Gastronomiebetriebe und Gescha fte angesiedelt und unterhalb der 
Bahnfla che eine Auto- sowie eine Fahrradgarage errichtet. Direkt neben dem Bahnhofsgeba ude 
werden mit der „Bahnhof City“ ein Einkaufszentrum mit Bu ros, Gastronomie-, Handels-, 
Dienstleistungs- und Kulturbetrieben sowie ein Hotel und eine Garage erbaut (vgl. O BB-
INFRASTRUKTUR AG & STADTBAUDIREKTION WIEN 2010). Der Hauptbahnhof wird u ber die S-Bahn, U-
Bahn, Straßenbahn und Buslinien an den o ffentlichen Nahverkehr angebunden. Insgesamt ist 
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das Projekt HBF-Wien Teil des TEN-V und das Teilprojekt Bahninfrastruktur und 
Verkehrsknoten soll bei Inbetriebnahme als leistungsfa higer Schienenknoten u ber den Lainzer 
Tunnel und den Wienerwaldtunnel mit der „Neuen Westbahn“ zusammengefu hrt werden, 
sodass eine durchgehende Bahnverbindung von Wien in alle Himmelsrichtungen mo glich ist 
(vgl. O BB-INFRASTRUKTUR AG 2013). 
Durch die Konzentration und Verlagerung der Werksta ttenhallen, Ru st- und Abstellgleise des 
ehemaligen Su dbahnhofs in den neuen High-Tech-Standort Matzleinsdorf wurde ein großes 
sta dtisches Areal frei, das Stadtentwicklungspotential besitzt. Hier wird ein Städtebauprojekt 
realisiert, das in zwei geplante Stadtquartiere zerfa llt: Das Finanz- und Dienstleistungszentrum 
des „Quartier Belvedere“, das den Hauptbahnhof einrahmt. Bislang sind hier die O BB-
Konzernzentrale, das Erste Bank Hauptquartier sowie weitere Immobilien im Bau, wobei 
zusa tzliche Privatinvestoren fu r die 550.000 m² Fla che gesucht werden. Auf weiteren 35 ha der 
gesamten 109 ha des Projekts HBF-Wien wird das „Sonnenwendviertel“ errichtet. Hier sollen 
Wohnungen, ein Bildungscampus sowie Gewerbebetriebe entlang der Schienen erbaut werden. 
Des Weiteren ist eine 8 ha große Parkanlage geplant. Bautra ger sind dabei verschiedene 
Gesellschaften der Stadt Wien, gemeinnu tzige o sterreichische Organisationen, private 
Investoren und O BB-Gesellschaften, wobei noch Teile der Nutzfla che zu vera ußern sind. Die 
Stadt Wien sorgt mit einem Finanzierungsaufwand von 500 Mio. Euro fu r die Infrastruktur des 
Sonnenwendviertels. Dazu za hlen unter anderem Ver- und Entsorgungsleistungen, 
Gru nanlagen, Straßen, der o ffentliche Nahverkehr und der Bildungscampus (vgl. STADT WIEN & 
O BB O.J.). Bezu glich der Quartiere wird eine Nutzungsmischung betont. 
Das Straßenbauprojekt wird zur Optimierung der Erreichbarkeit (u ber den o ffentlichen 
Nahverkehr oder Individualverkehr) des neuen Hauptbahnhofs und der neuen Stadtquartiere 
durchgefu hrt. Dazu wird ein neues Straßennetz zur Erschließung des Projektgebietes gebaut. 
Zusa tzlich wird die Barriere des Gleisko rpers zwischen den Bezirken durchbrochen und die 
Fuß- und Radverkehrsanlage angepasst und teilweise neu erschlossen. Des Weiteren wird die 
S-Bahn-Linie verla ngert (vgl. O BB-INFRASTRUKTUR AG 2013). 
 
Das Projekt HBF-Wien besitzt unter anderem deshalb Modellcharakter, da das neue 
Stadtviertel nach nachhaltigen Qualitätskriterien gestaltet wird (vgl. SEIß 2007: 180). Die 
beiden Stadtquartiere werden nach dem Prinzip „Stadt der kurzen Wege“ konzipiert und 
weisen eine Funktionsmischung von Arbeiten und Wohnen mit guter (öffentlicher) 
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Verkehrsanbindung sowie großen Grünflächen auf. Dennoch sollen die Wohnungen für die 
breite Bevölkerung finanzierbar sein und kein Luxussegment bedienen. In der Realisierung des 
Viertel werden bereits Ideen der persönlichen Wohnvorstellung berücksichtigt. Die 
zukünftigen Bewohner nehmen in Form von Baugruppen an der Gestaltung ihres Wohnraums 
teil. Dabei werden neue Konzepte integriert, wie beispielsweise Wohnanlagen mit 
Gemeinschaftseinrichtungen (unter anderem gemeinsame Wohn-Zimmer, Bibliotheken, 
Gewächshäuser und Kaffeeterrassen). Selbst in der ÖBB-Konzernzentrale ist eine 
Funktionsmischung vorgesehen. Hier werden neben den Zentralen mehrerer ÖBB-
Gesellschaften auch Räumlichkeiten für Geschäfte, Polizei und soziale Einrichtungen, Büros für 
Fremdmieter sowie gastronomische Betriebe eingerichtet (vgl. STADT WIEN & ÖBB O.J.). Aber 
auch das Teilprojekt Bahninfrastruktur und Verkehrsstation erhält durch die 
Fahrradtiefgarage, einer Aufladestation für Elektrofahrräder und durch die Klimatisierung des 
Hauptbahnhofs über die weltweit größte Geothermieanlage sowie die Versorgung mit 
Fernwärme und -kälte und das integrierte CO2-gesteuerte Lüftungssystem einen „grünen 
Anstrich“ (RAIDT 2010). 
Die Projektumsetzung selbst wird von den Vorhabenträgern aufgrund des energieeffizienten 
und ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt als Vorzeigeprojekt bezeichnet (vgl. ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG & STADTBAUDIREKTION WIEN 2010: 14). In diesem Sinne werden beispielsweise 
die abgebauten Reste des ehemaligen Südbahnhofes größtenteils vor Ort wiederverarbeitet. 
Dazu wird das Abbruchmaterial am früheren Frachtenbahnhof zwischengelagert, geschreddert 
und die Betonteile für den Niveauausgleich der Gleisanlagen zwischen ehemaliger Süd- und 
Ostbahn wieder verbaut. Daneben wird weiteres Material wie Glas, Metall, Holz und 
Kunststoffe wiederverwertet (vgl. GROTTE 2010b). Die verpflichtende Durchführung der UVPs 
(insgesamt drei – eine für jedes Teilprojekt) führte überdies zu konkreten 
Verbesserungsmaßnahmen, wobei Schutzmaßnahmen für den späteren Bahnbetrieb wie 
Lärmschutzfenster und Lärmschutzwände bereits in der Bauphase zum Schutz der Anrainer 
vor dem Baulärm umgesetzt wurden (vgl. STADT WIEN & ÖBB O.J.). 
Modellcharakter kann aber auch der Planungskultur des Großprojekts im Sinne des neuen 
Planungsverständnisses zugeschrieben werden, wobei diese in Kapitel 4.3.2 näher erläutert 
wird. 
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Das Konzept eines Zentralbahnhofs wurde sehr oft angedacht, wieder verworfen, modifiziert 
und erneut angegangen. Daher besitzt das aktuelle Projekt HBF-Wien ein Konzept, das sehr gut 
auf alle Forderungen und Ansprüche der ÖBB, der Stadt Wien und der Bürger eingeht. Die 
Vorteile sind in Tabelle 3 zusammengefasst und gegliedert. 
Tabelle 3: Vorteile des Projekts Hauptbahnhof Wien (Quelle: STADT WIEN & ÖBB O.J.) 
Positive 
Entwicklungspotentiale 
Ausführungen 
Wirtschaftliche Aspekte HBF-Wien als Impuls fu r die lokale Wirtschaft des Bezirks 
„Favoriten“ 
– via Schaffung von c.a. 20.000 neuen Arbeitspla tzen 
Bevo lkerungsentwicklung HBF-Wien zur Steigerung der Attraktivita t des Bezirks und 
damit Umwandlung von Bahn- und Industriearealen in 
vollwertig besiedelbarem Stadtraum 
– via Entfaltungsmo glichkeiten des Bezirks durch die neuen 
Stadtquartiere 
Steigerung der Attraktivita t des neuen Stadtviertels vor allem 
fu r junge Familien 
– via Funktionsmischung, Konzept der kurzen Wege und 
Bildungscampus 
Regionalisierungstendenzen HBF-Wien zur Sta rkung der Metropolstellung und der 
Stellung als u berregionales Zentrum 
– via Zunahme der wirtschaftlichen Bedeutung, 
Verkehrsknoten und Stadtentwicklung 
Image und Stadtmarketing HBF-Wien als Schlu sselprojekt fu r das Image der Stadt 
– via Symbolisierung der Drehscheibenfunktion und Sta rkung 
der Position in der Mitte Europas 
HBF-Wien als Eingangsportal und ‚Visitenkarte‘ fu r die 
Tourismusmetropole Wien 
Infrastrukturelle und 
o kologische Aspekte 
HBF-Wien zur Steigerung der Fahrgastzahlen der Bahn und 
damit Verlagerung des Reiseverkehrs von Auto und Flugzeug 
auf die Schiene 
– via Optimierung des Netzes 
Verkehrliche und 
bahnbetriebliche Aspekte 
Zentrale Stellung des HBF-Wien im Europa ischen Bahnnetz 
– via TEN-Achsen 
Verbindung von Zu gen aus allen Richtungen kommend und in 
alle Richtungen abgehend 
– via Durchgangsbahnhof 
Ho here Fahrgastzahlen 
– via komfortablerer und schnellerer Reisezeiten ohne 
Umsteigen 
Einsparungen in Betriebsfu hrung und Personal 
– via Standortkonzentration 
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Auch wenn es in Wien keine Proteste gegen das Projekt HBF-Wien gab und in Gesprächen mit 
Wiener Bürgern keine Ablehnung zu erkennen ist, so wurden dennoch einige Kritikpunkte 
diskutiert: Die Anbindung der U-Bahn an den Südbahnhof war aufgrund der Konzeption als 
Ersatz und nicht Ergänzung der Straßenbahn (die nach wie vor entlang des Wiedner Gürtels 
und damit über den Südbahnhof verlaufen sollte) bei deren Bau 1968 nicht vorgesehen (vgl. 
BÉKÉSI 2006: 117). Diese Nicht-Anbindung an das U-Bahnnetz führte bei der Planung des neuen 
Hauptbahnhofes erneut zu Kritik. Zwar rückt der neue Bahnhof durch seine Verlagerung näher 
an die U-Bahn-Linie U1, aber man erreicht sie nach wie vor nur durch eine 335m lange Passage 
(WASHIETL 2010). Neben der mangelhaften öffentlichen Nahverkehrsanbindung wird der 
Verkehrszuwachs durch das neue Städtebauprojekt kritisiert – beziehungsweise der Umgang 
damit durch die Erweiterung des Wiedner Gürtels auf Kosten des Schweizer Gartens. Des 
Weiteren wurde der Wiener Städteplanung eine Fehleinschätzung des Zuwachses des 
Verkehrsaufkommens durch ein Gutachten des Instituts für Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik der TU Wien nachgewiesen (vgl. SEIß 2007: 182). 
Die ursprünglich geplante Hauptbahnhof-Standbahn zwischen Südtiroler Platz, 
Bahnhofsgebäude und angrenzendem Büroviertel geriet aufgrund der massiven Verteuerung 
von 30 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro im Mai 2010 in die Kritik. Durch die ‚Kostenexplosion‘ des 
Cable Liners distanzieren sich führende Verkehrsexperten, der Verkehrsstadtrat sowie die ÖBB 
von dem Projekt. Nur der Wiener Bürgermeister Michael Häupl stand nach wie vor hinter dem 
Projekt. Nur wenige Tage nach seiner Behauptung „der Cable Liner kommt fix“ (MAYR 2010a) 
ruderte allerdings auch er zurück und erklärte: „Wenn die Kosten in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Nutzen stehen, dann kommt der Cable Liner. Wenn nicht, dann nicht“ (HÄUPL 
2010, zit. nach MAYR 2010c). Trotz massivem Widerstand der Wirtschaft – die Erste Bank 
pochte auf den mündlich zugesagten Cable Liner – wurde er schlussendlich fallen gelassen. 
Bezüglich des Projekts HBF-Wien bildete sich aufgrund der Sorge um die Bedrohung des 
urbanen Lebens der angrenzenden Gründerzeitviertel, bedingt durch die über das Projekt 
herbeigeführten Veränderungen, eine Bürgerinitiative. Befürchtet wurde eine starke 
Ausrichtung der privaten Investoren des neuen Stadtviertels an wirtschaftlichen Interessen. 
Klar war hierbei, dass es sich bei den neuen Quartieren um keine „Hochkultur“ handeln würde 
(WEBER 2013). Eine Beeinträchtigung des 2001 als UNESCO-Weltkulturerbe deklarierten 
Schloss Belvedere mit seinen Parkanlagen sollte dennoch minimiert werden. Kritisiert wurde, 
dass die Blickachsen durch die neuen Hochhausprojekte verstellt würden und es keine 
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Pufferzone zwischen dem neuen Hauptbahnhof und dem Schloss mit seiner Parkanlage gebe. 
Die Bürgerinitiative aktivierte den Internationalen Rat für Denkmalpflege, den ‚Schutzherren‘ 
des Weltkulturerbes und weckte sein Interesse für das Projekt. Die Stadtplanung reagiert 
darauf mit einer Umplanung und Verschiebung der Hochhausplätze und einer Umwidmung des 
Hochhauses am Südtiroler Platz von 100 m auf 88 m. Als Kompensationsmaßnahme wurden 
allerdings die Hochhäuser in der Sonnenwendgasse von 60 m auf 88 m erhöht (vgl. AKTION 21 – 
PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 27ff). 
Auffällig ist, dass alle Kritikpunkte nur Elemente des Projekts HBF-Wien betreffen. Das Projekt 
selbst wurde nach anfänglicher Kritik und entsprechender Adaption, beziehungsweise 
Veränderung der Rahmenbedingungen nie in Frage gestellt. Weder Politiker der Opposition 
noch Wissenschaftler oder Bürger kritisierten das Projekt als Ganzes oder forcierten 
Gegenbewegungen zu eigenen (privaten, politischen und wirtschaftlichen) Gunsten. 
 
4.3.2 Planungs- / Umsetzungsprozess und Planungsstrategien 
Grundsatzentscheidungen bezüglich des Projekts HBF-Wien werden durch den 
Lenkungsausschuss als übergeordnetes Entscheidungsgremium gefällt. Dieser setzt sich aus 
ÖBB-Teilorganisationen, der Stadt Wien und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT) zusammen, die damit als Projektträger fungieren. Die ÖBB-
Teilorganisationen sind dabei für die Bahn-Infrastruktur sowie die Immobilien und die Stadt 
Wien für die Stadtplanung und überdies für die Stadt-Infrastruktur zuständig. Die 
Gesamtleitung des Hauptbahnhofs unterliegt der ÖBB-Infrastruktur AG und die Gesamtleitung 
der Stadtentwicklung befindet sich im Aufgabenbereich der Stadt Wien. Diese beiden nehmen 
zudem die gemeinsame übergeordnete Projektkoordination wahr, wobei hier auch 
Instrumente wie Kommunikation und Public Relations angesiedelt sind (vgl. ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG o.J.d). Die drei Projektträger haben das Projekt gemeinsam beschlossen, 
wobei einzelne Parteien zu verschiedenen Zeiten die Realisierung des Zentralbahnhofes 
forcierten. Schlussendlich war nach über 100 Jahren Ideen- und Konzeptsammlung die Zeit reif 
für den neuen Hauptbahnhof. Wie sich das aktuelle Projekt konkret herauskristallisierte und 
entwickelte wird in der folgenden Chronologie veranschaulicht. 
Bereits im Mai 1987 forcierte der damalige Bundesminister Rudolf Streicher die Idee, einen 
Zentralbahnhof auf dem Gelände des Südbahnhofs zu positionieren und die Bahngleise 
unterirdisch an die Westbahn anzubinden. Sein Finanzierungsvorschlag sah eine vollständige 
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Kostendeckung durch die Verwertung der Liegenschaften rund um das Bahnhofsareal vor. 
Dieser Vorschlag überzeugte die ÖBB, aber nicht die Stadt Wien, die einen Ausbau des 
Nordbahnhofs zum Zentralbahnhof anstrebte. Insbesondere die Wiener (Oppositions-)Politiker 
brachten dem (unter den Alternativen kostengünstigsten) Projekt massive Kritik und 
Ablehnung entgegen. 
1995 präsentieren der damalige ÖBB-Generaldirektor Helmut Draxler und der 
Planungsstadtrat Hannes Swoboda unter dem neuen Arbeitstitel „Bahnhof Wien“ Ergebnisse 
eines Expertenverfahrens für das Südbahnhofareal. Das Projektkonzept stammte von dem 
Architekten Theo Hotz und sah vor, einen neuen Bahnhof mit je vier Gleisen auf zwei Etagen 
für den Nah- und Fernverkehr zu bauen, wobei der Südbahnhof als Kopfbahnhof nicht ganz 
aufgegeben würde. Die Realisierung dieses Konzepts scheiterte unter anderem an der 
Finanzierung. Die nachfolgende Phase bis zum Jahrtausendwechsel bezeichnet DAVID-FREIHSL 
(2006: 191) als „Diskussionsphase“ und „Überdenkphase“.  
Im Jahr 2000 entwickelte schließlich der Architekt Ernst Hoffman im Auftrag der Stadt Wien 
ein städtebauliches Leitbild, das als wesentliche Neuerung im Vergleich zu Hotz' Konzept den 
Durchgangsbahnhof auf einer Ebene und als vollständigen Ersatz des Südbahnhofs vorsah. 
Zusätzlich sollte die von der Ostbahn kommenden Schnellbahnlinien über eine unterirdische 
Schleife in die Schnellbahnstammstrecke eingebunden werden. Trotz des Leitbildes stockte die 
Umsetzung, da es an dem Engagement des Bundes mangelte. Daher forderte der damalige 
Wiener Stadtrat RUDOLF SCHICKER 2002 vom Bund eine „raschere Realisierung von 
Bahnprojekten“ in Wien und signalisierte die Bereitschaft der Stadt Wien, sich an einer 
Entwicklungsgesellschaft zu beteiligen (ebd. 2002, zit. nach DAVID-FREIHSL 2006: 194). Im 
selben Jahr räumte der nach einem Regierungswechsel neu zuständige Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie, dem dringlichen Projekt des Zentralbahnhofs „hohe 
Priorität“ ein (REICHHOLD 2002, zit. nach DAVID-FREIHSL 2006: 194). Daraufhin zeigte einerseits 
die ÖBB 2003 eine neue Dynamik und andererseits engagierte sich auch der Wiener 
Bürgermeister Michael Häupl für das Projekt. Er schlug zur Realisierung eine Zusammenarbeit 
in Form einer PPP vor. In Folge dieser Entwicklungen erklärte der zuständige Bundesminister, 
dass die Finanzmittel gesichert seien und gab damit grünes Licht für das Projekt. 
Im Rahmen der Aktivitäten der ÖBB wurde eine Studie zur Dimensionierung der 
Betriebsanlagen in Auftrag gegeben. Diese ergab eine Rationalisierung der Abläufe und eine 
Kostenreduktion im laufenden Betrieb sowie eine neue veräußerbare Fläche von rund 55 ha 
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durch den Abbruch des Personenbahnhofs und die Auflassung des Frachtenbahnhofs Wien Süd. 
Aufgrund dieser Ergebnisse unterzeichneten im Oktober 2003 die ÖBB, der Bund und die Stadt 
Wien eine Absichtserklärung über den Zentralbahnhof. Diese Grundsatzeinigung wird „Letter 
of Intent“ genannt (vgl. DAVID-FREIHSL 2006: 191ff). Mit dieser Einigung begann die intensive 
und offensive Öffentlichkeitsarbeit der Projektträger, wobei insbesondere die Betroffenen 
frühzeitig und in allen weiteren Planungsphasen über das Planungsvorhaben und den 
Planungsstand informiert wurden.  
Im Anschluss an den Letter of Intent wurde der Masterplan „Stadtteil Wien Südbahnhof“ in 
einem internationalen zweistufigen Expertenverfahren für den Hauptbahnhof und die 
freiwerdenden Areale ausgelobt. Im Juli fiel die Wahl der Jury – bestehend aus Vertretern der 
Stadt Wien, der ÖBB, der Post- und Telekom-Immobiliengesellschaft sowie Architekten – auf 
das Projekt von Albert Wimmer sowie auf das Projekt von Hotz und Hoffman (eben jene, die 
schon zuvor Konzepte vorgelegt hatten). Diese Projekte sollten gemeinsam weiterverarbeitet 
und zum Masterplan zusammengeführt werden. Im Dezember 2004 fiel im Wiener 
Gemeinderat der einstimmige Beschluss für den überarbeiteten „Masterplan Bahnhof Wien – 
Europa Mitte“ als Basisplan für das weitere Vorgehen (vgl. ÖBB-INFRASTRUKTUR AG o.J.b). 2005 
wurden verschiedene Varianten des Projekts entwickelt und 2006 eine Variantenstudie 
bezüglich des Masterplans zur Umsetzung der Projektziele und Optimierung der 
Anforderungen durchgeführt. Dabei wurden laut Vorhabenträgern Anforderungen aus dem 
„Spannungsfeld Fahrgastanforderungen, Bedürfnisse des Eisenbahnbetriebs und 
Neustrukturierung der betrieblichen Organisation (der ÖBB) im Großraum Wiens“ 
berücksichtigt (ENGEL 2012: 48). Es fand allerdings keine Berücksichtigung der 
Anrainerinteressen oder Betroffenenwünsche statt.  
2005 und 2006 geriet das Projekt aufgrund von Bürgerprotesten und Bürgerinitiativen kurze 
Zeit ins Stocken. Dabei ging es vorrangig um Höhe und Standorte der Hochhausprojekte, die 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die Baustellenabwicklung sowie um die Blickachse 
vom Unteren zum Oberen Schloss Belvedere (vgl. Kapitel 4.3.1). Um Ärger mit dem 
Weltkulturerbe zu vermeiden, wurden Kompromisse erarbeitet und die Pläne entsprechend 
angepasst (vgl. DAVID-FREIHSL 2006: 195). Auch im Verlauf des weiteren Verfahrens wurde der 
Masterplan stetig durch geänderte Vorgaben der ÖBB und Ergebnisse der vertiefenden 
Planungen und Untersuchungen ergänzt (vgl. ÖBB-INFRASTRUKTUR AG o.J.b). Der FWP wurde auf 
Basis und nach Vorgaben des Masterplans entwickelt und im Dezember 2006 im Gemeinderat 
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beschlossen. Die B-Pläne werden aufgrund der „Einschränkung der gestalterischen 
Möglichkeiten“ immer nur für konkret geplante Teilbereiche erarbeitet (vgl. Kapitel 3.8.1; vgl. 
ÖBB-INFRASTRUKTUR AG o.J.a). 
Seit 2006 begannen die Einreichplanung und damit die Genehmigungsverfahren des Projekts, 
das mit einer SUP eingeläutet wurde. Die Erarbeitung der Pläne sowie die Durchführung der 
SUP fand „unter Ausschluss der kritischen Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen statt“, 
sodass auch die Wiener Bürger nie über die Sinnfrage des Projekts HBF-Wien abstimmen 
konnten (AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 30). Im Anschluss an die SUP wurden 2007 
und 2008 die UVP durchgeführt. Dabei wurde für jedes Teilprojekt eine eigenständige UVP 
veranlasst. Beginn des UVP des Bahn-Infrastrukturprojekts war 2007, wobei sie in den 
Zuständigkeitsbereich des BMVIT fällt. Ebenso begann 2007 die UVP des Städtebauvorhabens. 
Diese war die erste ihrer Art in Österreich und benötigte entsprechend Vorbereitungs- und 
Genehmigungszeit von Seiten der Projektantragsteller und der zuständigen Behörde – dem 
Magistrat der Stadt Wien. 2008 folgte dann die UVP des Straßenbauprojekts. Insgesamt waren 
für alle drei UVP über hundert Gutachter und Sachverständige zur Gutachtenerarbeitung 
involviert (vgl. ENGEL 2012: 52). Alle Unterlagen und Erklärungen der erarbeiteten 
Umweltverträglichkeitsgutachten lagen in den betroffenen Bezirksvertretungen zur 
Einsichtnahmen und Stellungnahme aus. Die Projektträger betonen zudem, dass die Anliegen 
und Ideen der vorangegangenen Öffentlichkeitsarbeit einbezogen wurden (vgl. ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG o.J.e). In den mündlichen Anhörungsverfahren wurden hingegen nur die 
innerhalb der Auflagefrist vorgebrachten rechtsgültigen Einwendungen verhandelt (vgl. AKTION 
21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 31). Im September 2008 erfolgten die Behörden-Bescheide 
der UVP, wobei der Beschluss zum Bahn-Infrastrukturprojekt vom BMVIT und der Beschluss 
zum Städtebau- und Straßenbauprojekt im Stadtsenat gefällt wurden. Auch die 
Genehmigungsbescheide lagen zur Einsicht in den betroffenen Bezirken aus (vgl. ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG o.J.e). 
Bereits 2007 und damit parallel zur Einreichung der Unterlagen für die UVP begann der 
Baustart der Modernisierung der Verkehrsstation Südtiroler Platz mit dem Umbau des 
ehemaligen Frachtenbahnhof Matzleinsdorf (vgl. KAISER 2011). 2009 wurde bezüglich der 
städtischen Entwicklungsgebiete des Sonnenwendviertels ein Bauträgerwettbewerb 
durchgeführt. Zeitgleich wurden erste Freimachungen bezüglich der Gleisanlage durchgeführt 
und Provisorien errichtet. Der ehemalige Ostbahnhof wurde dabei in Richtung Schienen 
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verlagert und während des Umbaus des Südbahnhofs in Betrieb belassen (vgl. HAUPTBAHNHOF 
WIEN o.J.f). Der Südbahnhof wurde zum Fahrplanwechsel auf den 13.12.2009 gesperrt. 
Mit der Abtragung des ehemaligen Südbahnhofs begann 2010 der Bau des Bahn-
Infrastrukturprojektes. In der nachfolgenden Zeit des Abrisses und der Bauphase wurde der 
Verkehr des ehemaligen Südbahnhofes über den Bahnhof Wien Meidling abgewickelt (vgl. 
GROTTE 2010a). Im Jahr 2011 fanden erste Bauarbeiten bezüglich des Städtebauprojektes statt. 
Das erste zu errichtende Gebäude stellt dabei die ÖBB-Konzernzentrale dar. Ihr schloss sich 
das Headquarter der Erste Bank und weitere Bürogebäude an. Gleichzeitig begann das 
Straßenbauprojekt mit der Adaption des Wiedner Gürtels (vgl. HAUPTBAHNHOF WIEN o.J.f). Seit 
2012 werden erste Wohnkomplexe gebaut und zum Fahrplanwechsel am 09.12.2012 wurde 
der neue Hauptbahnhof nur drei Jahre nach Schließung des ehemaligen Südbahnhofs teilweise 
in Betrieb genommen. Damit schloss der provisorische Ostbahnhof und auf den ersten vier 
Gleisen des neuen Durchgangsbahnhofs queren nun die S-Bahnlinien und der Regionalexpress 
von Bratislava nach Deutschkreuz (vgl. O.A. WZ 2012). 2013 soll der neue Zentralbahnhof 
schrittweise in Betrieb genommen werden und die ersten Wohnbauten sowie ein Teil des 
Parkes fertiggestellt werden. Abbildung 19 dokumentiert den Stand der bahnbetrieblichen 
Nutzung und Bauarbeiten im März 2013.  
 
Abbildung 19: Darstellung des Projektstandes in Wien im März 2013 – bildlicher Ausschnitt des Blicks vom Bahnorama-
Aussichtsturm (Quelle: eigene Aufnahme). 
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Für 2014 wird die Fertigstellung des Bildungscampus und der ÖBB-Konzernzentrale 
angestrebt. Darüber hinaus soll im Dezember 2014 die neue Verkehrsstation des 
Hauptbahnhofs eröffnet und bis Dezember 2015 das gesamte Gleisprojekt fertig gestellt 
werden, sodass ein Vollbetrieb garantiert ist. Bis 2019/20 wird dann eine Fertigstellung der 
Wohnbauten und Parkanlagen forciert (vgl. ÖBB-INFRASTRUKTUR AG 2013). 
 
Der Rahmenplan 2009 – 2014 (beziehungsweise der neue Rahmenplan 2013 – 2018) zwischen 
dem BMVIT und der ÖBB Infrastruktur AG entspricht einem Investitionsplan, der auf fünf Jahre 
festgelegt ist. Die erwarteten Investitionen im gesamten Areal betragen rund 4 Mrd. Euro, 
wobei das Teilprojekt Bahn-Infrastruktur und Verkehrsstation Investitionen von 1,009 Mrd. 
Euro binden. Diese Summe zerfällt anteilig auf TEN-Fördermittel, ÖBB-Immobilienerlöse, den 
Nahverkehrsbeitrag des Landes Wien sowie ÖBB-Eigenfinanzierungen, wobei die Mittel jeweils 
zielgebunden sind (vgl. Abb. 20). Bezüglich des Städtebau- und Straßenbauprojekts investiert 
die Stadt Wien 500 Mio. Euro für die technische und soziale Infrastruktur des neuen 
Stadtviertels und 2,5 Mrd. Euro werden durch private Investoren gedeckt (vgl. ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG 2013). Bislang fanden Immobilienverkäufe vorrangig an den Wohnfond 
Wien, die Erste Group Immorent (teilweise im Konsortium mit Porr) und das Unternehmen 
Seeste statt, die über die Hälfte der erwarteten Investitionen decken. Dennoch sind die ÖBB 
und die Stadt Wien nach wie vor auf der Suche nach privaten Investoren (vgl. MAYR 2010b). 
 
Abbildung 20: Finanzierungsrahmen des Teilprojekts Bahn-Infrastruktur und Verkehrstation (Quelle: eigene Darstellung nach 
Daten von STADT WIEN & ÖBB o.J.) 
 
Planungspraxis – die Fallbeispiele  
 
133 
 
 
Im Sinne WIECHMANNS (2008) ist bezüglich der Planungsstrategie des Projekts HBF-Wien ein 
Mittelweg beziehungsweise eine wechselnde Abfolge zu erkennen. Zu Beginn des Projektes bis 
zum Letter of Intent 2003 und dem Masterplan 2004 zeichnet sich das Projekt durch interne 
Beschlüsse und Beratungen aus. Zwar wurden internationale Wettbewerbsverfahren 
ausgelobt, diese aber von einer durch die Projektträger bestimmten Jury begutachtet und eben 
die Projekte ausgewählt, die schon zuvor von Seiten der ÖBB und der Stadt Wien favorisiert 
wurden. Im Gegensatz zum idealtypischen Verlauf des DeAD-Modells war darauf allerdings 
keine massive Verteidigung nach außen erforderlich. Es folgte zwar eine Phase der Kritik, diese 
bezog sich jedoch nur auf Elemente des Projekts und wurde im Rahmen eines dialogischen 
Verfahrens in die Planung einbezogen. Es fand also statt einer gemeinsamen Erarbeitungs-, 
Beschluss- und Umsetzungsphase eine nachträgliche Adaption von Projektelementen an 
Wünsche und Interessen der Betroffenen statt. Auch wenn der weitere Fokus der Planungs- 
und Umsetzungsstrategie auf Kommunikation, Informationsdarbietung und Vermittlung von 
Planinhalten lag, ist bezüglich des Projekts HBF-Wien kein rein emergentes 
Entwicklungsverfahren im Sinne WIECHMANNS (2008) kooperativem Planungsmodell zu 
verzeichnen. Einzig die Umsetzung des Städtebauprojekts kann im Rahmen seines 
Modellcharakters als emergenter Entscheidungsfindungsprozess interpretiert werden. Unter 
diesem Blickwinkel ist es auch sinnvoll, die FWP und B-Pläne an die Planung anzupassen49. 
Dadurch wird den Zielen, die an die Gegebenheiten und Interessen von Planungsträger und 
Planadressaten angepasst sind, ein planerisches Mittel zur Verfügung gestellt. Kritisiert 
werden könnte hierbei allerdings, dass vormals gefasste Ziele für die heutige Gegebenheiten 
und Interessen zu hoch gegriffen wurden. Problematisch gestaltet sich aktuell insbesondere die 
Abnahme des Büro-Angebots, da Investoren aufgrund des gedeckten Marktbedarfs und der 
kritischen globalen Wirtschafts- und Finanzsituation fehlen (vgl. PEINTNER 2011). Eine 
Reduktion der Widmungen in einzelne Etappen, wie sie bezüglich des B-Plans vorgesehen ist, 
scheint daher sinnvoll. 
 
 
 
                                                          
49Dieser Vorgang der anlassbezogenen Widmung als Anpassung des FWP an konkrete Projekte wird von der 
AKTION 21 – PRO BU RGERBETEILIGUNG (2009: 25) aufgrund der grundsa tzlich schlechten Ausstattung der 
o sterreichischen Raumplanung mit raumordnerischen Instrumenten heftig kritisiert. 
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4.3.3 Partizipation und Kommunikation 
Trotz oder gerade aufgrund der Kritik am Projekt HBF-Wien kann auch die 
Öffentlichkeitsarbeit der Projektträger als modellhaft bezeichnet werden. Nach den Miseren 
bezüglich des Bahnhofs Wien-Mitte war insbesondere die ÖBB bestrebt, mit dem Bau des 
Hauptbahnhofs neue Weichen bezüglich Partizipation zu stellen. Seit Mitte der 1990er Jahre 
hatte die ÖBB-Infrastruktur AG gute Erfahrungen mit dem Ansatz einer ausgeprägten 
Öffentlichkeitsarbeit bezüglich großer Infrastrukturvorhaben gemacht und daher den Impuls 
in diese Richtung gegeben. Start der mitwirkungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit war der 
Letter of Intent 2003 zwischen der ÖBB, der Stadt Wien und dem BMVIT. Eine Einbindung der 
Öffentlichkeit war durch die UVP-Pflicht des Projekts als großes und komplexes Bahn-
Infrastruktur- und Stadtentwicklungsvorhaben nach dem UVP-G 2000 verpflichtend. Daher 
stellten die Projektbetreiber ÖBB-Infrastruktur AG, ÖBB-Immobilienmanagement GmbH und 
die Städtebaudirektion der Stadt Wien ein Projektteam bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit aus 
ihren Reihen auf und beschlossen, über das verpflichtende Maß hinaus Partizipation zu 
betreiben. Aufgrund dessen beauftragten sie die Kienast & Kienast GmbH als Prozessbegleiter 
und Mediator mit der Konzeptentwicklung und Teilumsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. 
BMLFUW 2011: 1ff). Diese Öffentlichkeitsarbeit zeichnet sich durch eine besonders gute 
Bürgerbeteiligung im Sinne der guten FEE – frühzeitig, ergebnisoffen und ehrlich (vgl. Kapitel 
3.2) – und eine Informationspolitik aus, die durch eine dialogorientierte, sachliche und 
transparente Kommunikation gekennzeichnet ist. Darüber hinaus berücksichtigten die 
Projektträger Symbole und zelebrierten das ‚Alte‘ bei gleichzeitiger positiver Einstimmung auf 
das ‚Neue‘. 
 
Bürgerbeteiligung 
Die Bürgerbeteiligung wurde durch die Projektbetreiber im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
initiiert und sieht die Einbindung betroffener Dialoggruppen durch frühzeitige, kontinuierliche, 
transparente und persönliche Kommunikation auf Augenhöhe vor. Die Dialoggruppen wurden 
im Vorhinein analysiert und damit festgelegt, welche Gruppen in die Öffentlichkeitsarbeit 
einzubinden sind und welche spezifischen Methoden angewandt werden sollten (vgl. ENGEL 
2012: 58). Dieses Verfahren birgt die Gefahr der Selektion und Missachtung von Randgruppen, 
verlief aber im Falle Wiens ohne weitere Konflikte. Positiver Effekt der Analyse ist die speziell 
angepasste Informationsdarbietung. Die von den Projektträgern analysierten Dialoggruppen 
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bestehen aus den Bezirksvorstehungen der angrenzenden Bezirke, Anrainern, Nutzern des 
öffentlichen Verkehrs, Individualverkehrsteilnehmern, der Wirtschaft, den Projektpartnern, 
der Politik, den Gebietsbetreuungs- und Agendabüros der betroffenen Bezirke, der Verwaltung 
und den Behörden sowie der nationalen und internationalen Fachöffentlichkeit, den Medien 
und der allgemeinen Öffentlichkeit (vgl. BMLFUW 2011: 3). Bezüglich all dieser Dialoggruppen 
sollte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit das Interesse für das Vorhaben geweckt und ein 
Verständnis für die Behördenverfahren entwickelt werden. Dadurch konnte eine Akzeptanz 
des Projekts und der Verfahren von Seiten der Dialoggruppen erzielt und die Vorfreude und 
Begeisterung gefördert werden. Im Rahmen der Beteiligung wurden Vorschläge aufgenommen 
und Beschwerden konsensorientiert gelöst. Teilweise wurden Einwände direkt, teilweise nach 
internen Modifizierungen in den Masterplan aufgenommen (vgl. ENGEL 2012: 57). Um 
Konflikten vorbeugend entgegenzuwirken, wurden verschiedene Ziele der Bürgerbeteiligung 
formuliert, die als mentale Orientierungen von den Projektträgern verinnerlicht wurden und 
dadurch die Umsetzung der Bürgerbeteiligung maßgeblich beeinflussten. Diese bestanden aus 
der Schaffung einer breiten Akzeptanz im Bewilligungsverfahren und einer möglichst 
konfliktfreien Umsetzung des Bauvorhabens. Dazu sollte bei den Dialoggruppen neben dem 
Vertrauen zu den Projektträgern ein Bewusstsein für die Komplexität und die 
Rahmenbedingungen des Bauvorhabens gebildet werden. Durch die vielen 
Informationsmaßnahmen von Seiten der Projektträger entstand tatsächlich ein Verständnis für 
das Projekt und für die baubedingten Einschränkungen (vgl. BMLFUW 2011: 1). Große Proteste 
gegen das Gesamtprojekt wurden durch das Auffangen der Beschwerden in den Dialoggruppen, 
die Weiterleitung mittels der guten Kommunikationsbasis und die Beachtung und Verwertung 
derselben als Resultat der mentalen Orientierungen verhindert. Die Kommunikation zwischen 
Dialoggruppen und Projektpartner kann aufgrund der Leitlinien der Transparenz, Offenheit 
und umfassenden Information im Sinne der communicative planning theory als ‚gut‘ bezeichnet 
werden. Unter Zuhilfenahme der Kommunikationsmaßnahmen wurde somit von Seiten der 
Projektträger (erfolgreich) versucht, eine positive Grundstimmung gegenüber dem Vorhaben 
zu erreichen. 
Die konkreten Mitwirkungsmodi und die Art des Informationsmaterials wurde in 
Erstgesprächen gemeinsam mit Interessenvertretungen der Dialoggruppe erarbeitet. 
Angewandte Methoden der Bürgerbeteiligung waren im Projekt HBW-Wien dabei die 
Bürgerversammlungen, eine integrierte Mediation, Runde Tische und das Ephesos Modell. 
Letzteres wurde von der Kienast & Kienast GmbH und der Hochleistungsstrecken AG (heute die 
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ÖBB-Infrastruktur AG) entwickelt. Es basiert auf drei Säulen: Einerseits auf der Information, die 
zum Mitdenken anregt, des Weiteren auf der dialogorientierten, sachlichen und transparenten 
Kommunikation, die ein Mitreden auf Augenhöhe ermöglicht und drittens auf der Partizipation 
im Sinne des Mitgestaltens. Dieses Mitgestalten findet allerdings nur innerhalb der 
Planungsspielräume des Projekts und auf einem hohen Wissensniveau unter Einbindung 
weniger externer Dialoggruppen statt (vgl. ENGEL 2012: 57). 
Die Bürger konnten in Wien aufgrund der Verfahren und des Zeitpunkts der Einbindung nie 
über die Sinnfrage des Projekts entscheiden. Ein „ob“ des Projekts stand allerdings aufgrund 
der langen Entwicklungsgeschichte nie wirklich in Frage. Zudem wurde es durch die großen 
Informations- und  Mitgestaltungsmöglichkeiten des „wie“ übertönt. Die Dialoggruppen (und 
damit alle interessierten Bürger) wurden frühzeitig – noch bevor Entscheidungen gültig 
wurden – regelmäßig und kontinuierlich informiert und eine persönliche Kommunikation mit 
den relevanten internen und externen Dialoggruppen auf Augenhöhe geführt (vgl. BMLFUW 
2011: 4). Die Information und Betreuung der Dialoggruppen fand in diesem Sinne angepasst 
und spezifisch auf entsprechenden Informations- oder Bürger-Beteiligungsveranstaltungen 
statt. Dadurch wurden auch die Bürger, die sich anfangs bezüglich ihrer Kritikpunkte nicht 
wahrgenommen fühlten (vgl. AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009), integriert und 
Beschwerden in die Planung aufgenommen. 
 
Informationspolitik 
Der ÖBB-Projektleiter des HBF-Wien Karl-Johann Hartig führte und führt selbst die 
Bürgerinformation durch. Neben ihm waren und sind auch stets die anderen Top-Manager der 
Teilprojekte auf den Informationsveranstaltungen anwesend und vertraten beziehungsweise 
vertreten das Projekt. Von Beginn an präsentierten sie das Projekt auf Bürgerversammlungen 
und Ausstellungen und diskutierten es mit Lokalpolitikern. Dies geschah alles schon lange vor 
Baubeginn. HARTIG (2010) betont diese Arbeit als bedeutende „Graswurzelarbeit“ (ebd. 2010, 
zit. nach RAIDT 2010). Zudem führt er an, dass dieses intensive ‚Kümmern‘ zu weniger 
Unsicherheiten und Gerüchten und dadurch zu weniger Beschwerden und Missklängen führt. 
In dem Kontext der sehr intensiven Öffentlichkeitsarbeit von Beginn an zeichnet er das Bild des 
Bürgers, der so lange umarmt wird, bis er sich nicht mehr befreien kann. Durch das Abholen, 
Mitnehmen und Einwickeln der Bürger wurden und werden Widerstände, negative Gefühle 
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und Skepsis verhindert (vgl. TREIBER 2010). Darüber hinaus werden falsche Informationen und 
Gerüchte durch regelmäßige kompetente ‚Erste-Hand‘-Informationen von Seiten der 
Projektleiter verhindert. Dies wird durch eine frühzeitige Information der Dialoggruppen 
gewährleistet, die einerseits ein umfassendes Bild des Planungsvorhabens und des 
Planungsstands zeichnet und andererseits die Möglichkeit garantiert, rechtzeitig Anliegen 
einzubringen (vgl. ÖBB-INFRASTRUKTUR AG o.J.e). Des Weiteren findet eine angepasste 
Information an die jeweiligen Dialoggruppen statt. Dabei werden Stadt- und Bezirkspolitiker in 
Kleingesprächen betreut, Dialog-Veranstaltungen für Gemeinde- und Bezirksräte durchgeführt, 
Interessen- und Bürgerinitiativen in dialogischen Einzelterminen einbezogen und die Anrainer 
in Wander-Ausstellungen und persönlichen Gesprächen aufgeklärt. Darüber hinaus existiert 
Kommunikationsmaterial wie Projektfolder, Postwurfsendungen, Inserate und Plakate sowie 
Kommunikationseinrichtungen wie das Bahnorama, die Homepage und der Ombudsmann. 
Neben den fest eingerichteten Kommunikationsmaterialien und -einrichtungen gibt es weitere 
Ausstellungen, Bezirksforen, Pressekonferenzen und regelmäßige Baustellenrundfahrten für 
Journalisten. 
Eine Besonderheit des Projekt HBF-Wien in Sachen Informationspolitik stellt der Ombudsmann 
Peter Guggenberger dar50. Er widmet sich seit dem Beginn der Arbeiten am Wiener 
Südbahnhof 2009 kontinuierlich den Nöten und Sorgen der Baustellenanrainer und gibt dem 
Projekt als Moderator zwischen Anrainern und Bauvorhaben ein Gesicht (vgl. TREIBER 2010). Er 
tritt direkt mit den Menschen in Kontakt und informiert Anwohner persönlich, bevor es zu 
besonderen Arbeiten kommt. Dadurch wird Konfliktpotential rechtzeitig kanalisiert und 
Dissonanzen können gar nicht erst aufkommen. Treten dennoch Beschwerden auf, so 
organisiert Guggenberger zu jeder Tages- und Nachtzeit dank seines weitreichenden 
Netzwerks bezüglich der Baustelle und innerhalb der ÖBB eine entsprechende 
Gegenmaßnahme zur Abmilderung der Beschwerdeursache (vgl. O.A. BEZUG 2013). Eine 
besondere Rolle spielt dabei die Persönlichkeit Peter Guggenbergers. Seine mentalen 
Orientierungen sind durch Kommunikation und Partizipation geprägt. Er arbeitet nach dem 
Grundgedanken, auf die Menschen zuzugehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass man sich 
um sie kümmert und ihre Nöte ernst nimmt. Nach GUGGENBERGER (2013) kann man so den 
Menschen viele Ängste nehmen (vgl. ebd. 2013, nach O.A. BEZUG 2013). Diese Einstellungen 
schlagen sich auch in seinem Verhaltensmuster nieder. Der psychologisch fortgebildete 
                                                          
50Der Ombudsmann entspricht einem Projektsprecher sowie Bu rgerbeauftragten bezu glich des neuen 
Bahnhofs und hat die dauerhafte Rolle eines Schlichters inne (vgl. O.A. BEZUG 2013: 6). 
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Streitschlichter der ÖBB Guggenberger bügelt nichts ab, sondern hört zu. Er fühlt sich nicht 
sofort angegriffen und belehrt die Menschen nicht von oben herab. Resümierend spricht er von 
sich selbst als freundlichem alten Herren, der die Menschen mag – und darum von ihnen 
gemocht wird (vgl. GUGGENBERGER 2010, nach RAIDT 2010). Damit spricht er das klassische 
Phänomen der Reziprozität aus dem Fachgebiet der Sozialpsychologie an, dessen Aussage 
sinnbildlich für die Informationspolitik des Projekts HBF-Wien steht: Der Mensch neigt dazu, 
nach einer erhaltenen Leistung eine Gegenleistung zu erbringen. Bezüglich der emotionalen 
zwischenmenschlichen Ebene bedeutet dies, dass Personen eben jenen Menschen Zuneigung 
entgegenbringen, von denen sie Zuneigung erhalten (vgl. GERRIG & ZIMBARDO 2007). In Bezug auf 
Öffentlichkeitsarbeit bei Großprojekten empfiehlt es sich also, freundlich vereinnahmend und 
informationsspendend auf die Bürger zuzugehen, um sie positiv auf das Projekt einzustimmen 
und ihr Verständnis zu erringen. 
 
Bedeutung von Wahrnehmung und symbolische Bedeutung 
Im Sinne des ‚gelebten Raumes‘ werden Elemente desselben emotional aufgeladen und 
besitzen symbolische Bedeutung (vgl. Kapitel 2.1). Im Falle Wiens ist hierbei unter anderem die 
Stellung der Innenstadt als UNESCO-Weltkulturerbe zu nennen. Diese symbolisiert Wiens 
historische Bedeutung und ist gleichzeitig Markenzeichen und Aushängeschild des Tourismus. 
Zu diesem Weltkulturerbe gehört auch das Schloss Belvedere, sodass es im Verlauf der 
Bekanntmachung des Masterplans des Projekts HBF-Wiens zu erheblichen Protesten und der 
Bildung einer Bürgerinitiative zur Sicherung der Blickachse kam (vgl. AKTION 21 – PRO 
BÜRGERBETEILIGUNG 2009). Nachdem die Projektleitung nicht gleich auf die Forderungen einging, 
schaltete die Bürgerinitiative den ‚Schutzherren‘ des Weltkulturerbes ein. Aufgrund der 
vormaligen Konflikte der ÖBB mit dem Weltkulturerbe im Rahmen des Projekts Bahnhof Wien-
Mitte (vgl. SEIß 2007), war der Konzern bestrebt ein weiteres Fiasko zu verhindern. Dadurch 
kam es zu einer raschen Einigung bezüglich der Blickachsen und einer Umwidmung der 
geplanten Hochhäuser. Ob nun das rasche Einlenken der ÖBB aus Rücksicht vor dem 
symbolträchtigen Schloss Belvedere mit seinen Parkanlagen oder aufgrund des Wunsches der 
Verhinderung schon einmal erlebter Konflikte verursacht wurde, sei dahingestellt. Beide 
Motive zeugen von einem Lernprozess und der Akzeptanz der Wiener Symbolik. 
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Eine weitere Symbolik birgt der ehemalige Wiener Südbahnhof. Trotz des einstimmig 
unattraktiv empfundenen Baus der 1950er Jahre stand er für den Aufbruch, die Reise in 
südliche Länder und war einer der letzten Bahnhöfe Wiens mit einer traditionellen 
Gastronomie. Damit stellte er ein Stück echter Wiener Lebenskultur dar. Auch wenn keine 
Zweifel über seinen Abriss bestanden, war die Trauer groß. Dieser Abbau wurde als Abschied 
vom ‚Alten‘ regelrecht zelebriert. Beispielsweise wurde nach Einstellung des Bahnbetriebs eine 
riesige Party im Gebäude des alten Südbahnhofs gefeiert (vgl. FLORI 2009a). Zur Bewahrung des 
‚Alten‘ wurde der Südbahnhof mit Hilfe eines 3-D Laserscan archiviert (vgl. FLORI 2009b) und 
des Weiteren der Schriftzug „Südbahnhof“ abgetragen und am Wien Museum am Karlsplatz 
angebracht. Dieser Akt zeugt von der Bedeutung des Südbahnhofs für die Wiener. Dennoch 
fand durch das (mediale) Zelebrieren des Abbaus auch die Generierung einer Vorfreude statt. 
SCHLÖSSER (2010) berichtet in der Wiener Zeitung „Über die Lust am Abbruch“ und resultiert 
aus seiner Faszination des raschen Verschwindens des Wiener Südbahnhofs, dass dadurch ein 
Zustand der Zwischenzeit und eine Periode der Unentschiedenheit entsteht – eine „Ahnung von 
Befreiung, Erweiterung und Veränderung. Als ob die Welt um uns herum plötzlich wieder offen 
stünde“. Neben weiteren solcherart gefärbten Artikeln gab es medial verbreitete Fotostrecken 
und Filme. Dadurch kam es zu einem Multiplikatoreffekt der bei SCHLÖSSER (2010) 
anklingenden Vorfreude auf ‚Neues‘, die die Bevölkerung positiv auf das Projekt HBF-Wien 
einstimmte. 
 
Ergebnisse und Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit 
Die frühzeitige und projektbegleitende Kommunikation führte zu verhältnismäßig wenigen 
Einwänden und Stellungnahmen im UVP-Verfahren. Insgesamt wurden lediglich 31 
vorgetragen, wobei es drei Bürgerinitiativen gab (eine betreffend jedes Teilprojekts). Fünf 
davon wurden inhaltlich behandelt, die restlichen aufgrund mangelnder Relevanz abgewiesen 
(vgl. ENGEL 2012: 56). Allgemein wurden von den Dialoggruppen eingebrachte 
Änderungswünsche bezüglich der Planung in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Verkehr, 
Soziales sowie Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt (vgl. BMLFUW 2011: 5). Dies führte zu einer 
ruhigen Projektabwicklung ohne Protestaktionen und mit überwiegend positiver Medien-
Berichterstattung sowie einem tragfähigen und vertrauensvollen Gesprächsklima mit den 
Projektskeptikern (vgl. ENGEL 2012: 59). Darüber hinaus besuchen ausländische 
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Projektbetreiber (unter anderem eine Delegation aus Stuttgart) das Projekt und erkennen es 
als „Best-Practice-Beispiel“ an (vgl. BMLFUW 2011: 6). 
 
Modellcharakter der Öffentlichkeitsarbeit 
Neben dem Titel als „Best-Practice-Beispiel“ wurde die ÖBB 2012 für ihre erfolgreiche 
Kommunikation bezüglich des Projekts HBF-Wien mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis 
in der Kategorie „Public Affairs und Gesellschaftspolitik“ ausgezeichnet51. Begründet wurde die 
Vergabe damit, dass es dem Unternehmen „mit frühzeitiger und gezielter Kommunikation (…) 
gelungen [ist], das Vertrauen der Bevölkerung in das Jahrhundertprojekt zu gewinnen“ (ÖBB-
INFRASTRUKTUR AG 2012). Damit wird auf die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten, die 
spezifische Information und enge Zusammenarbeit abgezielt sowie auf die tägliche 
Teilhabemöglichkeit der Bevölkerung am Baufortschritt. Besonders wurde in diesem 
Zusammenhang das Ausstellungs- und Informationszentrum Bahnorama gelobt, das nicht nur 
nüchterne Informationen über das Projekt, sondern auch emotional gefärbte Berichte und 
Zukunftsmodelle des Lebens mit und um den neuen Hauptbahnhof enthält sowie einen 
Aussichtsturm mit Übersicht über die ganze Baustelle bietet. Mit der Auszeichnung würdigt die 
Jury die „professionelle Anrainerkommunikation“ als internationales Vorbild für moderne 
Großbaustellenkommunikation. Diese Anrainerkommunikation bezeichnet ÖBB-
Kommunikationschefin KRISTIN HANUSCH-LINSER (2012) als „Hidden-Champion in der 
Kommunikationskunst“ (ebd. 2012, zit. nach O.A. DST 2012). Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit allgemein führen zur Bildung von Beziehung und Vertrauen, zu einer 
Erhöhung der Wissensbasis, der Fairness und Transparenz sowie der 
Interessenberücksichtigung (vgl. BMLFUW 2011: 6). Damit ist für eine „reibungsfreie 
Abwicklung des Projekts (…) nicht nur professionelles Projektmanagement, sondern vor allem 
auch sorgfältige und frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit erforderlich“ (ENGEL 2012: 60). All diese 
Einzelteile fügen sich im Falle des Projekts HBF-Wien wie in einem Puzzle schlussendlich zu 
einem harmonischen Bild zusammen (vgl. HARTIG 2010, nach RAIDT 2010). 
 
                                                          
51Der Internationale deutsche PR-Preis wird seit 1970 ja hrlich von der Deutschen Public Relations 
Gesellschaft und dem F.A.Z.-Institut vergeben (vgl. O BB-INFRASTRUKTUR AG 2012). 
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Anders als in Stuttgart kam es in Wien zu keinen Protesten gegen das Gesamtprojekt und auch 
die Konflikte wurden stets aufgefangen und im Dialog bereinigt. Dies hat mehrere Ursachen, 
wobei die gute Informationspolitik und das Bestreben, eine modellhafte Öffentlichkeitsarbeit 
durchzuführen, sicher zu den gewichtigsten zählen. Frühzeitig wurden Informationen an 
Bürger herangetragen – durch Führungskräfte, Sachverständige und Chefplaner, sodass 
Informationen auch kompetent vermittelt wurden und Diskussionsmöglichkeiten bestanden. 
Dabei wurde jede Bürgerinitiative ernstgenommen und die Projektträger zeigten sich stets 
kooperationsbereit. Bezeichnend ist hierbei die Einstellung der Projektkommunikatorin 
ALEXANDRA KASTNER: „Eine Bürgerinitiative beginnt nicht mit 30 Leuten, sondern mit drei“ (ebd. 
2013, zit. nach O.A. BEZUG 2013: 11). Dies zeugt von einem guten Krisenmanagement, das die 
betroffenen Gegner einbindet, statt sie mit der Begründung abzuwiegeln, dass bereits alles 
beschlossen sei und nichts mehr zu ändern ist. Dadurch konnten Gegenpositionen gar nicht 
erst Fuß fassen und das Projekt auch politisch nicht infrage gestellt oder instrumentalisiert 
werden. Keine der politischen Parteien Wiens versuchte, sich über dieses Thema zu profilieren. 
Dies wäre angesichts der positiven Grundstimmung, die bezüglich des Projekts in den Medien 
verbreitet wurde und wird, auch strategisch nicht zu empfehlen (vgl. O.A. BEZUG 2013: 11). 
Aufgrund all dieser Elemente und des frühzeitigen, ehrlichen und ergebnisoffenen Abholen und 
Mitnehmen der Bürger wurden Konflikte im Keim erstickt. Kam es dennoch zu skeptischen 
oder kritischen Stellungnahmen und Äußerungen, wurde diesen sofort mit einem guten 
Krisenmanagement begegnet und Kritiker somit entwaffnet. 
 
4.4 Vergleich der Fallbeispiele und Anknüpfungspunkte für eine neue 
Planungskultur 
Um Problemlösungen für die im Rahmen des Projekts S21 entstandenen Konflikte aufzuzeigen 
werden zunächst Parallelen, aber auch Unterschiede der Großinfrastrukturprojekte aufgezeigt. 
Die Kenntnis der inhaltlichen und konzeptuellen Differenzen ist notwendig, um eine 
Übertragbarkeit der in Wien entwickelten Lösungsansätze zu ermöglichen. Im Rahmen diesen 
Kontextwissens werden anschließend planungstheoretische Bereiche der Projekte verglichen. 
 
Die Projekte S21 und HBF-Wien weisen einige Parallelen auf. Bei beiden 
Großinfrastrukturprojekten wird ein Kopf- durch einen Durchgangsbahnhof ersetzt und der 
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neu entstandene Bahnhof in die europäische Hochgeschwindigkeitsstrecke eingebunden. Auf 
den nicht mehr benötigten Gleisflächen entstehen dabei neue Stadtteile mit Grünflächen und 
Nutzungsmischung. Durch die jahrelangen Baustellen wird der Alltag der Anrainer verändert 
und aufgrund der anstehenden Veränderungen wird den Projekten teilweise mit Skepsis 
begegnet (vgl. RAIDT 2010). Hier unterscheiden sich die Vorhaben allerdings gravierend. 
Während in Wien Bürgerinitiativen für die Veränderung einzelner Elemente kämpfen, wehrt 
sich der Großteil der Stuttgarter Bevölkerung gegen das Gesamtprojekt. Dieser Protest ist das 
Ergebnis der lange Zeit nicht existierenden Öffentlichkeitsarbeit von Seiten der S21-
Projektträger (vgl. Kapitel 4.2.3). 
Neben der Einbindung der Bürger unterscheiden sich die Projekte allerdings auch bezüglich 
der konkreten Bahnhofkonzepte und bahnbetrieblichen Verbesserungen, der Kosten sowie der 
Bauzeit. In Stuttgart wird durch die Tieferlegung des Hauptbahnhofs eine bessere Anbindung 
an die Hochgeschwindigkeitsstrecke NBS angestrebt. In Wien wird durch den Hauptbahnhof 
auf mehreren Ebenen eine Eisenbahnlücke geschlossen und eine bessere Verbindung der 
österreichischen Bahnlinien forciert. Aufgrund der Untertunnelung der Stadt Stuttgart zur 
Einbindung des Bahnhofes in das Schienennetz weist das Projekt S21 erheblich größere Kosten 
auf (6,526 Mrd. Euro für S21 gegenüber der 1,009 Mrd. Euro für das Wiener Teilprojekt Bahn-
Infrastruktur und Verkehrsstation). Allgemein werden die Kosten des Projekts HBF-Wien 
größtenteils direkt durch den Verkauf der Grundstücksflächen und Immobilien gedeckt. Auch 
in Stuttgart kaufte die Stadt Stuttgart der Deutschen Bahn AG die freiwerdenden Flächen zu 
einem Großteil ab. Diese können allerdings erst ab Fertigstellung und Inbetriebnahme des 
neuen Bahnhofes 2019/20 bebaut werden. Hierbei offenbart sich ein weiterer Unterschied der 
beiden Großinfrastrukturprojekte – ihre Bauzeit: während in Stuttgart der Umbau 2010 
begann und mit einem Ende 2019/20 gerechnet wird, startete der Abriss des ehemaligen 
Wiener Südbahnhofs im Dezember 2009 und bereits im Dezember 2012 konnten die ersten 
Züge passieren. Die Fertigstellung wird hier bis Ende 2015 angestrebt. 
 
Neben den nüchternen Fakten der Projekte unterscheiden sie sich allerdings auch gravierend 
bezüglich ihrer Planungspraxis sowie der konkreten Planungsprozesse und darüber hinaus 
bezüglich der Informationspolitik und der Bürgerbeteiligung. Unterschiede in diesen Bereichen 
sollen im Folgenden diskutiert werden und Anknüpfungspunkte für eine neue Planungskultur 
aufgezeigt werden. 
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Planungspraxis 
Die Planungspraxis der Projekte ist durch die Raumplanungssysteme der Länder 
vorgezeichnet. In Österreich gibt es weniger Vorgaben, da für Großprojekte nur die 
Genehmigungsverfahren der SUP und UVP verpflichtend sind. Theoretisch steckt auch der FWP 
einen Rahmen ab, allerdings findet in der Umsetzung eher eine anlassbezogene Widmung denn 
eine vorausschauende Planungsfestlegung statt (vgl. AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 
25). Dies kann wie im Beispiel des Projekts HBF-Wien positive Effekte aufgrund der Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit an Gegebenheiten haben. Allerdings gibt es auch in Wien 
Negativbeispiele der Vorgabenfreiheit, wie das Projekt Wien-Mitte. Für eine erfolgreiche und 
positive Planungspraxis ist daher eine gute Planungskultur im Sinne WÉKELS (2009) 
unerlässlich.  
Der Planungsalltag in Deutschland ist hingegen durch starre Vorgaben und Richtlinien des 
Planungsprozesses charakterisiert. Bezüglich des Projekts S21 werden durch das PFV die 
Teilprojekte festgelegt. Allerdings könnten auch planfestgestellte Abschnitte von Seiten der 
Vorhabenträger verändert werden, was jedoch einen enormen bürokratischen Aufwand mit 
sich bringen würde. Diese Tatsache war neben der Einstellung der Projektträger gegenüber 
Kritik dafür verantwortlich, dass sie Änderungsvorschläge stets mit dem Argument abwiesen, 
dass entsprechende Abschnitte schon planfestgestellt seien und man daher nichts mehr 
machen könne. Dies äußert sich beispielsweise in der Aussage des S21-Projektsprechers 
WOLFGANG DIETRICH „Wir haben (…) das Problem, dass wir mit Dingen zugemüllt werden, die 
längst verabschiedet sind“ (ebd. 2010, zit. nach TREIBER 2010). In diesem Zitat äußert sich mit 
dem Wort ‚zumüllen‘ eine klare Einstellung des Projektsprechers gegenüber Bürgermeinungen. 
Für die Umsetzung einer guten und erfolgreichen Planungspraxis ist daher neben der 
Änderung der Einstellungen gegenüber bürgerlichem Engagement eine Ent-Standardisierung 
des Bürokratieprozesses vonnöten. Dabei sollten entsprechende harte Verfahren allerdings 
nicht optional werden, wie es in Österreich der Fall ist, da auch dies wieder Konfliktpotential 
birgt. 
Neben den harten sollten auch weiche (partizipative) Verfahren und strategische Pläne in den 
Planungsalltag übernommen werden, um Einstellungen und Verhaltensmuster langfristig im 
Sinne einer guten Planungskultur zu ändern. In Österreich wurde durch das 
„Qualitätshandbuch Lokale Agenda 21 in Wien“ – als Ergebnis des Lernprozesses der 
Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Wien – bereits der Weg in eine solche Richtung 
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eingeschlagen. Dabei wurden neue Formen des Dialogs und der Kooperation entwickelt und 
überdies Strukturen, Regeln, Abläufe und bewährte Methoden in dem Handbuch gesammelt. 
Diese werden bereits teilweise zur Modifikation der Planungspraxis umgesetzt (vgl. BINDER-
ZEHETNER 2010: 61). Aber auch in Deutschland sind erste Schritte in diese Richtung zu 
erkennen. Beispielsweise ist das „Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ des BMVBS von 
2012 ein Indiz hierfür. Die Entwicklung steckt in Deutschland zwar noch in den Kinderschuhen, 
führt aber in eine gute Richtung. 
 
Planungsprozess 
Die Art und Weise der Umsetzung planungsbezogener Verfahren unterscheidet sich bezüglich 
der beiden Projekte. In Stuttgart wurde der Geschwindigkeit des Betriebsablauf und der Züge, 
die der neue Bahnhof ermöglichte Vorrang gegenüber der Qualitätswahrung und der Behebung 
der vorhandenen Probleme im Betriebsablauf gewährt. Dadurch wurden Projektalternativen 
vernachlässigt und das Konzept von der Deutschen Bahn AG und der Stadt Stuttgart wie im 
(Geschwindigkeits-)Rausch beschlossen. Dabei wurde nicht wie in Wien das kostengünstigste 
Modell gewählt. Dies steht aber in krassem Gegensatz zu dem Leitbild des Sparens, das 
andernorts zu Kürzungen und Einsparungen von Seiten der Regierung führt. Dadurch entstand 
innerhalb der Politik ein Widerspruch, was zu einem Widerwillen von Seiten der Bürger führte. 
Heute kommt Kritik gegenüber dem Projekt S21 auch aus den eigenen Reihen der 
Projektträger, doch kann man aufgrund der hohen Kosten und rechtlichen Festlegungen nur 
schwer zurückrudern. Trotz der aktuellen ‚Kostenexplosion‘ wird an dem geplanten Projekt 
festgehalten, was die Unveränderlichkeit des Gesamtprojekts veranschaulicht. In Wien gab es 
eine Diskussion und Infragestellung aufgrund einer ‚Kostenexplosion‘ lediglich bezüglich eines 
Projektelements – dem Cable Liner. Hier fand allerdings ein schnelles Abrücken aller Parteien 
von der Standseilbahn nach Skepsis bezüglich der zu erwartenden Kosten und dem drohenden 
Hohn der Medien statt. Dies verdeutlicht den Einfluss der Öffentlichkeit und insbesondere der 
öffentlichen Meinung gegenüber dem Projekt auf die Umsetzung desselben. 
Bezüglich des Stichwortes Geschwindigkeit ist auch die Realisierung einzelner 
Projektabschnitte und des Gesamtprojekts zu nennen. In Wien kann parallel der Hauptbahnhof 
und das Stadtviertel gebaut werden. Durch den Verkauf und Bau waren bereits 2010 60 % der 
erwarteten Investitionen gedeckt (vgl. MAYR 2010b). In Stuttgart sitzt die Stadt aufgrund der 
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enorm hohen Zeitabstände auf den Kosten des Grunderwerbs. Dadurch steigen die 
Schuldzinsen und damit der Bodenwert kontinuierlich an. Dies erschwert einen rentablen 
Weiterverkauf an sozial gemischte Schichten. Eine Veräußerung der Gebiete zum jetzigen 
Zeitpunkt ist aufgrund der großen Zeitabstände bis zum Baubeginn sehr schwierig. Ebenso 
gestalten sich die Integration der Betroffenen und das Aufrechterhalten von Interesse sowie 
die Aktualität von Konzepten und Prinzipien als äußerst diffizil. Dieses Problem der Dauer 
zieht sich wie ein roter Faden durch das Projekt S21. Zukünftigen Projekten kann man 
angesichts des Planungsprozesses des Projekts HBF-Wien empfehlen, die Zeitdauer zugunsten 
des Auswahlverfahren, der Bedenkzeit und Berücksichtigung aller Alternativen und der 
vorhandenen Mittel zu verschieben. Nach dem Beschluss ist hingegen ein schnelles 
Umsetzungsverfahren (aber ohne ad-hoc Planungen und Entscheidungen) empfehlenswert. 
Dabei sollten trotz der großen zeitlichen Differenz alle zukünftig Betroffenen einbezogen 
werden. 
 
Informationspolitik 
Das Projekt HBF-Wien hat durch die frühzeitige und engagierte Öffentlichkeitsarbeit der Top-
Manager ein Gesicht. Durch die Anwesenheit der Projektträger bei allen Beteiligungs- und 
Informationsveranstaltungen wissen die Wiener Bürger, wer für das Projekt verantwortlich ist 
und woher ihre Informationen stammen – und zwar direkt aus der Quelle. Ein weiteres 
persönlicheres Gesicht erhielt es 2009 mit dem Ansprechpartner Peter Guggenberger. Durch 
ihn wird das Projekt sympathisch und der Bau nicht negativ bewertet. Die Bürger werden im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Mediennutzung persönlich abgeholt und mitgenommen. 
Betroffene und Interessierte werden direkt angesprochen und aufgefordert, sich einzubringen. 
Das neue Stadtviertel und der Zentralbahnhof werden durch Informationsmaterial, das 
Bahnorama und die überwiegend positiv gefärbte mediale Berichterstattung beworben. 
Dadurch wird die Öffentlichkeit für das Projekt begeistert und eine positive Grundstimmung 
erzeugt.  
In Stuttgart hat das Projekt S21 hingegen kein Gesicht, Information floss und fließt nur 
mangelhaft und ein omnipräsenter Ansprechpartner fehlt. Dadurch befanden und befinden sich 
die Bürger in der Schwebe und werden von den Projektgegnern mit ihrer offensiven 
Informationspolitik mitgenommen. Um dies zukünftig zu verhindern, muss eine frühzeitige, 
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kompetente und persönliche Informationspolitik von Seiten der Projektträger die 
Planungspraxis dominieren. Die Bürger dürfen nicht in der Holschuld bleiben, vielmehr sind 
die Vorhabenträger zur Verhinderung von Skepsis, Konflikten und negativer Grundstimmung 
verpflichtet, ihre Bringschuld bezüglich Informationen zu erfüllen. 
Darüber hinaus sollte die Funktion des Bürgerbeauftragten neu definiert werden. Peter 
Guggenberger hat in Wien aufgezeigt, wie viel durch eine Persönlichkeit gewonnen werden 
kann. Ihm steht in Stuttgart Alice Kaiser gegenüber, die zwar einerseits ein sehr schwieriges 
Terrain betreut, andererseits aber schon 2009 und damit vor den großen Protesten eingesetzt 
wurde. Persönlichkeit lässt sich zwar nicht erlernen, kann sich aber im Rahmen des kulturellen 
Kontextes entwickeln. Dadurch können neue mentale Orientierungen implementiert werden, 
die wiederum  handlungsverursachend sind und damit zu neuen Interaktionsmustern führen. 
Dazu ist ein Lernprozess vonnöten. Dieser kann nur in einem entsprechenden Kontext 
entstehen, wobei dessen Ergebnisse wieder Voraussetzungen einer neuen Kultur entsprechen. 
Um in diesen Kreislauf einzusteigen, könnte man beispielsweise zukünftige Bürgerbeauftragte 
und Streitschlichter nach Wien schicken, damit sie vor Ort von dem Ombudsmann 
Guggenberger lernen können. Dies lässt sich nur schwer in Kursen vermitteln, da es um 
Charaktereigenschaften wie Charme und Geduld geht. Bürgerbeteiligung ‚von unten‘ muss 
gelebt werden. Dabei ist ein entsprechendes Auftreten und die Vermittlung grundlegender 
Werte im Dialog unabdingbar. Darüber hinaus sind eine Streitschlichterbildung und Kenntnisse 
der Psychologie für Kommunikationsbeauftragte elementar. 
 
Bürgerbeteiligung 
Der Letter of Intent 2003 in Wien und die Rahmenvereinbarung 1995 in Stuttgart stellen 
‚points of no return‘ dar. Bis zu diesem Zeitpunkt hätten die Projekte gekippt und 
Alternativprojekte realisiert werden können. Bis hierhin handelt es sich bezüglich der 
Planungsstrategie beider Projekte um eine Planung im Sinne des DeAD-Modells. Die 
Projektträger von S21 behielten diese Strategie bis zu den Protesten 2010 bei, wohingegen in 
Wien ein Mittelweg eingeschlagen wurde. Dennoch wurde ein Bürgerwille bezüglich des „ob“ 
der Projekte nie erfragt. In Wien erübrigte sich dies aufgrund der Historie, der ausreichenden 
Berücksichtigung von Planungsalternativen und dadurch, dass die Wiener den neuen 
Zentralbahnhof befürworteten und befürworten. In Stuttgart wurden hingegen zukunfts- und 
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bürgerferne Ziele formuliert. Aufgrund der schlechten Informationspolitik wurden diese 
zudem den Bürgern nicht schmackhaft gemacht, was in der bekannten Ablehnung der 
Stuttgarter Bürger gegenüber dem Megaprojekt resultierte. In beiden Städten war die 
Gestaltung des „wie“ der Projekte möglich. Diese gestaltete sich allerdings sehr unterschiedlich. 
In Wien fand ein vorbildlicher Bürgerbeteiligungsprozess statt, der alle interessierten und 
betroffenen Bürgergruppen in Form von Information, Kommunikation und Partizipation 
einband. Dieser wurde durch den Internationalen Deutschen PR-Preis gewürdigt. In Stuttgart 
trat die Meinung und Interessen der Bürger erst bei den Demonstrationen und Protesten im 
Rahmen des Baubeginns von S21 zu Tage. Sie gipfelten in dem Schlichterspruch von Heiner 
Geißler und äußerten sich darüber hinaus bei den Landtagswahlen 2011. Diese Wahlen stellten 
wie schon 1994 die einzige Konsequenzen versprechende Möglichkeit der Bürgerbeteiligung 
dar. Tatsächlich kam es 2012 zu einer Volksabstimmung bezüglich des S21-
Kündigungsgesetzes. Das „Kündigungsgesetz“ veranschaulicht allerdings die komplizierte 
rechtliche und bürokratische Lage von Elementen direkter Demokratie in der deutschen 
repräsentativen Demokratie. Durch diese Hürden, bereits entstandene Kosten und 
Verpflichtungen, den späten Zeitpunkt des Beginns der Beteiligung und die Mauer der 
Unveränderlichkeit um das Projekt war eine echte Bürgerbeteiligung nie möglich. 
Bürgerbeteiligung bei Großprojekten durch Wahlen gestaltet sich darüber hinaus insofern 
schwierig, als dass die Wahl des Regierungsvertreters niemals nur aus planerischen Gründen 
erfolgt, sondern vorrangig durch die Persönlichkeit der Politiker und allgemeine 
Parteienloyalität beeinflusst wird. Daher braucht der Bürger einen anderen Weg, seine 
Meinung zum Ausdruck zu bringen und auch verpflichtend gehört zu werden. Es muss für die 
Bürger Wege geben, Vorschläge einzubringen und deren Berücksichtigung zu erzwingen. Dies 
kann beispielsweise durch Bürgerinitiativen stattfinden. In Österreich sind diese aufgrund der 
Ausrichtung des politischen Systems als semidirekte Demokratie weitläufig verbreitet. In 
Deutschland könnten sie einen Weg liefern, die Beteiligung der Bürger in politischen und 
planerischen Verfahren zum Alltag werden zu lassen. 
 
Einzelne Elemente wie die Verbreitung von Bürgerinitiativen und damit die Anregung der 
Bevölkerung zur Teilnahme am politischen Prozess führen zu einer Umsetzung des bislang 
theoretischen Wandels der Planungsverständnisses zu einer realen neuen Planungskultur in 
der Planungspraxis von Einzelprojekten. Dieser Wandel hin zu Kommunikation und 
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Kooperation kann durch positive Partizipationsbeispiele vorangetrieben werden. Dadurch 
werden Lernprozesse angestoßen und es kommt nachhaltig zu einer Veränderung der 
Einstellungen, des Verhaltensmusters und damit im Sinne FÜRSTS (2007) der Planungskultur. 
Sowohl Deutschland als auch Österreich weisen dabei positive als auch negative Beispiele auf, 
die als Inspiration für das neue Planungsverständnis gelten. Darüber hinaus lernen beide 
Länder voneinander. Beispielsweise wurde die lokale Agenda 21 in Wien nach Heidelberger 
Vorbild konzipiert (vgl. AKTION 21 – PRO BÜRGERBETEILIGUNG 2009: 247) und das Bahnorama 
basiert auf dem Vorbild des Stuttgarter Bahnhofsturms (vgl. O.A. BEZUG 2013: 11). Umgekehrt 
sollen die Partizipationsmöglichkeiten des Stuttgarter Rosensteinviertel nach dem Beispiel des 
Projekts HBF-Wien konzipiert werden. Vorbildcharakter hat das Projekt HBF-Wien durch die 
frühzeitige, regelmäßige und kontinuierliche sowie persönliche Kommunikation mit allen 
Dialogpartnern auf Augenhöhe. Transparenz und Partizipation des Projekts wird groß 
geschrieben und in den einzelnen Bezirksforen gelebt. Darüber hinaus stellt der 24 Stunden 
ansprechbare Ombudsmann einerseits ein Gesicht des Projekts und andererseits eine Stimme 
der Bürger dar (vgl. BMLFUW 2011: 6). 
 
Für die Umsetzung der neuen Planungskultur hat Österreich aufgrund seines politischen 
Systems und des daraus resultierenden großen bürgerlichen Engagement die besseren 
Voraussetzungen. Allerdings können diese auch nur bei entsprechender Förderung durch 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung zum Tragen kommen. Daher muss die Implementation des 
neuen Planungsverständnisses von allen Ebenen forciert werden. Nur in diesem Falle kann es 
zu einem wirklichen Wandel kommen. In Wien hat Österreich durch Lenkung ‚von oben‘ einen 
bedeutenden Schritt in diese Richtung gemacht. Aufgrund der Impulse ‚von unten‘ kam es auch 
in Stuttgart zu einer Veränderung. Durch das bürgerschaftliche Engagement im Rahmen der 
Proteste gegen S21 wurde Demokratisierung und die Einführung von mehr Elementen direkter 
Demokratie gefordert. Diese Forderungen und deren Realisierungsgedanke machten aus 
Baden-Württemberg ein „Testland“. Denn durch die Proteste wurden Energien freigesetzt, die 
einen „Lernprozess in Gang gesetzt [haben], an dessen Ende eine neue Balance zwischen Politik 
und Bürgern stehen könnte“ (BUND 2011). Diese Wirkung geht über Baden-Württemberg 
hinaus. Die Bürger sind interessiert und wollen mitreden. Sie sind gut organisiert und leicht zu 
mobilisieren. Diese neue Realität wird vermehrt von der Politik zur Kenntnis und vor allem 
angenommen. Der Weg weg von den „Basta-Beschlüssen“ hin zu einem neuen Politikstil der 
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Information, Beteiligung und Kooperation ist geebnet und will begangen werden. Eine erste 
Veränderung trat in Baden-Württemberg mit dem Machtwechsel bei der Landtagswahl 2011 
ein, wobei der neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seiner Regierungserklärung 
am 25.03.2011 eine „Politik des Gehörtwerdens“ versprach (vgl. BUND 2011). Bezüglich des 
dadurch verursachten Aufschwungs der Demokratisierung könnte man vorsichtige Parallelen 
zur berühmten Rede Willy Brandts zeichnen. Ob diese Worte und der von der Politik in Baden-
Württemberg eingeschlagene Weg halten was sie versprechen, wird die Zukunft zeigen. In 
jedem Falle ist nun ein Prozess in Gang gesetzt worden, der Planung und das Verständnis von 
Partizipation auf eine neue Ebene leitet. 
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5 Synthese und Ausblick 
Die Raumplanung entfernt sich immer weiter von dem Bild einer allumfassenden, 
sachrationalen Raumordnung übergeordneter Institutionen. Nicht nur innerhalb der 
Raumplanungssysteme findet eine Dezentralisierung und Aufweichung der hierarchischen 
Strukturen statt, auch die konkrete Planungspraxis rückt von langfristigen 
Entwicklungsprognosen und -programmen ab und verlagert den Schwerpunkt auf Verfahren, 
die sich den aktuellen Rahmenbedingungen flexibel und dynamisch anpassen. Diese 
Entwicklung resultiert aus den sich immer schneller wandelnden gesellschaftlichen und 
räumlichen Rahmenbedingungen und ist sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu 
beobachten. Um adäquate und angepasste Raumstrukturen im Sinne aller 
Bevölkerungsgruppen garantieren zu können, muss sich die Raumplanung diesem wandelnden 
Bild anpassen. Dabei bedarf es nicht zwingend einer Änderung der formalen Verfahren, 
vielmehr sollte der Umgang mit ihnen sowie das allgemeine Verhalten der Planer gegenüber 
den Planadressaten angepasst werden. Um das zu erreichen, ist eine Veränderung der Werte, 
Einstellungen und Normen sowie eines entsprechenden Verhaltens aller Akteure (Stakeholder) 
der Raumplanung erforderlich. Dazu muss einerseits ein Lernprozess von Seiten der 
Planungspraxis stattfinden, anderseits sollte dieser durch Forschungsergebnisse der 
Planungstheorie ergänzt und genährt werden. Aktuell lässt sich ein solcher Prozess der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Wirkungsweise von Seiten der Praxis und der Theorie 
beobachten und auch diese Arbeit ist in diese Bewegung einzuordnen. Als nächster Schritt 
steht eine Adaption der Planungsrealität im Sinne der sich entwickelnden neuen 
Planungskultur an. Dieser Weg wird bereits beschritten, wobei weitere Entwicklungsimpulse 
entweder von Seiten der Planung selbst (beispielsweise im Falle des Projekts HBF-Wien) oder 
von außen (hier greift das Beispiel S21) kommen können. 
 
Ein (wenn nicht gar ‚das‘) Schlagwort bezüglich der Umsetzung einer neuen Planungskultur 
lautet ‚Partizipation‘. Eine Beteiligung aller Stakeholder im Planungsprozess über das 
rechtlich festgelegte Maß hinaus erfordert neben frühzeitiger, kompetenter und proaktiver 
Information der beteiligten Personengruppen ein ergebnisoffenes, transparentes Verfahren 
innerhalb einer Kommunikation auf Augenhöhe. Dieser emergente Prozess sollte durch einen 
neutralen und glaubwürdigen Moderator gelenkt werden, der die Interessen aller Betroffenen 
(auch derer, die sie nicht artikulieren können) vereint und den Dialog somit zielführend 
Synthese und Ausblick  
 
151 
 
 
gestaltet. Durch diese Bündelung kann erreicht werden, dass das Wesentliche der Information 
und Kommunikation nicht in einem Meer von Worten versinkt. Durch die Berücksichtigung der 
Kenntnisse und Kreativität Vieler kann der ‚gelebte Raum‘ zur Zufriedenheit und in der 
Verantwortung aller gestaltet werden. Durch die Einbindung von Dialoggruppen können 
Konflikte und Proteste von vorneherein abgemildert oder gar verhindert werden. Wie 
Beispiele der Planungspraxis sowohl in Deutschland als auch in Österreich zeigen, ist dieser 
ideale Prozess punktuell tatsächlich durchführbar. 
Bezüglich Großprojekten ist eine Mitsprache der Bürger in jedem Planungsbereich aufgrund 
unterschiedlicher Kompetenzniveaus und des Zeit- und Geldfaktors nicht immer möglich. In 
einem solchen Fall sollten Beteiligungsverfahren dennoch nicht auf das rechtlich vorgesehene 
Mindestmaß reduziert werden, da dies wie bezüglich S21 zu heftigen Protesten, 
Verzögerungen und weiteren Kosten führen kann. Eine gute Informationspolitik wie sie das 
Projekt HBF-Wien aufweist ist in jedem Fall elementar. Dabei sollten Projektinhalte sowie 
Entscheidungen transparent gemacht und die Mitwirkungsoptionen offen gelegt werden. 
Dadurch können Frustration und das Gefühl des ‚nicht Berücksichtigt Werdens‘ vermieden 
werden, die andernfalls möglicherweise in Protesten münden (vgl. PETRIN 2011: 7). Neben 
einem dialogorientierten, kontinuierlichen und zielgruppenspezifischen 
Kommunikationsprozess ist somit eine transparente Koordination der planerischen und 
partizipativen Maßnahmen erforderlich. Diese Faktoren sind im Gegensatz zu rein emergenten 
Entscheidungsfindungsprozessen in lineare Planungsprozesse im Sinne der systematischen 
Raumplanung integrierbar. Dies veranschaulicht das Fallbeispiel des Projekts HBF-Wien. 
Dieses Projekt stellt insbesondere im Vergleich mit dem Negativbeispiel S21 ein Positivbeispiel 
bezüglich Bürgerbeteiligung, Informationspolitik und Berücksichtigung von repräsentativen 
Symbolen dar. Aufgrund des jeweils anderen Projekts werden die beiden Fallbeispiele zu zwei 
Extremen bezüglich der Umsetzung einer ‚guten‘ Planungskultur. Würde man sie unter einem 
anderen Blickwinkel betrachten, könnten sich diese Positionen eventuell zugunsten einer 
etwas neutraleren Stellung verändern. Denn auch in Wien gab es Proteste und Kritikpunkte. 
Einige Bestandteile des Projekts, wie die Hochhäuser und die Nahverkehrsanbindung, werden 
nach wie vor bemängelt, da Kompromisse in den Augen der Gegner lediglich zur Verhinderung 
von Protesten, nicht aber aufgrund echter Änderungsbereitschaft entstanden. Da es sich dabei 
aber aus Stuttgarter Sicht um ‚Jammern auf hohem Niveau‘ handelt, wird diese Kritik durch den 
Vergleich herabgesetzt. Andererseits sind inzwischen auch in Stuttgart positive Entwicklungen 
zu verzeichnen. Da diese erkämpft werden mussten und das Projekt insgesamt ein 
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‚unterirdisches Image‘ bezüglich seiner Planungskultur aufweist, werden sie nach wie vor 
skeptisch betrachtet. Dennoch soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass die 
Realisierung des Rosensteinviertels nach dem beispielhaften Modell Wiens durchgeführt 
werden soll. 
 
Zur Umsetzung der Partizipationskultur als tragendem Element der neuen Planungskultur sind 
verschiedene andere Entwicklungen notwendig. Eine Grundlage stellt dabei die Politische 
Kultur dar. Hierbei sind die Stichworte des bürgerlichen Engagements und Verfahren der 
direkten Demokratie zu nennen: Bürgerliches Engagement entsteht einerseits aus der 
Abwesenheit von Beteiligungsverfahren (‚von unten‘), kann andererseits aber auch ein Resultat 
der vorhandenen Partizipation (‚von oben‘) darstellen. Die mangelnde Information und 
Einbindung der Bürger, das Übergehen und ‚nicht mitnehmen‘ führte in Stuttgart zu einer 
Protestbewegung, wie sie in Deutschland seit den Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre 
nicht mehr stattfand. Ziel der Demonstrationen war damals wie heute mehr Demokratisierung. 
Dieses Streben nach gestärkter Mitsprache sowie die Empörung angesichts der 
‚Nichtbeachtung‘ sind Ausdruck des neu auflebenden bürgerlichen Engagements. Andererseits 
kann dies auch durch die erfolgreiche Nutzung partizipativer Verfahren geweckt werden. Dies 
verdeutlicht das Beispiel des Projekts HBF-Wien. Hier führte die Einbindung der Bürger von 
Seiten der Vorhabenträger zu gesteigertem Interesse an dem Projekt und einer Verstärkung 
des Engagements durch intrinsische Motivation. 
Die Ausdehnung der Partizipation wird meist im Zusammenhang mit dem Ausbau der direkten 
Demokratie diskutiert. Durch die Übernahme von Elementen direkter Demokratie in das 
politische System können Bürger explizit zu Planungen und Entscheidungen der Regierung 
Stellung nehmen und teilweise sogar ‚mitregieren‘. Das Beispiel der semidirekten Demokratie 
Österreichs zeigt, dass dadurch sowohl Bürger als auch Regierende an Partizipation gewöhnt 
werden. Durch die engagierte Mitsprache kann sich eine Zivilgesellschaft entwickeln und eine 
neue Auslotung zwischen Bürgerschaft und Regierenden stattfinden. Damit rückt die 
Diskussion in den Bereich der Good Governance. In diesem Rahmen sollte man sich allerdings 
bewusst sein, dass allein die Implementation partizipativer Verfahren kein ‚Wunderheilmittel‘ 
darstellt. Ein Kritikpunkt ist beispielsweise, dass durch viele ‚laute‘ Interessen einige wenige 
‚leise‘ überhört werden können. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn starke 
wirtschaftliche oder politische Beweggründe in Entscheidungsfindungsprozesse hineinspielen. 
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Bürgerbeteiligung kann dadurch, wie das Beispiel Porto Allegres (Brasilien) zeigt, zu einer 
Technology of Government werden (vgl. MORORÓ & ROTHFUß 2012: 203). 
 
Neben der politischen Kultur sind zudem raumplanerische Verfahren für die Implementation 
einer neuen Planungskultur elementar. Um den oben angerissenen Gefahren vorzubeugen, 
bedarf es neben einem großen, flexiblen und angepassten Instrumentarium weicher 
Planungsverfahren nach wie vor formaler Instrumente. Partizipation kann diese weder 
ersetzen noch nachträglich korrigieren, sondern lediglich begleiten und beeinflussen. 
Anderenfalls käme es einerseits zu großen Unübersichtlichkeiten bezüglich Verantwortlichkeit 
und andererseits wäre kein Vorhaben verlässlich durchzuführen (vgl. WÖRNER 2012: 38). 
Zudem orientieren sich formale Instrumente im Idealfall an übergeordneten Leitlinien und 
Visionen, die das Gemeinwohl und insbesondere wirtschaftlich schwächere 
Bevölkerungsgruppen und Regionen berücksichtigen. Daher darf eine demokratisch 
legitimierte Kontrolle und Steuerung durch repräsentative Organe nicht vernachlässigt 
werden. In Deutschland ist dies durch das PFV gesichert, dass die Übereinstimmung von 
konkreten Projekten mit der Raumordnung und Raumplanungsprogrammen und -konzepten 
überprüft. In Österreich gibt es ein solches Verfahren hingegen nicht. Allgemein ist das 
Raumplanungssystem hier flexibler aufgebaut und ist durch ‚Planung durch Projekte‘ 
gekennzeichnet. Bezüglich der Umsetzung von neuen weichen Verfahren ist diese Offenheit und 
Flexibilität der Planer von Vorteil. Sie erfordert allerdings auch eine besonders gute 
Planungskultur. In vielen österreichischen Ländern ist diese bereits fester Bestandteil des 
Planungsalltags. In Wien hingegen stellt das Projekt HBF-Wien mit seinem Vorzeigecharakter 
einen Durchbruch nach einer Reihe von Negativbeispielen dar. Inzwischen können sich aber 
entsprechende mentale Orientierungen sowie Interaktionsmuster festigen und damit die neue 
Planungskultur umgesetzt werden. 
In Deutschland sind hingegen die formalen Verfahren stärker ausgebaut. Diese entsprechen 
langfristigen Zielen, die von Bund und Ländern im Sinne des Allgemeinwohls und in 
Übereinstimmung mit den Daseinsgrundfunktionen formuliert werden. Daher sind sie nach 
wie vor elementar und dürfen nicht ins Hintertreffen geraten. Allerdings müssen sie im 
Rahmen der Entwicklungen ihre ‚Monopolstellung‘ zugunsten der weichen Verfahren aufgeben. 
Dazu muss sich langfristig ein Umsetzungscharakter bezüglich der Anwendung etablieren. Ein 
Positivbeispiel könnte in Stuttgart das Rosensteinviertel darstellen, wobei sich eine Umsetzung 
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der Partizipationskultur hier aufgrund der Verknüpfung mit dem Negativbeispiel S21 wohl 
besonders schwierig gestalten wird. 
 
Allgemein ist bezüglich der Implementation der neuen Planungskultur ein Mittelweg der 
beiden Länder zu empfehlen. Bei einer Konvergenz der Systeme, Verfahren und Kulturen kann 
dabei einerseits von der politischen Seite her eine neue Planungskultur realisiert werden, 
indem direktdemokratische Elemente mit bürgerschaftlichem Engagement verknüpft werden. 
Hierzu sollten in Deutschland flexible Verfahren eingeführt werden, die die Nahtstelle 
zwischen direkter und repräsentativer Demokratie neu ausloten. Andererseits darf es in 
Österreich zu keiner Vernachlässigung der formellen Raumplanung kommen. Die von der 
ÖROK erarbeiteten Standards und Leitbilder sollten berücksichtigt und eventuell auch in 
geltendes Recht umgesetzt werden. 
 
Sowohl das Positivbeispiel HBF-Wien als auch das Negativbeispiel S21 führten zu 
Lernprozessen. Sie helfen die Teufelskreise und Schönheitsfehler der Planungskultur zu 
durchbrechen. Durch die mediale und fachplanerische Hervorhebung als zwei Extremen auf 
der Qualitätsskala von Planungskultur strukturieren sie bislang Bekanntes neu. Auf der einen 
Seite geht das Projekt HBF-Wien als Vorzeigemodell aus dem Vergleich hervor. Andererseits ist 
aber inzwischen auch für die Stadt Stuttgart eine positive Richtung der Planungskultur zu 
verzeichnen. Nachdem diese anfänglich wie ein Gummiband in die eine (‚falsche‘) Richtung 
gezogen und überdehnt wurde, schnellt es nun in die andere, ‚gute‘ Richtung. Eine 
flächendeckende Umsetzung dieser Richtung auf allen Planungsebenen stellt möglicherweise 
bezüglich der oben dargestellten idealen neuen Planungskultur eine Utopie dar, doch stellt URS 
WIDMER (2002) treffend fest: 
„Utopien sind nicht dazu da, auf der Stelle Wirklichkeit zu werden. Jetzt und sofort 
und genau so. Sie dienen aber durchaus dazu, auch fern liegende Möglichkeiten und 
Hoffnungen einmal zu bedenken. Damit wir dann, im wirklichen Leben, in jene 
Richtung gehen können, sei der Weg noch so mühselig und seien die Schritte auch 
noch so klein. Immerhin gehen wir dann nicht in die Gegenrichtung“ (ebd. 2002, zit. 
nach SELLE 2005: 14). 
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